[bookmark: _GoBack]ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ
по внедрению централизованного решения по управлению общественными финансами в комитете финансов Ленинградской области

	№
	Название этапа работ/мероприятий в рамках этапа
	Начало
	Окончание
	Ответственный

	1
	Обследование и разработка проектной документации 
	28.07.14
	26.09.14
	

	1.1
	   Формирование рабочих групп Исполнителя и Заказчика 
	28.07.14
	08.08.14
	БФТ, КФЛО

	1.2
	   Разработка и согласование общего плана работ 
	28.07.14
	08.08.14
	БФТ, КФЛО

	1.3
	   Заключение Соглашения с муниципальными образованиями 
	28.07.14
	05.09.14
	КФЛО

	1.4
	   Направление запроса в части предоставления информации по процессам исполнения бюджетов и инфраструктуре в муниципальных образованиях 
	08.08.14
	15.08.14
	БФТ

	1.5
	   Предоставление информации муниципальными образованиями 
	18.08.14
	29.08.14
	МО под контролем КФЛО

	1.6
	   Анализ предоставленных данных, каналов связи, интервьюирование выделенных сотрудников со стороны Заказчика в части уточнение бизнес процессов 
	01.09.14
	05.09.14
	БФТ

	1.7
	   Разработка методики интеграции локальных систем АЦК-Планирование с Продуктом
	08.09.14
	12.09.14
	БФТ

	1.8
	   Разработка методики перевода АРМ ПБС 
	08.09.14
	12.09.14
	БФТ

	1.9
	   Разработка технического проекта по результатам анализа 
	08.09.14
	19.09.14
	БФТ

	1.10
	   Согласование и утверждение технического проекта 
	22.09.14
	26.09.14
	КФЛО

	1.11
	   Утверждение 7 пилотных муниципальных образований 
	26.09.14
	26.09.14
	КФЛО

	2
	Подготовка условий для обеспечения опытной эксплуатации 
	29.09.14
	19.11.14
	

	2.1
	   Подготовка серверного оборудования для разворачивания Продукта 
	29.09.14
	29.09.14
	КФЛО

	2.2
	   Организация каналов связи 
	29.09.14
	29.09.14
	КФЛО

	2.3
	   Получение баз муниципальных образований 
	29.09.14
	10.10.14
	МО под контролем КФЛО

	2.4
	   Создание экземпляра Продукта предназначенного для проведения опытной эксплуатации 
	29.09.14
	29.09.14
	БФТ

	2.5
	   Создание информационных пространств для бюджетов муниципальных образований 
	30.09.14
	03.10.14
	БФТ

	2.6
	   Конвертация баз данных 
	02.10.14
	24.10.14
	БФТ

	2.7
	   Приведение пользователей системы к единому формату 
	29.09.14
	17.10.14
	БФТ

	2.8
	   Сбор данных от муниципальных образований о включении дополнительных элементов в бюджетонезависимые справочники 
	20.10.14
	24.10.14
	БФТ, КФЛО

	2.9
	   Перенос полученной информации в справочники Продукта
	09.10.14
	29.10.14
	БФТ

	2.10
	   Синхронизация локальных систем АЦК-Планирование с Продуктом 
	29.09.14
	24.10.14
	БФТ

	2.11
	   Синхронизация системы АЦК-Госзаказ с Продуктом 
	27.10.14
	11.11.14
	БФТ

	2.12
	   Установка клиентских мест в муниципальных образованиях 
	30.10.14
	07.11.14
	Администраторы МО

	2.13
	   Генерация и установка АРМ ПБС в муниципальных образованиях (при необходимости) 
	27.10.14
	11.11.14
	БФТ совместно с администраторами МО

	2.14
	   Проведение предварительных испытаний продукта 
	12.11.14
	18.11.14
	БФТ, КФЛО

	2.15
	   Подписание протокола предварительных испытаний 
	18.11.14
	18.11.14
	БФТ, КФЛО

	2.16
	   Проведение семинара для муниципальных образований 
	19.11.14
	19.11.14
	БФТ

	3
	Опытная эксплуатация ЦР 
	20.11.14
	21.04.15
	

	3.1
	   Создание копии решения для проведения опытной эксплуатации 
	20.11.14
	21.11.14
	БФТ

	3.2
	   Методологическая поддержка опытной эксплуатации 
	20.11.14
	18.03.15
	БФТ

	3.3
	   Подключение сотрудников муниципальных образований и КФЛО к тестовому Продукту 
	24.11.14
	28.11.14
	Администратор МО

	3.4
	   Тестирование Продукта сотрудниками КФЛО 
	01.12.14
	12.12.14
	КФЛО

	3.5
	   Тестирование Продукта сотрудниками муниципальных образований 
	01.12.14
	12.12.14
	МО

	3.6
	   Заполнение журнала опытной эксплуатации 
	01.12.14
	12.12.14
	КФЛО, МО

	3.7
	   Отработка замечаний зафиксированных в журнале опытной эксплуатации 
	15.12.14
	26.12.14
	БФТ

	3.8
	   Донастройка Продукта по результатам опытной эксплуатации (при необходимости) 
	15.12.14
	26.12.14
	БФТ, КФЛО

	3.9
	   Опытная эксплуатация Продукта в режиме реального времени 
	29.12.14
	17.04.15
	КФЛО, МО

	3.10
	   Заполнение журнала опытной эксплуатации 
	29.12.14
	17.04.15
	КФЛО, МО

	3.11
	   Отработка замечаний зафиксированных в журнале опытной эксплуатации 
	29.12.14
	17.04.15
	БФТ

	3.12
	   Подписание протокола опытной эксплуатации 
	20.04.15
	20.04.15
	БФТ, КФЛО

	3.13
	   Подведение итогов работы Продукта на 7 пилотных муниципальных образованиях
	21.04.15
	21.04.15
	БФТ, КФЛО

	4
	Тиражирование
	22.04.15
	01.12.15
	

	5
	Оперативное сопровождение передачи Продукта в постоянную эксплуатацию
	02.12.15
	29.12.15
	



КФЛО –  Комитет финансов Ленинградской области
МО – Муниципальные образования Ленинградской области
БФТ – ООО «Бюджетные и Финансовые технологии»
