Пояснительная записка к отчету об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области за 2021 год.

Всего предусмотрено расходов  за счет дорожного фонда Ленинградской области на 2021 год -  18 811 073,8 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 14 615 301,0 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 4 195 772,8 тыс. руб. 
Принято бюджетных обязательств за счет дорожного фонда Ленинградской области на сумму 17 097 270,2 тыс. руб. (90,9% от плана года), в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 12 901 497,4 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 4 195 772,8 тыс. руб. 
Выполнено работ на сумму  17 261 970,7  тыс. руб.  (91,8% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета – 12 748 068,2 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 4 513 902,5 тыс. руб., в т.ч.  за счет отработки дебиторской задолженности  – 441 703,1 тыс.руб.
Профинансировано работ на сумму  16 613 457,9 тыс. руб. (88,3% от плана года), в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 12 417 685,1 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 4 195 772,8 тыс. руб.

       I.  Реализация  мероприятий государственной  программы  
  «Развитие транспортной системы Ленинградской области».

Всего на реализацию государственной  программы  «Развитие транспортной системы Ленинградской области»  предусмотрены объемы финансирования на 2021 год в размере  18 728 711,7 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  -  14 578 711,7 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  4 150 000,0 тыс. руб.
Заключено гос. контрактов, Соглашений – 17 016 908,2 тыс. руб. (90,9 % от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  -  12 866 908,2 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  4 150 000,0 тыс. руб.
Выполнено работ -  17 178 903,8 тыс. руб.  (91,7% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  -  12 710 774,1 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  4 468 129,7 тыс. руб.,  из них за счет отработки дебиторской задолженности 441 703,1 тыс. руб.
Профинансировано – 16 533 598,6 тыс. руб. (88,3% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  -  12 383 598,6 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  4 150 000,0 тыс. руб.
     
  Государственные заказчики – исполнители государственной  программы  
  «Развитие транспортной системы Ленинградской области»: ГКУ «Ленавтодор» и ГКУ ЛО «ЦБДД», подведомственные Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области – главному распорядителю средств областного бюджета.
 Реализация плана мероприятий Программы по  видам работ и объектам:





Подпрограмма   «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования».

План  года – 4 926 124,5 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  -  1 776 124,5 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  3 150 000,0 тыс. руб.
Заключено гос. контрактов, Соглашений – 4 911 118,4 тыс. руб. (99,7% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  -  1 761 118,4 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  3 150 000,0 тыс. руб.
Выполнено работ  – 5 393 297,4 тыс. руб. (109,5% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  -  1 925 167,7 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  3 468 129,7 тыс. руб. из них за счет отработки дебиторской задолженности 441 703,1 тыс. руб.
Профинансировано – 4 770 140,6 тыс. руб. (96,8% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  -  1 620 140,6 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -   3 150 000,0 тыс. руб.

1. Основное мероприятие « Строительство и  реконструкция  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения».
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 4 503 621,7 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  -  1 353 621,7 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  3 150 000,0 тыс. руб.
Заключено гос. контрактов – 4 488 615,5 тыс. руб. (99,7% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета – 1 338 615,5 тыс. руб.,
- за счет средств федерального бюджета -  3 150 000,0 тыс. руб.
Выполнено работ – 5 037 230,4 тыс. руб.  (111,8% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  -  1 569 100,7 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  3 468 129,7 тыс. руб., из них за счет отработки дебиторской задолженности 441 703,1 тыс. руб.
Профинансировано – 4 414 073,6 тыс. руб. (98% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  -  1 264 073,6 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  3 150 000,0 тыс. руб.

1. 1. Строительство автомобильных дорог, Финансовое обеспечение дорожной деятельности, Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
План года – 3 600 146,1 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  -  926 646,1 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  2 673 500,0 тыс. руб.
Заключено гос. контрактов – 3 595 519,4 тыс. руб. (99,9% от плана года),  в т.ч.:
-  за счет средств областного бюджета – 922 019,4 тыс. руб.,
- за счет средств федерального бюджета -  2 673 500,0 тыс. руб.
Выполнено работ – 4 185 670,7 тыс. руб. (116,3% от плана года),  в т.ч.:
-  за счет средств областного бюджета – 1 109 789,6 тыс. руб.,
- за счет средств федерального бюджета -  3 075 881,1 тыс. руб., из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2021г. – 402 381,1 тыс. руб.
Профинансировано – 3 544 232,3 тыс. руб. (98,4% от плана года), в т.ч.:
-  за счет средств областного бюджета – 870 732,3 тыс. руб.,
- за счет средств федерального бюджета -  2 673 500,0 тыс. руб. 


1.1.1. Строительство подъезда к г. Всеволожску во Всеволожском районе  Ленинградской области.
План года – 51 315,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, в т.ч. выкуп земельных участков 51 246,3 тыс. руб.
Заключено гос. контрактов – 48 430,7 тыс. руб. (94,4% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 48 430,7 тыс. руб. (94,4% от плана года). Произведен выкуп земельных участков по 5 соглашениям. 
Правительством Ленинградской области издано распоряжение от 12.04.2021 
№177-р об изъятии 9 земельных участков и распоряжение от 06.12.2021 №741-р об изъятии 2 земельных участков.
Выкуп земельных участков не осуществлен  в полном объеме в связи с длительным рассмотрением дел в Арбитражном суде СПб и ЛО.

1.1.2. Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург- з-д им. Свердлова- Всеволожск ( км 39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области.
План года – 569 927,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.
Заключено государственных контрактов -  569 927,8 тыс. руб. (100% от плана года).
По Объекту  заключен государственный контракт  от 07.12.2018г.  № 0453, сроком до 09.12.2022 г.,  подрядчик ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Иные межбюджетные трансферты направлены на софинансирование строительно-монтажных работ в рамках заключенного государственного контракта. 
Выполнено работ – 918 906,4 тыс. руб. (161,2% от плана года), из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2021г. – 348 978,6 тыс. руб.
Профинансировано – 569 927,8 тыс. руб. (100% от плана года).

Объект финансируется из областного бюджета в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (регионального проекта  «Региональная и местная дорожная сеть» (Ленинградская область)).
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году (1,3км/79,2пог.м). 

1.1.3. Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье.
План года – 1 285 033,3 тыс. руб., в т.ч.:
-  за счет средств областного бюджета – 585 033,3 тыс. руб.,
- за счет средств федерального бюджета -  700 000,0 тыс. руб. 
Заключено государственных контрактов – 1 284 249,8 тыс. руб. (99,9% от плана года), в т.ч.:
-  за счет средств областного бюджета – 584 249,8 тыс. руб.,
- за счет средств федерального бюджета -  700 000,0 тыс. руб. 
Выполнено работ – 1 423 777,1 тыс. руб. (110,8% от плана года), в т.ч.:
-  за счет средств областного бюджета – 723 777,1 тыс. руб., из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2021г. – 140 384,2 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета -  700 000,0 тыс. руб. 
Профинансировано – 1 283 392,9 тыс. руб. (99,9%), в т.ч.:
-  за счет средств областного бюджета – 583 392,9 тыс. руб.,
- за счет средств федерального бюджета -  700 000,0 тыс. руб. 
Срок завершения работ по условиям гос. контракта – 2026 год. Работы на объекте выполняются опережающими темпами, планируется досрочный ввод объекта в эксплуатацию (2,5км/ 726,31пог.м). 

1.1.4. Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе.
План года – 1 183 420,8 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета – 22 014,4 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  1 161 406,4 тыс. руб.
Заключено государственных контрактов – 1 182 776,4 тыс. руб. (99,9% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета – 21 370,0 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 1 161 406,4 тыс. руб.
Выполнено работ – 1 312 004,8 тыс. руб. (110,9% от плана года),  в т.ч.:
-  за счет средств областного бюджета – 97 195,9 тыс. руб., из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2021г. – 75 825,9 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  1 214 808,9 тыс. руб., из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2021г. – 53 402,5 тыс. руб.
Профинансировано – 1 182 776,4 тыс. руб. (99,9% от плана года), в т.ч.:
-  за счет средств областного бюджета – 21 370,0 тыс. руб.,
- за счет средств федерального бюджета -  1 161 406,4 тыс. руб. 
Срок завершения работ по условиям гос. контракта – 2025 год. Работы на объекте выполняются опережающими темпами, планируется досрочный ввод объекта в эксплуатацию (1,49км/ 434,8пог.м).

1.1.5. Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» (Этап 1).
План года – 32 057,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.  
Заключено государственных контрактов – 32 057,8 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ – 34 847,7 тыс. руб. (108,7% от плана года), из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2021г. – 2 790,0 тыс. руб.
Профинансировано – 32 057,8 тыс. руб. (100% от плана года).
Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.

1.1.6. Строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д «Санкт-Петербург-Матокса».
План года – 361 075,7 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета – 118 909,9 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  242 165,8 тыс. руб.
Заключено государственных контрактов – 361 050,8 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета – 118 885,0 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  242 165,8 тыс. руб.
Выполнено работ – 377 911,3 тыс. руб. (104,7% от плана года),  в т.ч.:
-  за счет средств областного бюджета – 135 745,5 тыс. руб.,
- за счет средств федерального бюджета -  242 165,8 тыс. руб. 
Профинансировано – 357 827,3 тыс. руб. (99,1% от плана года), в т.ч.:
-  за счет средств областного бюджета – 115 661,5 тыс. руб.,
- за счет средств федерального бюджета -  242 165,8 тыс. руб. 
ГКУ «Ленавтодор» заключен государственный контракт на проведение комплекса кадастровых и оценочных работ от 18.11.2019 № 0356. Издано распоряжение Правительства Ленинградской области об изъятии земельных участков для государственных нужд от 06.04.2020 № 259-р. 
В настоящее время 19 участков изъято для государственных нужд, 3 участка переданы по договору пожертвования, 2 участка из состава земель муниципальной собственности также предоставлены ГКУ «Ленавтодор». В отношении 11 земельных участков (из них 5 участков под многоквартирными домами) работа по выкупу продолжится в 2022 году.

1.1.7. Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в состав ТПУ «Девяткино»).
План года – 123,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Бюджетные ассигнования предусмотрены на технологическое присоединение объекта.
Заключено контрактов –   123,3 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ –   131,0 тыс. руб. (106,2% от плана года), из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2021г. – 7,7 тыс. руб.
Профинансировано – 123,3 тыс. руб. (100% от плана года).
Объект введен в эксплуатацию в 2020г. 

1.1.8. Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса» 
План года – 10 855,2 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 10 855,2 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 9 239,0 тыс. руб. (85,1% от плана года), в т.ч.: реализовано соглашение о сервитуте с Минобороны РФ – 6 160,6 тыс. руб., проведен комплекс инженерно-технических услуг (кадастровые и оценочные работы)
 – 3 078,4 тыс. руб.
Издано распоряжение Правительства Ленинградской области об изъятии земельных участков для государственных нужд от 02.04.2020 
№ 256-р. Изъятию подлежат 3 земельных участка ориентировочной стоимостью 90 млн. руб. Заключение соглашений планируется в 2022 году.
ГКУ «Ленавтодор» заключен государственный контракт на проведение комплекса кадастровых и оценочных работ от 23.06.2020 № 0109, в рамках которого выполняются кадастровые и оценочные работы.
По объекту разработана проектная документация и сдана для прохождения государственной экспертизы. Ориентировочный срок получения положительного заключения государственной экспертизы – апрель-май 2022г., после чего возможно объявление конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ и работ по сопровождению объекта.

1.1.9. Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала «Разорванное кольцо» во Всеволожском районе» на участке км 38-км 40 автомобильной дороги «Санкт-Петербург-Морье» во Всеволожском районе.
 План года – 45 932,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета. 
Заключено государственных контрактов – 45 930,8 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 8 398,3 тыс. руб. (18,3% от плана года).
Получено положительное заключение государственной экспертизы проекта.
 По объекту заключен гос. контракт на строительно-монтажные работы № 0127 
от 09.08.21 г, подрядная организация ООО «РосЭнерго». 
Неисполнение плана года связано с длительным решением вопроса о предоставлении части лесного фонда Комитетом по природным ресурсам ЛО под строительство объекта.
По условиям гос. контракта, срок выполнения работ 2022 год. 

1.1.10. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет.
План года – 60 404,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 60 116,9 тыс. руб.  (99,5% от плана года).
Выполнено работ – 52 024,4 тыс. руб. (86,1% от плана года).
Профинансировано – 52 058,8 тыс. руб. (86,2% от плана года).
Завершены работы по разработке проектной документации и получено положительное заключение государственной экспертизы по объектам:
- устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» на км 26;
- устройство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-завод им.Свердлова-Всеволожск» на км 35;
- устройство разноуровневого пешеходного перехода на 7-ом  километре автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Морье».
Не освоение плана года связано с длительным сроком получения согласований по гос.контракту № 0015 от 15.02.21 г. ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология». 

1.2. Реконструкция автомобильных дорог.
План года –903 475,6 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета – 426 975,6 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  476 500,0 тыс. руб.
Заключено государственных контрактов – 893 096,1 тыс. руб. (98,9% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета – 416 596,1 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  476 500,0 тыс. руб.
Выполнено работ – 851 559,8 тыс. руб. (94,3% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета – 459 311,1 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  392 248,7 тыс. руб., из них за счет отработки дебиторской задолженности текущего года– 39 322,0 тыс. руб.
Профинансировано -  869 841,3 тыс. руб. (96,3% от плана года), в т.ч.:
 - за счет средств областного бюджета – 393 341,3 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 476 500,0 тыс. руб.

1.2.1. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Войпала-Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха» на участке км 13-км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р.Рябиновка в Кировском районе Ленинградской области.

План года – 15 527,4 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 15 527,2 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 15 514,1 тыс. руб. (99,9% от плана года).
Объект введен в эксплуатацию - 0,243км.
1.2.3. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши»

План года –684 343,5 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета – 207 843,5 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  476 500,0 тыс. руб.
Заключено государственных контрактов – 674 843,0 тыс. руб. (98,6% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета – 198 343,0 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  476 500,0 тыс. руб. 
Выполнено работ – 665 527,0 тыс. руб. (97,3% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета – 273 278,3 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  392 248,7 тыс. руб., из них за счет отработки дебиторской задолженности – 39 322,0 тыс. руб.;
Профинансировано – 674 843,0 тыс. руб. (98,6% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета – 198 343,0 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 476 500,0 тыс. руб.
ГКУ «Ленавтодор» заключен государственный контракт от 02.07.2020 № 0116 на проведение комплекса кадастровых и оценочных работ, а также на корректировку документации по планировке территории в связи с необходимостью частичного изменения границ полосы отвода Объекта.
Правительством Ленинградской области издано распоряжение от 12.04.2021 №177-р об изъятии 75 объектов недвижимости и распоряжение от 23.11.2021 №685-р об изъятии 51 объекта недвижимости.
На 31.12.2021 выплачено 184 946,8 тыс. руб. по 42 соглашениям об изъятии.

1.2.4. Реконструкция транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола» Этап 2
План года – 31 907,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 31 907,8 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ – 34 697,8 тыс. руб. (108,7% от плана года), из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2021г. – 2 790,0 тыс. руб.
Профинансировано -  31 907,8 тыс. руб. (100% от плана года).
Получено положительное заключение гос. экспертизы проектной документации.

1.2.5. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет.
План года – 171 696,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 170 818,1 тыс. руб. (99,5% от плана года)
Выполнено работ -  135 820,8 тыс. руб. (79,1 % от плана года).
Профинансировано -  147 576,4 тыс. руб. (86% от плана года).
Не освоение плана года связано с длительным сроком получения согласований по гос.контрактам № 0368 от 10.10.2016 г. АО «Петербург-Дорсервис», 
№ 0187 от 31.08.20 г. ООО «Фундаментстрой», № 0266 от 06.11.20 г. 
ООО «Фундаментстрой».




2. Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2.1. Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения.
План года – 162 481,4 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.                
Заключено Соглашений с Администрациями МО ЛО – 162 481,4 тыс. руб. (100%). 
Выполнено и профинансировано работ – 96 393,5 тыс. руб. (59,3% от плана года) 
Финансирование осуществляется под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО – заказчиками работ, в соответствии заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.
Средства распределяются в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 21 декабря 2021 года № 838 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 30 ноября 2015 года  № 450 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Развитие сети  автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» и распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на текущий финансовый год и на плановый период за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на строительство (реконструкцию), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области».
Заключены Соглашения с Администрациями МО в подсистеме «АЦК-финансы» информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области:
1. МО Морозовское г.п. Всеволожский муниципальный район: объект «Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова, включая разработку проектно-сметной документации»
План – 39 695,5 тыс. руб. Заключено доп. соглашение – 39 695,5 тыс. руб. (100% от плана). Исполнение отсутствует. В связи с длительным согласованием конкурсной документации, поздним заключением муниципального контракта, а также выявлением ряда несоответствий в проектной и сметной документации, выполнение работ и ввод  объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
2. МО Сертолово Всеволожский муниципальный район: объект: «Строительство Проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области»
План – 36 164,9 тыс. руб. Заключено доп. соглашение – 36 164,9 тыс. руб. (100% от плана). Выполнено работ и профинансировано – 34 663,6 тыс. руб. (95,8% от плана).
Работы на объекте завершены. Устраняются замечания по результатам проверки Госстрой надзора. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию 2022 г. 
3. МО Гатчинский муниципальный район: объект «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы»
План – 3 643,2 тыс. руб. Заключено доп. соглашение – 3 643,2 тыс. руб. (100,00% от плана).
Выполнено работ и профинансировано - 3 643,2 тыс. руб. (100% от плана). Разработка проектно-сметной документации выполнена, получено положительное заключение государственной экспертизы. 
4. МО Рождественское с.п. Гатчинский муниципальный район: объект «Реконструкция «Подъезд  к музею «Дом станционного смотрителя» в д. Выра от а/д «Кемполово - Выра - Тосно - Шапки» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, МО «Рождественское сельское поселение», дер. Выра».
План – 5 089,8 тыс. руб. Заключено доп. соглашение – 5 089,8 тыс. руб. (100% от плана). Выполнено работ и профинансировано – 5 009,8 тыс. руб. (98,4% от плана).
Работы на объекте завершены. Ведутся работы по постановке объекта на кадастровый учет.
5. МО Кингисеппское г.п. Кингисеппский муниципальный район: объект «Строительство улицы Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр. №7 г.Кингисепп».
План – 31 183,3 тыс. руб. Заключено доп. соглашение – 31 183,3 тыс. руб. (100% от плана).
Выполнено работ и профинансировано – 23 608,7 тыс. руб. (75,7% от плана).
Работы на объекте ведутся. Задержка выполнения работ связана с согласованием проекта производства работ с газопроводной сетевой организацией. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
6. МО Аннинское г.п. Ломоносовский муниципальный район: объект «Строительство улицы Гидротехников от ул. Центральной до ул. Серафимовской по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье». 
План – 15 079,6 тыс. руб. Заключено доп. соглашение – 15 079,6 тыс. руб. (100% от плана). 
Выполнено работ и профинансировано – 11 493,3 тыс. руб. (76,2% от плана). Работы на объекте ведутся. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2022 год.
7. МО Тосненское г.п. Тосненский муниципальный район: объект «Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги «Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки», в том числе проектно-изыскательское работы»
План – 2 978,8 тыс. руб. Заключено доп. соглашение – 2 978,8 тыс. руб. (100% от плана).
Выполнено работ и профинансировано – 2 978,8 тыс. руб. (100% от плана).
Разработка проектно-сметной документации выполнена. Получено положительное заключение государственной экспертизы. 
8. МО Волосовский муниципальный район: объект «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области».
План – 3 889,4 тыс. руб. Заключено Соглашение – 3 889,4 тыс. руб. (100% от плана).
Выполнено работ и профинансировано – 3 889,4 тыс. руб. (100% от плана). В связи с длительностью выполнения инженерно-геодезических изысканий на объекте, получение положительного заключения государственной экспертизы ожидается в 2022 году.
9. МО Волосовский муниципальный район: объект «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Большой Сабск - Изори» в Волосовском районе Ленинградской области».
План – 3 000,0 тыс. руб. Заключено Соглашение – 3 000,0 тыс. руб. (100% от плана).
Выполнено работ и профинансировано – 3 000,0 тыс. руб. (100% от плана). Получение положительного заключения государственной экспертизы запланировано на 2022 год.
10. МО Сабское с.п. Волосовский муниципальный район: объект «Реконструкция мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск   по адресу: деревня Малый Сабск Волосовского муниципального района Ленинградской области».
План – 8 106,7 тыс. руб. Заключено Соглашение – 8 106,7 тыс. руб. (100% от плана). Выполнено работ и профинансировано – 8 106,7 тыс. руб. (100% от плана).
Введено в эксплуатацию 0,12634км/36,75 пог.м. 
11. МО г. Всеволожск Всеволожский муниципальный район: объект «Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8. Улица Московская».
План – 13 650,0 тыс. руб. Заключено доп. соглашение – 13 650,0 тыс. руб. (100% от плана). Исполнение отсутствует в связи с длительностью заключения муниципального контракта и наступлением неблагоприятных погодных условий. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию  в 2022 г.
В 2021г. введен в эксплуатацию объект «Строительство продолжения ул. Слепнева (от ул. Авиатриссы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина» -  0,853 км. 

В рамках исполнения 1 подпрограммы ввод в эксплуатацию а/д общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции составил – 1,222 км/36,75 пог.м, в т.ч.:
- реконструкция а/д «Войпала-Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха» на участке км 13-км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р.Рябиновка в Кировском районе ЛО (0,243км);
- строительство продолжения ул. Слепнева (от ул. Авиатриссы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) по адресу: ЛО, г. Гатчина» (0,853 км). 
-реконструкция мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск   по адресу: деревня Малый Сабск Волосовского муниципального района ЛО» МО Сабское с.п. Волосовский мун. район (0,12634км/36,75 пог.м.) 

За аналогичный период прошлого года в рамках исполнения 1 подпрограммы ввод в эксплуатацию а/д общего пользования регионального значения (и искусственных сооружений на них) после строительства составил – 3,382 км/102,3 пог.м, в т.ч.:
- объект строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка  Выборг-Каменногорск взамен  закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 (3 км) Выборгский р-он - 1,43 км/102,3 пог.м;
- объект подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД 2 этап. Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД Всеволожский р-он – 1,438км;
- объект строительство дороги к детскому саду п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области  II, III этапы по адресу: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, кад. № 47:14:000000:37881 (0,51351 км) – 0,514км;

Динамика в сравнении с 2020 годом – уменьшение прироста протяженности км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения (и искусственных сооружений на них) в результате строительства и реконструкции а/дорог в 2021 году на 2,16км/65,55 пог.м.

3.  Основное мероприятие «Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (региональный проект  «Региональная и местная дорожная сеть» (Ленинградская область)).

3.1. Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
Объект- строительство транспортной развязки на пересечении а/дороги «СПб-з-д им.Свердлова-Всеволожск» (км39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей»« во Всеволожском  р-не Лен. области, включенный в данный раздел, финансируется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»(регионального проекта  «Региональная и местная дорожная сеть» (Ленинградская область)).
План года – 260 021,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено контрактов – 260 021,5 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано -  259 673,5 тыс. руб. (99,9% от плана года).
Остаток от плана года - экономия средств по осуществлению авторского надзора на объекте. На основании распоряжений Правительства ЛО № 638-р от 23.08.2018  
и № 235-р от 17.05.2018 изъято 9 земельных участков и 1 объект капитального строительства, в отношении 1 участка ведется судебное производство (о принудительном изъятии).
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году (1,3км/79,2пог.м). 

Подпрограмма   «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования».
План  года – 11 712 381,0 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  - 10 712 381,0 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  1 000 000,0 тыс. руб.
Заключено государственных контрактов – 10 065 326,3 тыс. руб. (85,9% от плана года),  в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  - 9 065 326,3 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  1 000 000,00 тыс. руб. 
Выполнено работ -  9 953 795,4 тыс. руб. (85% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  - 8 953 795,4 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  1 000 000,00 тыс. руб.
Профинансировано – 9 941 742,6 тыс. руб. (84,9% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  - 8 941 742,6 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  1 000 000,00 тыс. руб.
Основные причины неисполнения плана года:
- неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными контрактами;
- длительное заключение Соглашений о взаимодействии и договоров пожертвования с ООО «Китайская Национальная Химическая Инженерная и Строительная Корпорация Севен» и ООО «РусХимАльянс» на приведение в нормативное состояние участков а/дорог, задействованных при строительстве объекта «Газоперерабатывающий комплекс в составе комплекса переработки этансодержащего газа в поселке Усть-Луга, соответственно, позднее поступление средств пожертвования в доход областного бюджета. Средства пожертвования поступили в областной бюджет  в августе 2021г. в сумме 1 350 000,0 тыс. руб. (внесены в сводную бюджетную роспись областного бюджета 26.08.2021г) и 24 декабря 2021г. в сумме 200 000,0 тыс. руб.;
- экономия при производстве работ на объектах.
 
1. Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения».
План  года – 6 511 026,2 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  - 6 011 026,2 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  500 000,0 тыс. руб. 
Заключено государственных контрактов – 4 889 955,3 тыс. руб. (75,1% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  - 4 389 955,3 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  500 000,0 тыс. руб. 
Выполнено работ -  4 867 486,7 тыс. руб. (74,8% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  - 4 367 486,7 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  500 000,0 тыс. руб.
Профинансировано – 4 861 613,2 тыс. руб. (74,7% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  - 4 361 613,2 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  500 000,0 тыс. руб.

1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. 
План года – 3 341 600,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета 
Заключено государственных контрактов – 3 332 706,1 тыс. руб. (99,7% от плана года).
Выполнено работ -  3 310 399,6 тыс. руб. (99,1% от плана года).
Профинансировано – 3 310 484,0 тыс. руб. (99,1% от плана года). 
Нормативно-регламентные работы по содержанию а/д выполнены в полном объеме. 
В рамках целевых программ выполнены и оплачены работы и услуги:
- по содержанию светофорных объектов;
- по содержанию линий электроосвещения;
- по техническому обслуживанию существующих автоматических дорожных метеостанций и автоматических пунктов контроля и регистрации интенсивности дорожного движения; 
- по поставке электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на а/д  регионального значения в ЛО.
- работ по заделке деформаций и повреждений покрытий;
- обследованию мостовых сооружений;
- выполнение работ по комплексной диагностике автомобильных дорог.
Остаток от плана года:
- экономия при выполнении целевых программ по содержанию и в связи с поздним поступлением средства Гранта Европейского союза на реализацию мероприятий  в сфере содержания а/дорог.

1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
План года – 740 650,8 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета – 682 096,5 тыс. руб.;
- за счет средств Гранта, полученного в 2020г. из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ (далее-Грант) и неиспользованного в 2020г. – 58 554,3 тыс. руб. Средства Гранта предусмотрены на финансирование капитального ремонта а/д «Подъезд к станции Ламбери» км 0 + км 2 во Всеволожском районе. Завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022г. – 2км. Средства Гранта освоены в полном объеме.
Заключено государственных контрактов 730 753,4 тыс. руб. (98,7% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета – 672 199,1 тыс. руб.;
- за счет средств Гранта– 58 554,3 тыс. руб.
Выполнено работ – 732 127,0 тыс. руб. (98,8% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета – 673 572,7 тыс. руб.;
 - за счет средств Гранта– 58 554,3 тыс. руб. 
Профинансировано – 726 169,0 тыс. руб. (98% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета – 667 614,7 тыс. руб.;
- за счет средств Гранта– 58 554,3 тыс. руб.
Остаток от плана года образовался в связи с длительным получением технических условий по объектам ПИР, а также необходимостью повторной экспертизы проекта по причине значительных изменений проектных решений по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к станции Ламбери» км 0 + км 2 во Всеволожском районе подрядчик ООО «СБТ».

Завершены работы по капитальному ремонту и  введены в эксплуатацию 4,0475 км а/д и искусственных сооружений.

1.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
План года – 1 928 774,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 326 495,8 тыс. руб. (16,9% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано– 324 960,1 тыс. руб. (16,8 % от плана года).
Подписаны акты приемки законченных работ по ремонту а/д и искусственных сооружений 19,604км/231,97 пог.м.
Основные причины неисполнения плана года:
- длительное заключение Соглашений о взаимодействии и договоров пожертвования с ООО «Китайская Национальная Химическая Инженерная и Строительная Корпорация Севен» и ООО «РусХимАльянс» на приведение в нормативное состояние участков а/дорог, задействованных при строительстве объекта «Газоперерабатывающий комплекс в составе комплекса переработки этансодержащего газа в поселке  Усть-Луга, соответственно, позднее поступление средств пожертвования в доход областного бюджета. Средства пожертвования поступили в областной бюджет  в августе 2021г. в сумме 1 350 000,0 тыс. руб. (внесены в сводную бюджетную роспись областного бюджета 26.08.2021г) и 24 декабря 2021г. в сумме 200 000,0 тыс. руб. В 2021 году государственные контракты на выполнение работ не заключались  в связи с окончанием  строительного сезона, отсутствием физической возможности выполнения дорожных работ до завершения года (плановый срок заключения гос. контрактов: конец ноября - начало декабря 2021г.), возможными рисками торгов, жалобами заявителей на закупку в УФАС по Ленинградской области;
- экономия при производстве работ на объектах.
- неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными контрактами по ремонту искусственных сооружений.


1.4. Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.
План года – 500 000,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.
Заключено государственных контрактов – 500 000,0 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 500 000,0 тыс. руб. (100% от плана года).
Подписаны акты приемки законченных работ по ремонту а/д во Всеволожском и Тосненском районах ЛО, протяженностью 35,767км.

2. «Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (региональный проект  «Региональная и местная дорожная сеть»
(Ленинградская область)).
План  года – 2 954 808,9 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  - 2 454 808,9 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  500 000,0 тыс. руб.
Заключено государственных контрактов – 2 944 143,8 тыс. руб. (99,6% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  - 2 444 143,8 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  500 000,0 тыс. руб.
Выполнено работ  и профинансировано - 2 943 893,5 тыс. руб. (99,6% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  - 2 443 893,5 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 500 000,0 тыс. руб.

2.1. Капитальный ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения.
План года – 349 467,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета.
Бюджетные ассигнования предусмотрены на финансирование капитального ремонта а/д «Копорье-Ручьи» на участке км 0+00 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах. 
Заключено государственных контрактов – 349 467,5 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 349 467,5 тыс. руб. (100 % от плана года).
Завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2023г. – 11,703км.

2.2. Ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения.
План  года – 2 105 341,4 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. 
Заключено государственных контрактов – 2 094 676,3 тыс. руб. (99,5% от плана года).
Не приняты бюджетные обязательства на сумму 10 665,1 тыс. руб. в связи с экономией средств при заключении контрактов и при производстве работ на объектах. 
Выполнено работ и профинансировано – 2 094 426,0 тыс. руб. (99,5% от плана года).
Подписаны акты приемки законченных работ по ремонту а/д протяженностью 120,756 км.

2.3. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В январе-феврале 2021 г. сформирована адресная программа по агломерации.
План года за счет средств федерального бюджета – 500 000,0 тыс. руб., в т.ч.:
- на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог регионального значения, входящих в городскую агломерацию – 453 719,9 тыс. руб.;
- на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения, входящих в городскую агломерацию – 46 280,1 тыс. руб. Средства распределяются в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28 апреля 2021 года № 244 «О распределении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемых в 2021 году бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Заключено государственных контрактов, Соглашений с администрациями МО ЛО – 500 000,0 тыс. руб.  (100% от плана года), в т.ч.:
- на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог регионального значения, входящих в городскую агломерацию – 453 719,9 тыс. руб.;
- на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения, входящих в городскую агломерацию – 46 280,1 тыс. руб., из них заключены Соглашения   с муниципальными образованиями в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»:
- МО Муринское г.п. Всеволожский мун. район -  36 293,0 тыс. руб. 
(от 31.05.2021г. № 41612103-1-2021-003);
 - МО Никольское г.п. Тосненский район – 9 987,1 тыс. руб. (от 31.05.2021г. 
№ 41648108-1-2021-004)
Выполнено работ и профинансировано – 500 000,0 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- по ремонту автомобильных дорог регионального значения, входящих в городскую агломерацию – 453 719,9 тыс. руб.;
- по ремонту автомобильных дорог местного значения, входящих в городскую агломерацию – 46 280,1 тыс. руб.
Подписаны акты приемки законченных работ по ремонту а/д, протяженностью 27,546 км, в т.ч. а/д регионального значения – 22,247км, местного значения – 5,299км.

3. Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».  (Субсидии МО).

На мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения средства распределялись на основании приложения 15 к областному закону от 22.12.2020 № 143-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции областного закона от 16.11.2021 №112-оз).
На мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер  средства распределялись на основании постановления Правительства Ленинградской области от  24.12.2021 № 867 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 08 02 2021 №78 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов»«.
План года – 1 192 450,1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, в том числе по видам мероприятий:     
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  – 394 658,4 тыс. руб. Заключено соглашений с администрациями МО – 394 587,8 тыс. руб. (99,9% от плана года). Выполнено работ и профинансировано – 373 645,8 тыс. руб. (94,7% от плана года). 
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер  – 797 791,7 тыс. руб. Заключено соглашений  с администрациями МО на общую сумму 797 784,0 тыс. руб. (99,9 % от плана года). Выполнено работ и профинансировано – 729 328,8 тыс. руб. (91,4 % от плана года). 
Всего по мероприятиям между Комитетом и Администрациями МО ЛО заключено 246 Соглашений и 74 доп. соглашения к ним на сумму 1 192 371,8 тыс. руб. (99,99% от плана года).
Всего по мероприятиям выполнено работ и профинансировано – 1 102 974,6 тыс. руб. (92,5 % от плана года). 

Финансирование осуществляется под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, предоставляемых администрациями МО-заказчиками работ, в соответствии заключенным соглашением и муниципальным контрактом.

Основные причины неисполнения плана года:
- неисполнение Администрациями МО условий заключенных Соглашений;
-экономия при производстве работ на объектах.

За отчетный период произведено ремонтных работ по мероприятию ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 140,902 км, по мероприятию капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер – 59,812 км

4. Основное мероприятие «Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности».
План  года – 972 861,2 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. 
Заключено контрактов, принято бюджетных обязательств – 958 478,5 тыс. руб. (98,5% от плана года).
Выполнено работ, оказано услуг -  959 063,9 тыс. руб. (98,6% от плана года).
Профинансировано – 952 884,6 тыс. руб. (97,9% от плана года).

4.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений 
-  ГКУ «Ленавтодор» и ГКУ ЛО «ЦБДД».
План  года – 662 004,3 тыс. руб. счет средств областного бюджета. 
Заключено контрактов, принято бюджетных обязательств – 648 461,7 тыс. руб. (98% от плана года).
Начислено расходов -  652 021,5 тыс. руб. (98,5% от плана года).
Профинансировано – 645 842,2 тыс. руб. (97,6% от плана года).

4.2. Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и  содержания автомобильных дорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ.
План года – 8 928,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено контрактов - 8 928,0 тыс. руб. (100% от плана года)
Выполнено работ и профинансировано - 8 928,0 тыс. руб. (100 % от плана года)
В рамках произведена поставка оборудования (3ед) для автоматизированной системы метеорологического обеспечения на действующей сети а/дорог общего пользования регионального значения.

4.3. Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог.
План  года – 270 527,5 тыс. руб.за счет средств областного бюджета. 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2019г. №292 утвержден Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования, содержания и (или) ремонта автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области». 
Комитетом 07 декабря 2020 года произведен отбор претендентов на предоставление субсидий из областного бюджета, на 15 февраля 2021 года дополнительный отбор претендентов, по результатам которых, получателями субсидий из областного бюджета Ленинградской области объявлены государственные предприятия Ленинградской области, с которыми были заключены Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета, в т.ч.:
1.	Ленинградское областное государственное предприятие «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 28.12.2020 на сумму 31 070,8 тыс. руб., от 04.03.2021 на сумму 16 570,3 тыс. руб.
2.	Ленинградское областное государственное предприятие «Гатчинское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения    от 28.12.2020 на сумму 26 865,6 тыс. руб., от 04.03.2021 на сумму  24 045,5 тыс. руб.
3.	Ленинградское областное государственное предприятие «Киришское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения  от 28.12.2020 на сумму 22 399,2 тыс. руб., от 04.03.2021 на сумму  35 258,5 тыс. руб.
4.	Ленинградское областное государственное предприятие «Лодейнопольское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 28.12.2020 на сумму 27 524,3 тыс. руб., от 04.03.2021 на сумму 3 737,8 тыс. руб.
5.	Ленинградское областное государственное предприятие «Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1»: Соглашения от 28.12.2020 на сумму 21 404,2 тыс. руб., от 04.03.2021 на сумму 9 094,8 тыс. руб.
6.	Ленинградское областное государственное предприятие «Приозерское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 28.12.2021 на сумму 17 343,3 тыс. руб., от 04.03.2021 на сумму 11 213,2 тыс. руб.
Кроме того, 22 сентября 2021 года заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования, содержания и (или) ремонта автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга) с Ленинградским областным государственным предприятием «Киришское дорожное ремонтно-строительное управление» на сумму 24 000,0 тыс. руб. Поставка имущества по указанному соглашению (асфальтобетонный завод непрерывного типа – 1 единица, дробильно-сортировочная линия для производства кубовидного щебня различных фракций – 1 единица), в соответствии с условиями договора лизинга, будет произведена в апреле 2022 года.
Всего на 2021 год заключено 13 Соглашений на общую сумму 270 527,5 тыс. руб. (100% от плана года).
За 2021 год государственным предприятиям перечислено субсидий из областного бюджета Ленинградской области в размере  270 527,5 тыс. руб. (100% от плана года).

В рамках выделенной субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2021 году предприятиями дорожной отрасли Ленинградской области приобретено 29 единиц дорожной техники, из них: машина дорожная комбинированная – 25 единиц, подметально-уборочный прицеп «Бродвей» - 4 единицы. 

4.4. Кадастровые работы.
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 31 401,4 тыс. руб. счет средств областного бюджета. 
Заключено государственных контрактов – 30 561,4 тыс. руб.  (97,3% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 27 586,9 тыс. руб. (87,9% от плана года).
Нарушены сроки выполнения работ исполнителем  ГУП «Леноблинвентаризация» по регистрации прав в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения в связи с наложением смежных земельных участков, а также земель лесного фонда.

4.5. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области.
План года – 81 234,7 тыс. руб. счет средств областного бюджета. 
Заключено государственных контрактов – 80 376,8 тыс. руб. (98,9% от плана года).
Выполнено и профинансировано – 80 376,8 тыс. руб. (98,9% от плана года), в т.ч.:
-оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры ЛО – 6 680,8 тыс. руб.;
-разработка и утверждение планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры ЛО – 73 696,0 тыс. руб.
Отклонения от плана: экономия при проведении конкурсных процедур.

В рамках исполнения 2 подпрограммы общий прирост протяженности а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта а/д за 2021 год составил 408,4345км/231,97 пог.м., из них:  
- по а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения – 202,4215км/231,97 пог.м.;  
- по а/д общего пользования местного значения: 206,013км.
За аналогичный период прошлого года в рамках исполнения 2 подпрограммы общий прирост протяженности а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта а/д за 2020 год составил 490,114км/483,170 пог.м, в т.ч.:
- по а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения – 170,114км/483,170 пог.м;
- по а/д общего пользования местного значения – 320,0км.

Динамика в сравнении с 2020 годом – уменьшение прироста протяженности км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения (и искусственных сооружений на них) в результате капитального ремонта и ремонта а/д  в  2021 году на 81,68 км/251,2 пог.м.

Подпрограмма   «Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду».                

План  года – 2 090 206,2 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 2 040 463,5 тыс. руб.  (97,6% от плана года).
Выполнено работ -  1 831 810,9 тыс. руб. (87,6% от плана года).
Профинансировано – 1 821 715,3 тыс. руб. (87,2% от плана года).
Основные причины неисполнения плана года:
- неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными контрактами;
- экономия при производстве работ на объектах.
Государственные заказчики – ГКУ «Ленавтодор» и ГКУ ЛО «ЦБДД».

1. Основное мероприятие «Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами»

Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения.

План  года – 1 864 043,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 1 814 319,9 тыс. руб. (97,3% от плана года).
Выполнено работ -  1 606 562,5 тыс. руб. (86,2% от плана года).
Профинансировано – 1 596 466,9 тыс. руб. (85,6% от плана года).

Государственный заказчик –ГКУ «Ленавтодор»:
План года – 1 523 972,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. 
Заключено контрактов – 1 477 173,6 тыс. руб. (96,9% от плана года).
Выполнено работ – 1 257 275,3 тыс. руб. (82,5% от плана года).
Профинансировано – 1 259 320,6 тыс. руб. (82,6 % от плана года).

1.1. Мероприятия по устройству светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.
План года – 30 948,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 27 635,6 тыс. руб. (89,3% от плана года).
Выполнено работ – 9 903,3 тыс. руб. (32% от плана года).
Профинансировано – 10 028,3 тыс. руб. (32,4% от плана года).

1.2. Мероприятия по устройству наружного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.
План года – 561 855,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 524 667,5 тыс. руб. (93,4% от плана года).
Выполнено работ – 377 245,6 тыс. руб. (67,1% от плана года). 
Профинансировано – 376 650,3 тыс. руб. (67% от плана года). 

1.3. Мероприятия по ПИР по устройству элементов обустройства автомобильных дорог
План года – 80 704,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 78 653,2 тыс. руб. (97,5% от плана года). 
Выполнено работ – 64 471,6 тыс. руб. (79,9% от плана года).
Профинансировано – 66 037,6 тыс. руб. (81,8% от плана года). 


1.4. Устройство пунктов весогабаритного контроля. 
План года – 181 799,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 181 447,2 тыс. руб. (99,8% от плана года). 
Выполнено работ– 171 763,2 тыс. руб. (94,5% от плана года).
Профинансировано – 171 930,4 тыс. руб. (94,6% от плана года). 
Выполнялись работы по устройству элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) во Всеволожском и Выборгском районах.

1.5. Установка программно-аппаратных комплексов по контролю за дорожным движением  на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения ЛО. 
План года – 30 603,0 тыс. руб.за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 30 350,1 тыс. руб. (99,2% от плана года). 
Выполнено работ– 29 567,7 тыс. руб. (96,6% от плана года).
Профинансировано – 30 350,1 тыс. руб. (99,2% от плана года). 

1.6. Мероприятия по разметке автомобильных дорог на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.
План года – 441 069,2 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 441 069,2 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнено и профинансировано - 441 069,2 тыс. руб. (100% от плана года). 
Нанесено дорожной разметки - 1 551 007,00 м2, в том числе:
205 801,00 м2 – термопластик, 13% (пешеходные переходы, осевая, краевая);
1 345 206,00 м2 – краска, 87% (осевая, краевая, ручные формы).

1.7. Мероприятия по обустройству тротуаров (пешеходных дорожек).
План года – 27 113,7 тыс. руб.  за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 27 113,7 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнялись работы по восстановлению пешеходных переходов и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, размещаемых в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Тосненском районе Ленинградской области ООО «РемСЭД». Оформлен акт приостановки в связи с поздним заключением государственного контракта № 0235 от 23.11.21 г.

1.8. Мероприятия по обустройству автобусных остановок.
План года – 32 195,2 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 29 089,8 тыс. руб. (90,4% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано– 26 107,5 тыс. руб. (81,1%). 
Завершены работы по обустройству 24 автобусных остановок.

1.9. Мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП.
План года – 25 943,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 25 943,6 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано– 25 943,6 тыс. руб. (100%). 
Установлено:
-дорожный знак - 1020 шт.
-сигнальные столбики - 28 шт.
-Монтаж удерживающего барьерного ограждения - 332 п.м.
-Нанесение шумовых полос - 86,16 м.кв.
-Монтаж комплекта оборудования проекционного освещения пешеходного перехода - 2 шт,  1 пеш.переход
-Монтаж комплекта оборудования автономного освещения пешеходного перехода - 6 шт
-Монтаж дорожного зеркала - 2 шт.
-Монтаж муляжа камеры фото-видеофиксации нарушений ПДД - 2 шт

1.10. Мероприятия по обустройству технических средств организации дорожного движения у детских образовательных учреждений и на маршрутах следования детей к ним  на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области.
План года – 20 841,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 20 756,9 тыс. руб. (99,6% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано– 20 756,9 тыс. руб. (99,6%). 
Установлено дорожных знаков в количестве 2236 шт. 

1.11. Разработка проектов организации дорожного движения.
План года – 12 439,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 12 045,5 тыс. руб. (96,8% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано– 12 045,5 тыс. руб. (96,8%). 

1.12. Обустройство технических средств организации дорожного  движения.
План года – 36 565,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 36 565,5 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано– 36 565,4 тыс. руб. (100%). 

1.13.  Установка барьерного ограждения.
План года – 28 860,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 28 860,0 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 28 860,0 тыс. руб. (100%). 
Установлено барьерного ограждения 3814 м .пог.

1.14. Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов  недостающими техническим средствами организации дорожного движения  на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
План года – 13 034,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 12 975,8 тыс. руб. (99,6% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 12 975,8 тыс. руб. (99,6%). 
Реализовано: 
- установка автономного освещения – 41 элемент освещения;
- установка знаков 5.19 «Пешеходный переход» над проезжей частью – 33 шт.
- обустройство шумовых полос – 57,6 м.кв.

Государственный заказчик – ГКУ ЛО «ЦБДД»:

План года – 340 071,1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. 
Заключено контрактов – 337 146,3 тыс. руб. (99,1% от плана года).
Оказано услуг – 349 287,3 тыс. руб. (102,7% от плана года).
Профинансировано – 337 146,3 тыс. руб. (99,1% от плана года).
 В том числе:
1.1. Сопровождение информационных систем
План года – 2 293,5 тыс. руб. 
Заключено контрактов – 2 293,5 тыс. руб. (100% от плана года)
Оказано услуг и профинансировано – 2 293,5 тыс. руб. (100 % от плана года)

1.2. Приобретение и установка (оснащение) спец. оборудования для фиксации нарушений ПДД и сохранности дорог
План года – 14 454,1 тыс. руб. 
Заключено контрактов – 14 426,5 тыс. руб. (99,8% от плана года)
Оказано услуг и профинансировано – 14 426,5 тыс. руб. (99,8% от плана года)

1.3. Техническое обслуживание и ремонт комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД
План года - 113 251,0 тыс. руб. 
Заключено контрактов – 110 732,4 тыс. руб. (97,8 % от плана года)
Выполнено работ и профинансировано – 110 732,4 тыс. руб. (97,8 % от плана года).
1.4. Обеспечение каналов связи для передачи информации, полученной стационарными комплексами автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ, в центр обработки данных:
План года – 9 762,9 тыс. руб. 
Заключено контрактов – 9 502,0 тыс. руб. (97,3% от плана года)
Оказано услуг и профинансировано – 9 502,0 тыс. руб. (97,3% от плана года)

1.5. Страхование стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ:
План года – 1 689,2 тыс. руб. 
Заключено контрактов – 1 689,2 тыс. руб. (100% от плана года)
Оказано услуг и профинансировано – 1 689,2 тыс. руб. (100% от плана года)

1.6. Пересылка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ:
План года – 197 387,9 тыс. руб.
Заключено контрактов – 197 376,4 тыс. руб. (100% от плана года)
Оказано услуг – 209 595,3 тыс. руб. (106,2% от плана года), в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2021г. – 12 218,9 тыс. руб.
Профинансировано – 197 376,4 тыс. руб. (100,0% от плана года)

 1.7. Предпочтовая подготовка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ:
План года – 0,7 тыс. руб.
Заключено контрактов – 0,2 тыс. руб. (33,3 % от плана года)
Оказано услуг и профинансировано –   0,2 тыс. руб. (33,3 % от плана года)
Основные причины неисполнения плана года:
Оплата по государственному контракту №71 от 10.12.2021 г. на оказание услуг по предпочтовой подготовке регистрируемых почтовых отправлений, содержащих копии постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения произведена по фактически оказанному объему услуг.
1.8. Услуги по передаче электроэнергии:
План года – 1 144,2 тыс. руб.
Заключено контрактов – 1 072,9 тыс. руб. (93,8% от плана года)
Оказано услуг – 1 046,5 тыс. руб. (91,5% от плана года)
Профинансировано – 1 072,9 тыс. руб. (93,8% от плана года)
Основные причины неисполнения плана года:
Уменьшение фактического объема потребления электроэнергии в отчётном периоде обусловлено следующими причинами:
- объём потребления электроэнергии комплексами зависит от трафика движения транспортных средств в месте установки комплекса, времени года и температуры окружающей среды (подогрев корпуса комплексов во время низких температур окружающей среды, использование инфракрасной подсветки в тёмное время суток);
- отключение комплексов на время проведения поверки и ремонтов;
- не оказана услуга по электроснабжению 20 стационарных комплексов, которые должны были быть установлены в отчётном периоде в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», (комплексы установлены в конце декабря).
1.9. Обеспечение технологического присоединения комплексов к сетям электроснабжения.
План года – 87,6 тыс. руб.
Заключение контрактов – 53,2 тыс. руб. (60,8 % от плана года)
Оказание услуг – 1,7 тыс. руб. (1,9% от плана года)
Профинансировано – 53,2 тыс. руб. (60,8 % от плана года)
Основные причины неисполнения плана года:
- длительность получения документов на осуществление технологического присоединения комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ от энергосетевых организаций.

 2. Основное мероприятие «Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (региональный проект  «Региональная и местная дорожная сеть» (Ленинградская область)).
2.1. Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения.

Государственный заказчик –ГКУ «Ленавтодор»:
План года –  26 836,1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 26 836,1 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 25 944,7 тыс. руб. (96,7% от плана года).
Выполнены работы по техническому перевооружению участка а/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Матокса».

3 Основное мероприятие «Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (региональный проект  «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Ленинградская область)).
3.1. Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения
Государственный заказчик – ГКУ ЛО «ЦБДД».
План года – 63 420,6 тыс. руб.
Заключено контрактов -  63 420,6 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ, поставлено оборудования – 63 420,6 тыс. руб. (100 % от плана года), в том числе профинансировано – 63 420,6 тыс. руб. (100 % от плана года).
Установлена 21 стационарная камера автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ - автоматизированных комплексов контроля дорожного движения «Стрелка-Плюс» мини.

4 Основное мероприятие Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» (региональный проект  «Безопасность дорожного движения» (Ленинградская область)).

4.1. Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения
Государственный заказчик – ГКУ «Ленавтодор».
План года – 135 905,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 135 886,9 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 135 883,0 тыс. руб. (100% от плана года)
В рамках реализации проекта выполнены работы по устройству элементов обустройства а/д в Приозерском и Выборгском районах ЛО.
Так же  выполнены работы по ликвидации 17 мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения  Ленинградской области инженерными методами.
Установлено:
-дорожных знаков и информационных щитов - 224;
-шумовых полос 111,6;
- комплексов автономного освещения пешеходных переходов 19;
- Монтаж комплекта оборудования гобо-проектора для проекции дорожной разметки      «Пешеходный переход» на опору - на 2 пешеходных переходах
-муляжей камер фотовидеофиксации  17;
- дорожного барьерного ограждения - 1014 м. пог.;
 -сигнальные столбики  252 шт.

В рамках исполнения мероприятий ГП  «Развитие транспортной системы Ленинградской области» общий прирост протяженности а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта а/дорог составил 409,6565 км/268,72 пог.м, в т.ч.:
- результате строительства и реконструкции а/д –  1,222 км/36,75 пог.м;
- в результате капитального ремонта и ремонта а/дорог – 408,4345 км/ 231,97 пог.м.
За аналогичный период прошлого года общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям за 2020 год составил 493,496 км/585,47 пог.м, в т.ч.:
- результате строительства и реконструкции а/д –  3,382 км/102,3 пог.м;
- в результате капитального ремонта и ремонта а/дорог – 490,114 км/ 483,17 пог.м.
Динамика в сравнении с 2020 годом – уменьшение прироста протяженности км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения (и искусственных сооружений на них) в 2021г. на 83,84 км/316,75 пог.м. 
II . Реализация  мероприятий государственной  программы
«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

Государственный заказчик – исполнитель государственной  программы  «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»: ГКУ «Ленавтодор», подведомственное Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области – главному распорядителю средств областного бюджета, казенное учреждение.
 
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство сельских территорий Ленинградской области».

1. Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам и объектам хозяйствующих субъектов, расположенных на сельских территориях».
Средства распределяются в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2021 года № 880 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 7 февраля 2020 года № 44».

План года –82 362,1 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  - 36 589,3 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  45 772,8 тыс. руб.
Заключено государственных контрактов - 80 362,1 тыс. руб. (97,6% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  - 34 589,3 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  45 772,8 тыс. руб.
Выполнено работ – 83 066,9 тыс. руб. (100,9% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  - 37 294,1 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  45 772,8 тыс. руб.
Профинансировано   – 79 859,3 тыс. руб. (97% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  - 34 086,5 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  45 772,8 тыс. руб.

1.1. Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях.
План года –68 317,6 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  - 22 544,8 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  45 772,8 тыс. руб.
Заключено Соглашений – 68 317,6 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  - 22 544,8 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  45 772,8 тыс. руб.
Выполнено работ  и профинансировано – 68 317,6 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  - 22 544,8 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  45 772,8 тыс. руб.

Заключено Соглашение с Администрацией МО «Каменногорское ГП» Выборгского района на реконструкцию  а/д «Подъезд к п. Михалево», муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ на объекте от 28.05.2020г., подрядная организация РСК ООО «РСК-Крепость». Срок завершения работ и ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году (1,633 км). 

Финансирование осуществляется под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, предоставляемых администрацией МО-заказчиком работ, в соответствии заключенным соглашением  и муниципальным контрактом. 
Введен в эксплуатацию объект «Строительство двух подъездных путей к строящемуся объекту: «Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в д. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области», протяженностью 0,36357 км, строительство которого завершено в 2020 году Администрацией МО «Пустомержское сельское поселение».
1.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции».

Заказчик – ГКУ «Ленавтодор»
План года – 14 044,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 12 044,5 тыс. руб. (85,8% от плана года).
Выполнено работ  – 14 749,3 тыс. руб. (105% от плана года), из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2021г. – 3 207,6 тыс. руб. 
Профинансировано  – 11 541,7 тыс. руб. (82,2% от плана года).
Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту «строительство а/д «Войбокало-Новый Быт-Пурово-Пупышево-Козарево» в Кировском районе и Волховском районе» – 1ед.
	Причина неисполнения плана года: экономия в связи с уточнением стоимости на проведение государственной  экспертизы проектной документации по а/д «13 км автодороги «Магистральная» - ст. Апраксин» в Кировском районе Ленинградской области.
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