[bookmark: _GoBack]Пояснительная записка к отчету об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области за 2022 год.

Всего предусмотрено расходов  за счет дорожного фонда Ленинградской области на 2022 год -  24 346 411,3 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 15 099 593,3 тыс. руб.; 
- за счет средств федерального бюджета – 5 288 829,0 тыс. руб.; 
- за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета -  3 957 989,0 тыс.руб.
Принято бюджетных обязательств - 23 651 375,1 тыс. руб. (97,1% от плана года), в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 14 404 557,1 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 5 288 829,0 тыс. руб.;
 - за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета -  3 957 989,0 тыс.руб.
Выполнено работ -  17 506 021,1  тыс. руб.  (71,9% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета – 13 032 830,8 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 4 305 081,8 тыс. руб., в т.ч.  за счет отработки дебиторской задолженности  – 25 602,0 тыс.руб.;
- за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета -  168 108,5 тыс.руб.
Профинансировано -  23 032 107,1 тыс. руб. (94,6% от плана года), в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 13 785 289,1 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 5 288 829,0 тыс. руб.;
- за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета -  3 957 989,0 тыс.руб.
       I.  Реализация  мероприятий государственной  программы  
  «Развитие транспортной системы Ленинградской области».

Всего на реализацию государственной  программы  «Развитие транспортной системы Ленинградской области»  предусмотрены объемы финансирования на 2022 год в размере  24 008 943,8 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  -  14 977 695,0 тыс.руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  5 073 259,8 тыс.руб.;
- за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета -  3 957 989,0 тыс.руб.;
Заключено гос. контрактов, Соглашений – 23 313 907,6 тыс.руб. (97,1 % от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  -  14 282 658,8 тыс.руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 5 073 259,8 тыс.руб.;
- за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета -  3 957 989,0 тыс.руб.;
Выполнено работ -  17 193 955,0 тыс.руб. (71,6% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  -  12 930 186,6 тыс.руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  4 095 660,0 тыс.руб.,  из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2022г. – 25 602,0 тыс.руб.  
- за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета -  168 108,4 тыс.руб.;
Профинансировано –22 707 261,8 тыс.руб. (94,6% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  -  13 676 013,0 тыс.руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  5 073 259,8 тыс.руб.;
 - за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета -  3 957 989,0 тыс.руб.
Государственные заказчики – исполнители государственной  программы  «Развитие транспортной системы Ленинградской области»: ГКУ «Ленавтодор» и ГКУ ЛО «ЦБДД», подведомственные Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области – главному распорядителю средств областного бюджета.
Реализация плана мероприятий Программы по  видам работ и объектам:

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ:
I. Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов:

1. Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
План  года – 6 177 533,8 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  -  2 958 353,8 тыс.руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  3 219 180,0 тыс.руб.
Заключено гос. контрактов, Соглашений – 6 177 533,8 тыс.руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  -  2 958 353,8 тыс.руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  3 219 180,0 тыс.руб.
Выполнено работ  – 5 870 781,2 тыс.руб. (95,0% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  -  2 935 966,6 тыс.руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  2 934 814,6 тыс.руб. 
Профинансировано – 6 177 383,4 тыс.руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  -  2 958 203,4 тыс.руб.;
- за счет средств федерального бюджета -   3 219 180,0 тыс.руб. 

1.1. Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения». 
1.1.1. «Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург- з-д им. Свердлова- Всеволожск (км 39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области».
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 709,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.  
Заключено гос. контрактов – 709,0 тыс.руб. (100% от плана года).
Выполнено работ  и профинансировано – 709,0 тыс.руб. (100% от плана года)
На основании распоряжений Правительства ЛО № 638-р от 23.08.2018  
и № 235-р от 17.05.2018 изъято 9 земельных участков и 1 объект капитального строительства, в отношении 1 участка ведется судебное производство (о принудительном изъятии). Судебное производство не завершено в течение 2022 года
Объект введен в эксплуатацию - 1,26628км/80,6 пог.м.

1.2. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения». 
1.2.1. «Рек-ция м/п ч/р Мойка на км 47+300 а/д СПб-Кировск 
в Кировском районе ЛО».
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 10 984,8 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.  
Заключено гос. контрактов – 10 984,8 тыс.руб. (100% от плана года).
Выполнено работ  и профинансировано – 10 834,4 тыс.руб. (98,6% от плана года)
Неисполнение плана года в полном объеме в результате экономии при осуществлении строительного контроля и авторского надзора.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2023 году - 1,7км/60,41 пог.м.  

1.3. Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства.
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 704 901,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.
Заключено гос. контрактов – 704 901,8 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ – 659 348,1 тыс. руб. (93,5% от плана года).
Профинансировано – 704 901,8 тыс. руб. (100% от плана года).

1.3.1. Рек-ция а/д «Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши» 1,2 этап.
План года – 128 505,4 тыс. руб. 
Заключено гос. контрактов - 128 505,4 тыс. руб. (100% от плана года)
Выполнено работ и профинансировано –128 505,4 тыс. руб. (100% от плана года).
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году (8,2км). 
1.3.2. Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе.
План года – 83 332,2 тыс. руб. 
Заключено гос. контрактов – 83 332,2 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 83 332,2 тыс. руб. (100% от плана года).
Срок завершения работ по условиям гос. контракта – 2025 год. Работы на объекте выполняются опережающими темпами, планируется досрочный ввод объекта в эксплуатацию (1,49км/ 434,8пог.м) в 2023г.
1.3.3. «Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург- з-д им. Свердлова- Всеволожск (км 39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области».
План года – 20 000,0 тыс. руб. 
Заключено гос. контрактов – 20 000,0 тыс. руб.  (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 20 000,0 тыс. руб. (100% от плана года).
Объект введен в эксплуатацию - 1,26628км/80,6 пог.м.
1.3.4. Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье.
План года – 473 064,2 тыс. руб.
Заключено гос. контрактов – 473 064,2 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ – 427 510,5 тыс. руб. (90,4% от плана года).
Профинансировано – 473 064,2 тыс. руб. (100% от плана года).
Срок завершения работ по условиям гос. контракта – 2026 год. Работы на объекте выполняются опережающими темпами, планируется досрочный ввод объекта в эксплуатацию (2,5км/ 726,31пог.м) в 2023г. 

1.4. Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 1 727 189,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.
Заключено гос. контрактов – 1 727 189,7 тыс. руб.  (100% от плана года).
Выполнено работ – 1 533 525,4 тыс. руб. (88,8% от плана года).
Профинансировано – 1 727 189,7 тыс. руб. (100% от плана года).

1.4.1. Рек-ция м/п ч/р Мойка на км 47+300 а/д СПб-Кировск в Кировском районе ЛО
План года – 310 000,0 тыс. руб. 
Заключено гос. контрактов – 310 000,0 тыс. руб.  (100% от плана года).
Выполнено работ – 116 335,7 тыс. руб. (37,5% от плана года).
Профинансировано – 310 000,0 тыс. руб.  (100% от плана года).
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2023 году - 1,7км/60,41 пог.м.  
1.4.2. Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье.
План года – 808 816,8 тыс. руб.
Заключено гос. контрактов – 808 816,8 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ – 808 816,8 тыс. руб. (100% от плана года).
Профинансировано – 808 816,8 тыс. руб. (100% от плана года).
Срок завершения работ по условиям гос. контракта – 2026 год. Работы на объекте выполняются опережающими темпами, планируется досрочный ввод объекта в эксплуатацию (2,5км/ 726,31пог.м) в 2023г. 
1.4.3. Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе.
План года – 345 639,2 тыс. руб. 
Заключено гос. контрактов – 345 639,2 тыс. руб.  (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 345 639,2 тыс. руб. (100% от плана года).
Срок завершения работ по условиям гос. контракта – 2025 год. Работы на объекте выполняются опережающими темпами, планируется досрочный ввод объекта в эксплуатацию (1,49км/ 434,8пог.м) в 2023г.
1.4.4. «Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург- з-д им. Свердлова- Всеволожск (км 39) с железной дорогой на  перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области».
План года – 262 733,7 тыс. руб. 
Заключено гос. контрактов – 262 733,7 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 262 733,7 тыс. руб. (100% от плана года).
Объект введен в эксплуатацию - 1,26628км/80,6 пог.м.

1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
1.4.1. «Копорье-Ручьи» на участке км  0+00 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 140 203,9 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.  
Заключено гос. контрактов – 140 203,9 тыс.руб. (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 140 203,9 тыс.руб. (100% от плана года).
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2023 году (11,703 км). 

1.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 2 665 054,3 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.  
Заключено гос. контрактов – 2 665 054,3 тыс.руб. (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 2 665 054,3 тыс.руб. (100% от плана года).
Подписаны акты приемки законченных работ 130,813 км.

1.4. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (агломерация)
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 500 000,0 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета.
Заключено гос. контрактов – 500 000,0 тыс.руб. (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 500 000,0 тыс.руб. (100% от плана года).
Подписаны акты приемки законченных работ 23,163 км.

1.5. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План  года – 428 490,3 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  -  141 401,8 тыс.руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  287 088,5 тыс.руб.
Заключено гос. контрактов – 428 490,3 тыс.руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  -  141 401,8 тыс.руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  287 088,5 тыс.руб.
Выполнено работ – 361 106,1 тыс.руб. (84,3% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  -  119 165,0 тыс.руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  241 941,1 тыс.руб.
Профинансировано – 428 490,3 тыс.руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета  -  141 401,8 тыс.руб.;
- за счет средств федерального бюджета -  287 088,5 тыс.руб.
Подписаны акты приемки законченных работ 12,076 км/106,610 пог.м.

2. Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Государственный  заказчик: ГКУ ЛО «ЦБДД».
План года – 100 925,8 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.  
Заключен гос. контракт – 100 925,8 тыс.руб. (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 100 925,8 тыс.руб. (100% от плана года).
Приобретено и установлено 33 стационарных комплексов автоматической 
фото-видео фиксации нарушений ПДД РФ.

3. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 264 672,3 тыс.руб.за счет средств областного бюджета.  
Заключено гос. контрактов – 264 672,3 тыс.руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 264 672,3 тыс.руб. (100% от плана года).
В рамках реализации проекта завершены работы по устройству элементов обустройства на а/д в Выборгском районе (устройство тротуаров) – 15 объектов и по ликвидации мест концентрации ДТП и аварийно-опасных участков на  а/д общего пользования регионального значения Ленинградской обл. инженерными методами.
Выполнялись работы по объекту: «Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Гатчинском районе Ленинградской области по адресу: а/д «Красное Село-Гатчина-Павловск» - дер. Горки», окончание работ по условиям контракта - 30.04.23 г.


II. Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов

1. Федеральный проект «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» за счет средств федерального бюджета, в т.ч.:
Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 1 854 079,8 тыс.руб.за счет средств федерального бюджета, из них:
- на ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения - 665 917,4 тыс.руб.;
- на строительство и реконструкцию а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения – 1 188 162,4 тыс.руб., в т.ч. по объектам:
- «реконструкция а/д «Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши» 1,2 этап– 471 494,6 тыс.руб.;
- «строительство мост. перех. ч/р Волхов на подъезде к г.Кириши в Кир.р-не ЛО – 716 667,8 тыс.руб.;
Заключено гос. контрактов – 1 854 079,8 тыс.руб. (100% от плана года).
Выполнено работ – 1 160 845,4 тыс.руб. (62,6% от плана года), из них:
- по ремонту а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения - 665 917,4 тыс.руб. (100% от плана года).;
- по реконструкции а/д «Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши» 1,2 этап– 82 895,4 тыс.руб.,  из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2022г. – 25 602,0 тыс.руб.
- по строительству мост. перех. ч/р Волхов на подъезде к г.Кириши в Кир.р-не ЛО – 412 032,6 тыс.руб.
Профинансировано – 1 854 079,8 тыс.руб. (100% от плана года), из них:
- по ремонту а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения - 665 917,4 тыс.руб. (100% от плана года).;
- по реконструкции а/д «Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши» 1,2 этап– 471 494,6 тыс.руб.
- по строительству мост. перех. ч/р Волхов на подъезде к г.Кириши в Кир.р-не ЛО – 716 667,8 тыс.руб.
Подписаны акты приемки законченных работ 40,594 км.

III. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»

1. Строительство а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения.
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 962 525,1 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.  
Заключено гос. контрактов – 953 030,0 тыс.руб. (99% от плана года).
Выполнено работ – 642 112,7 тыс.руб. (66,7% от плана года).
Профинансировано – 933 743,3 тыс.руб. (97% от плана года).

1.1.1. Строительство подъезда к г. Всеволожску во Всеволожском районе  Ленинградской области.
План года – 27 975,7 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено гос. контрактов, соглашений – 27 975,7 тыс.руб. (100% от плана года)
Осуществлен выкуп земельных участков и профинансировано – 27 975,7 тыс.руб. (100% от плана года).
В связи с длительным согласованием переноса сетей газопровода с ПАО «Газпром» государственный контракт на разработку проектной документации, исполнитель: ЗАО «РосГеоПроект» расторгнут. Рассматривается вопрос о совместной реализации объекта с объектом строительства 6-го этапа ШМСД.

1.1.2. Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе.
План года – 14 771,9 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 14 771,9 тыс.руб. (100% от плана года).
Выполнено работ – 19 681,0 тыс.руб. (133,2% от плана года), из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2022г. – 10 798,5 тыс.руб.
Профинансировано – 8 882,5 тыс.руб. (60,1% от плана года).
Неисполнение плана года в полном объеме в результате экономии при осуществлении строительного контроля и авторского надзора.
Срок завершения работ по условиям гос. контракта – 2025 год. Работы на объекте выполняются опережающими темпами, планируется досрочный ввод объекта в эксплуатацию (1,49км/ 434,8пог.м) в 2023г.

1.1.3. Строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д «Санкт-Петербург-Матокса».
План года – 179 409,5 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов, соглашений – 179 409,5 тыс.руб. (100% от плана года).
Выполнено работ,  осуществлен выкуп земельных участков и профинансировано – 166 671,0 тыс.руб. (92,9% от плана года).
Неисполнение плана года в полном объеме по разработке рабочей документации  (АО «Петербург-Дорсервис») и проведению комплекса инж-технич услуг (ООО «Геосервис») по объекту. Контракт на СМР расторгнут в связи с необходимостью корректировки ПСД, что потребует внесение изменений в рабочую документацию и объявление новой процедуры на СМР в 2023г.	
1.1.4. Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье.
План года – 269 380,0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета.  
Заключено государственных контрактов – 269 380,0 тыс.руб. (100% от плана года).
Выполнено работ – 311 454,6 тыс.руб. (115,6% от плана года).
Профинансировано – 269 380,0 тыс.руб. (100% от плана года).
Срок завершения работ по условиям гос. контракта – 2026 год. Работы на объекте выполняются опережающими темпами, планируется досрочный ввод объекта в эксплуатацию (2,5км/ 726,31пог.м) в 2023г.

1.1.5. Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала «Разорванное кольцо» во Всеволожском районе» на участке км 38-км 40 автомобильной дороги «Санкт-Петербург-Морье» во Всеволожском районе.
 План года – 26 752,1 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. 
Заключено государственных контрактов – 26 752,1 тыс.руб. (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 26 752,1 тыс.руб. (100% от плана года).
Завершены работы по  гос. контракту на строительно-монтажные работы № 0127 
от 09.08.21 г, подрядная организация ООО «РосЭнерго», подписан акт ввода объекта в эксплуатацию– 0,299км.

1.1.6. Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД (стр-во транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в состав ТПУ «Девяткино»).
План года – 71 486,4 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. 
Бюджетные ассигнования предусмотрены на исполнение судебного решения по делу №А56-8630/2021 от 29.01.2021 о взыскании с ГКУ Ленавтодор задолженности за выполненные строительно-монтажные работы подрядчиком АО «ПО «Возрождение» по г/к №0630 от 18.12.2017.
Принято бюджетных обязательств – 71 486,4 тыс.руб. (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 71 486,4 тыс.руб. (100% от плана года).
Объект введен в эксплуатацию в 2020г. 

1.1.7.  Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 (3 км). 
План года – 656,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Бюджетные ассигнования предусмотрены на оплату задолженности за выполненные работы по инж. сопровождению объекта (подрядчик ООО «Дорпроект Технадзор») по решению Арбитраж. суда г. СПб и ЛО от 09.07.2021г., исп. лист от 03.12.2021г. 
Принято бюджетных обязательств – 656,0 тыс.руб. (100% от плана года).
Профинансировано – 656,0 тыс.руб. (100% от плана года), кредиторская задолженность на 01.01.2022г. Объект введен в эксплуатацию в 2020г. 

1.1.8.Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области 
План года – 347 234,1 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.  
Заключено государственных контрактов – 346 255,5 тыс.руб. (99,7% от плана года).
Профинансировано – 346 255,5 тыс.руб. (99,7% от плана года), авансирование.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году – 0,39км.  

1.1.9. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет.
План года – 24 859,5 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 16 343,0 тыс.руб. (65,7% от плана года).
Выполнено работ – 18 091,9 тыс.руб. (72,8% от плана года).
Профинансировано – 15 684,2 тыс.руб. (63,1% от плана года).
Неисполнение плана года в полном объеме в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств.
2. Реконструкция автомобильных дорог.
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 361 051,5 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.  
Заключено гос. контрактов – 359 738,2 тыс.руб. (99,6% от плана года).
Выполнено работ – 339 923,8 тыс.руб. (94,1% от плана года).
Профинансировано – 340 847,9 тыс.руб. (94,4% от плана года).
Неисполнение плана года в полном объеме по причине неисполнения подрядчиками договорных обязательств, а так же экономии при осуществлении работ по сопровождению объекта.
2.1. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши»1,2 этап
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 268 343,8 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.  
Заключено гос. контрактов – 268 343,8 тыс.руб. (100% от плана года).
Выполнено работ – 259 854,8 тыс.руб. (96,8% от плана года).
Профинансировано – 258 512,0 тыс.руб. (96,3% от плана года), из них плата за землю при изъятии (выкупе) земельных участков, компенсация стоимости – 207 769,8 тыс.руб.
ГКУ «Ленавтодор» заключен государственный контракт от 02.07.2020 № 0116 на проведение комплекса кадастровых и оценочных работ, а также на корректировку документации по планировке территории в связи с необходимостью частичного изменения границ полосы отвода Объекта.
Правительством Ленинградской области издано распоряжение от 12.04.2021 № 177-р об изъятии 68 земельных участков и 7 объектов недвижимости и распоряжение от 23.11.2021 № 685-р об изъятии 48 земельных участков и 3 объектов недвижимости.

2.2. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет.
План года – 92 707,8 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 91 394,4 тыс.руб. (98,6% от плана года)
Выполнено работ -  80 069,0 тыс.руб. (86,4% от плана года)
Профинансировано – 82 335,9 тыс.руб. (88,8% от плана года).
Неисполнение плана года в полном объеме в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств.
Получено положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург-з-д им. Свердлова-Всеволожск» км 0-км 6.

3 Объекты, финансируемые с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета (далее-ИБК).
В Ленинградской области реализуются 4 инфраструктурных проекта 
с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов (далее – ИБК) 
в 2022-2025 годах в сумме 11 558,9 тыс.руб., в том числе ИБК на автомобильные дороги – 10 932,6 тыс.руб. 
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 3 964 233,3 тыс.руб., из них средства  ИБК - 3 957 989,0 тыс.руб., 
средства областного бюджета – 6 244,3 тыс.руб.. 
Заключено контрактов, соглашений – 3 964 233,3 тыс.руб. (100% от плана года), из них средства  ИБК - 3 957 989,0 тыс.руб., средства областного бюджета – 6 244,3 тыс.руб. 
Выполнено работ -  174 209,8 тыс.руб. (4,4% от плана года), из них средства  ИБК – 
168 108,5 тыс.руб., средства областного бюджета – 6 101,3 тыс.руб.
Профинансировано – 3 964 233,3 тыс.руб. (100% от плана года), из них средства  ИБК –  3 957 989,0 тыс.руб., средства областного бюджета – 6 244,3 тыс.руб.


3.1. Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола»
План года – 2 000 000,0 тыс.руб. - средства  ИБК.  Бюджетные ассигнования предусмотрены на СМР, работы по сопровождению объекта, проведение комплекса инженерно-технических услуг. Положительное заключение экспертизы ПИР имеется.
Заключено контрактов – 2 000 000,0 тыс.руб. (100% от плана года).
Выполнено работ -  11 323,0 тыс. руб. (0,6% от плана года).
Профинансировано – 2 000 000,0 тыс.руб. (100% от плана года).
На основании документации по планировке территории объекта, утвержденной распоряжением Правительства ЛО от 26.01.2021 № 24-р, издано распоряжение Правительства Ленинградской области от 09.12.2021 № 749-р об изъятии 39 объектов недвижимости.
В рамках государственного контракта от 26.07.2022 № 0145 подрядчиком ООО «Геосервис» подготавливаются отчеты об определении размера возмещения.
3.2. Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса»
План года – 701 759,2 тыс.руб., в т.ч. ИБК - 700 000,0 тыс.руб. Бюджетные ассигнования предусмотрены на выкуп земельных участков, СМР и работы по сопровождению объекта. Заключено контрактов, соглашений – 701 759,2 тыс.руб. (100% от плана года), в т.ч. ИБК – 700 000,0 тыс.руб.
Выполнено работ -  101 715,6 тыс.руб. (14,5% от плана года), из них средства  ИБК –  100 099,5 тыс.руб., средства областного бюджета – 1 616,1 тыс.руб..
Профинансировано – 701 759,2 тыс.руб. (100% от плана года), из них средства  ИБК –  700 000,0 тыс.руб., средства областного бюджета – 1 759,2 тыс.руб. 
Издано распоряжение Правительства Ленинградской области об изъятии земельных участков для государственных нужд от 02.04.2020 № 256-р. 
ГКУ «Ленавтодор» заключен государственный контракт на проведение комплекса кадастровых и оценочных работ от 23.06.2020 № 0109.
Изъяты все земельные участки для строительства объекта на сумму 99 999,5 тыс.руб. (3 шт).
3.3. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Колтуши» во Всеволожском районе Ленинградской области, этап N 3, этап N 4
План года – 1 262 474,2 тыс.руб., в т.ч. ИБК – 1 257 989,0 тыс.руб. Бюджетные ассигнования предусмотрены на выкуп земельных участков, СМР и работы по сопровождению объекта. проведение комплекса инженерно-технических услуг. 
Положительное заключение экспертизы ПИР имеется.
Заключено контрактов, соглашений – 1 262 474,2 тыс.руб. (100% от плана года), из них средства  ИБК – 1 257 989,0 тыс.руб., средства областного бюджета – 4 485,2 тыс.руб.
Выполнено работ -  61 171,2 тыс.руб. (4,8% от плана года), из них средства  ИБК – 
56 686,0 тыс.руб., средства областного бюджета – 4 485,2 тыс.руб.
Профинансировано – 1 262 474,2 тыс.руб. (100% от плана года), из них средства  ИБК – 1 257 989,0 тыс.руб., средства областного бюджета – 4 485,2 тыс.руб. 
На основании документации по планировке территории объекта, утвержденной распоряжением Правительства ЛО от 09.08.2021 № 508-р, издано распоряжение Правительства Ленинградской области об изъятии от 16.05.2022 № 306-р, изъятию подлежат 69 земельных участков.
В рамках государственного контракта от 26.07.2022 № 0146 подрядчиком ООО «Геосервис» выполняются кадастровые работы по разделу земельных участков, а также подготавливаются отчеты об определении размера возмещения.
Подписан акт приема-передачи строительной площадки для передачи генеральному подрядчику 61 земельного участка.

4. Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения.
План года – 512 207,3 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, в том числе:
- субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения – 448 354,2 тыс.руб.
- субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения (остатки средств на начало текущего года) – 63 853,1 тыс.руб.              
Заключено Соглашений с Администрациями МО ЛО – 512 207,3 тыс.руб. (100%) 
Выполнено работ – 352 987,6 тыс.руб. (68,9%), в том числе:
- за счет остатков средств на начало текущего года – 63 853,1 тыс.руб.;
- за счет средств текущего года – 289 134,5 тыс.руб. 
Профинансировано работ  – 485 656,9 тыс.руб. (94,8%), в том числе:
- за счет остатков средств на начало текущего года – 63 853,1 тыс.руб.;
- за счет средств текущего года – 421 803,8 тыс.руб.
Средства распределяются в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 16 августа 2022 года № 925 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 30 ноября 2015 года  № 450» и приказом Комитета по дорожному хозяйству ЛО от 09.08.2022 №37/22 
(с изменениями).
Заключены Соглашения с Администрациями МО:
1. МО Морозовское г.п. Всеволожский мун. район: объект «Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова, включая разработку проектно-сметной документации»
План – 191 251,3 тыс.руб. (в т.ч. за счет остатков средств на начало текущего года – 39 695,5 тыс. руб.) Заключено доп. соглашение – 191 251,3 тыс.руб. (100% от плана). 
Выполнено и профинансировано работ – 191 251,3 тыс.руб. (100% от плана года), в т.ч. за счет остатков средств на начало текущего года – 39 695,5 тыс.руб.
Объект введен в эксплуатацию в 2022 году (1,64616 км).
2. МО Гатчинский мун. район: объект «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы»
План – 122 860,4 тыс.руб. Заключено доп. соглашение – 122 860,4 тыс.руб. (100% от плана).
Выполнено работ – 39 306,9 тыс.руб. (32% от плана года).
Профинансировано работ – 122 860,4 тыс.руб. (100% от плана года).
Объект, переходящий с 2020 года. Муниципальный контракт заключен в июле 2022 года. 
Планируемое завершение работ в 2023 году.
3. МО Кингисеппское г.п. Кингисеппский мун. район: объект «Строительство улицы Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр. №7 г.Кингисепп».
План – 7 984,7 тыс.руб. (в т.ч. за счет остатков средств на начало текущего года – 6 921,2 тыс.руб.). Заключено доп. соглашение –7 984,7 тыс.руб. (100% от плана). Выполнено работ и профинансировано – 7 984,7 тыс.руб. (100% от плана года).
Объект введен в эксплуатацию в 2022 году (0,47618 км).
4. МО Аннинское г.п. Ломоносовский мун. район: объект «Строительство улицы Гидротехников от ул. Центральной до ул. Серафимовской по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье». 
План – 8 034,4 тыс.руб. (в т.ч. за счет остатков средств на начало текущего года – 3 586,4 тыс.руб.). Заключено доп. соглашение – 8 034,4 тыс.руб. (100% от плана). 
Выполнено и профинансировано работ – 8 034,4 тыс.руб. (100% от плана года), в т.ч. за счет остатков средств на начало текущего года – 3 586,4 тыс.руб.
Объект введен в эксплуатацию в 2022 году (0,2185 км).
5. МО Тосненское г.п. Тосненский район: объект «Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги «Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки», в том числе проектно-изыскательское работы»
План – 25 824,5 тыс.руб. Заключено доп. соглашение – 25 824,5 тыс.руб. (100% от плана). Выполнено и профинансировано работ – 25 824,5 тыс.руб. (100% от плана года).
Объект, переходящий с 2021 года. Муниципальный контракт заключен в июле 2022 года. Произведено согласование разрешительной документации, завершена разработка рабочей документации. Планируемое завершение работ в 2023 году. 
7. МО Волосовский мун. район: объект «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Большой Сабск - Изори» в Волосовском районе Ленинградской области».
План – 2 919,2 тыс.руб. Заключено доп. соглашение – 2 919,2 тыс.руб. (100% от плана).
Выполнено работ – 1 984,1 тыс.руб. (68% от плана года).
Профинансировано работ – 2 919,2 тыс.руб. (100% от плана года).
Разработка проектно-сметной документации завершена. Документы направлены для получения  государственной экспертизы проекта. Получение положительного заключения государственной экспертизы проекта ожидается в 2023 году.
8. МО Волосовский мун. район: объект «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области».
План – 3 347,4 тыс.руб. Заключено доп. соглашение – 3 347,4 тыс.руб. (100% от плана).
Выполнено работ – 1 730,3 тыс.руб. (51,7% от плана года).
Профинансировано работ – 3 347,4 тыс.руб. (100% от плана года).
Разработка проектно-сметной документации завершена. Документы направлены на государственную экспертизу. Получение положительного заключения государственной экспертизы проекта ожидается в 2023 году.
9. МО г. Всеволожск Всеволожский мун. район: объект «Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8. Улица Московская».
План – 58 659,7 тыс.руб. (в т.ч. за счет остатков средств на начало текущего года – 13 650,0 тыс.руб.) Заключено доп. соглашение – 58 659,7 тыс.руб. (100% от плана).
Выполнено работ – 24 041,6 тыс.руб. (41% от плана года), в т.ч. за счет остатков средств на начало текущего года – 13 650,0 тыс.руб.
Профинансировано работ – 45 288,9 тыс.руб. (77% от плана года), в т.ч. за счет остатков средств на начало текущего года – 13 650,0 тыс.руб.
Объект, переходящий с 2021 года. Работы на объекте ведутся. В связи с обнаружением неучтенных сетей канализации и незаконных врезок подрядчиком ООО «АртСтройГрупп» вносятся изменения в рабочую документацию. Планируемое завершение работ в 2023 г. 
10. МО г. Гатчина Гатчинский муниципальный район: объект «Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина – продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК «IQ» до ТК «Окей»). Протяженность 0,134 км.
План – 25 316,5 тыс.руб. Заключено соглашение – 25 316,5 тыс.руб. (100% от плана).
Профинансировано работ – 25 316,5 тыс.руб. (100% от плана года).
Выполнение отсутствует. Муниципальный контракт заключен в июле 2022 года. Получена разрешительная документация, актуализированы ТУ, внесены изменения в рабочую документацию. К работам на объекте приступили. Планируемое завершение работ в 2023 году.
11. МО Сосновоборский городской округ: объект «Строительство улицы Солнечная. Этап №3 строительство внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК «Искра» по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор (0,508 км)».
План – 52 829,6 тыс.руб. Заключено соглашение – 52 829,6 тыс.руб. (100% от плана).
Выполнено и профинансировано работ – 52 829,6 тыс.руб. (100% от плана года).
Объект введен в эксплуатацию в 2022 году (0,508 км).
12. МО Аннинское г.п. Ломоносовского муниципального района: объект «Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 – Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п.м).
План – 13 179,6 тыс.руб. Заключено соглашение – 13 179,6 тыс.руб. (100% от плана).
Выполнение и финансирование отсутствует. Неосвоение плана года в связи с выявлением неучтенных проектом работ и необходимостью корректировки ПСД. В зоне производства работ расположены опоры и линии ЛЭП. Проводятся согласования по выносу объектов ПАО «Россети Ленэнерго». Работы на объекте приостановлены. Планируемое продолжение работ в 2023 году.
Финансирование осуществляется как под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО (заказчиками работ), так и путем авансирования в соответствии с заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.
Также в отчетном периоде введен в эксплуатацию объект «Строительство Проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области». Работы на объекте выполнены в 2021 году. Объект введен в эксплуатацию в 2022 году - 0,931 км.
В отчетном периоде поставлен на кадастровый учет объект «Реконструкция «Подъезд  к музею «Дом станционного смотрителя» в д. Выра от а/д «Кемполово - Выра - Тосно - Шапки» по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, МО «Рождественское сельское поселение», дер. Выра». Работы на объекте выполнены в 2021 году. Объект поставлен на учет в апреле 2022 года - 0,148 км.

5. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. 
План года – 2 948 268,4 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, из них за счет средств Инвесторов - 198 229,3 тыс.руб. 
Заключено государственных контрактов – 2 940 441,3 тыс.руб. (99,7% от плана года), из них за счет средств Инвесторов – 197 637,5 тыс.руб. 
Выполнено работ -  2 917 107,2 тыс.руб. (98,9% от плана года), из них за счет средств Инвесторов – 190 804,6 тыс.руб. 
Профинансировано – 2 918 644,4 тыс.руб. (99% от плана года), из них за счет средств Инвесторов – 190 804,6 тыс.руб.
Нормативно-регламентные работы по содержанию а/д выполнены в полном объеме. 
В рамках целевых программ выполнены и оплачены работы и услуги:
- по содержанию светофорных объектов;
- по содержанию линий электроосвещения;
- выполнение работ на принципах жизненного цикла по установке элементов  освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения;
- по содержанию технических средств организации дорожного движения;
- по техническому обслуживанию существующих автоматических дорожных метеостанций и автоматических пунктов контроля и регистрации интенсивности дорожного движения; 
- по содержанию знаков переменной информации и табло переменной информации;
- по поставке электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на а/д  регионального значения в ЛО.

6. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
План года – 450 390,6 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 449 368,5 тыс.руб. (99,8% от плана года).
Выполнено работ – 371 903,7 тыс.руб. (82,6% от плана года)
Профинансировано – 439 475,7 тыс.руб. (97,6% от плана года).
Завершены работы по капитальному ремонту и  введены в эксплуатацию 12,154 км а/д и искусственных сооружений.

7. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.
План года – 1 890 219,1 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, из них за счет средств Инвесторов – 1 801 770,7 тыс.руб. 
Заключено государственных контрактов – 1 246 710,3 тыс.руб. (66% от плана года), из них за счет средств Инвесторов – 1 160 854,1 тыс.руб. 
Выполнено работ -  940 252,7 тыс.руб. (49,7% от плана года), из них за счет средств Инвесторов – 857 997,1 тыс.руб. 
Профинансировано – 940 409,6 тыс.руб. (49,8% от плана года), из них за счет средств Инвесторов – 857 997,1 тыс.руб. 
Причины низкого исполнения плана года: 
по условиям Соглашений с Инвесторами возможные сроки расходования средств пожертвования Правительство ЛО определяет самостоятельно в течение всего срока строительства Объекта до 2024 года. Выполнение мероприятий в полном объеме в 2022 году за счет средств Инвесторов не представлялось возможным в связи с необходимостью закрытия движения автотранспорта, осуществляющего доставку строительных материалов на территорию Объекта, что повлекло бы за собой приостановку работ на Объекте. Сумма не освоения средств Инвесторов составила 943 773,6 тыс.руб. или 99,4% от общей суммы не освоения по мероприятию. Освоение средств Инвесторов планируется в 2023 году.
Подписаны акты приемки законченных работ по ремонту а/д и искусственных сооружений 30,346км/19,650 пог.м, из них за счет средств Инвесторов – 24,13км.
8. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт а/д общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер.
На мероприятие по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер (далее – Мероприятие)  средства распределялись на основании постановления Правительства Ленинградской области от  31.01.2022 № 57 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов»« (с изм.) и приказа Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 13.04.2022 №19/22  (с изменениями).
План года – 1 004 921,5 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, в том числе:
- субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер – 952 391,7 тыс.руб.
- субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер (остатки средств на начало текущего года) – 52 529,8 тыс.руб.              
Заключено Соглашений с Администрациями МО ЛО – 1 004 921,5 тыс.руб. (100%).
Выполнено и профинансировано работ – 960 245,0 тыс.руб. (95,6%), в том числе:
- за счет остатков средств на начало текущего года – 50 556,1 тыс.руб.;
- за счет средств текущего года – 909 689,0 тыс.руб. 
Всего по Мероприятию заключено 42 Соглашения и 140 доп. соглашений.
Произведено ремонтных работ по мероприятию – 84,0987 км. 
Соглашения о предоставлении субсидий заключаются в подсистеме   «АЦК-финансы» информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области. 
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 20.07.2016 № 257 «Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области» (с изм.). 
Финансирование осуществляется как под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО (заказчиками работ), так и путем авансирования в соответствии с заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.
9. Кадастровые работы.
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 37 699,7 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. 
Заключено государственных контрактов – 37 519,8 тыс.руб.  (99,5% от плана года).
Выполнено и профинансировано работ – 35 665,0 тыс.руб. (94,6% от плана года).
Неисполнение плана года в полном объеме в связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств.
10.  Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры ЛО.
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 294,4 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. 
Заключено государственных контрактов – 294,4 тыс.руб. (100% от плана года).
Выполнено и профинансировано работ – 294,4 тыс.руб. (100% от плана года).
Произведена и утверждена ФДА «Росавтодор» оценка по двум объектам транспортной инфраструктуры.

11.  Разработка и утверждение планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры ЛО
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 583,6 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. 
Заключено государственных контрактов – 583,6 тыс.руб. (100% от плана года).
Выполнено и профинансировано работ – 583,6 тыс.руб. (100% от плана года).
Разработаны и утверждены ФДА «Росавтодор» планы обеспечения по двум объектам транспортной инфраструктуры.

12. Разработка и реализация проектов оснащения объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области техническими средствами

План года – 98 606,1 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. 
Заключено государственных контрактов – 98 606,1 тыс.руб. (100% от плана года).
Выполнено и профинансировано работ – 98 606,1 тыс.руб. (100% от плана года).
По транспортной безопасности в 2022 году разработана проектно-сметная документация по оснащению категорированных объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности на автомобильных дорогах Ленинградской области для 47 объектов транспортной инфраструктуры 1 и 2 категории по транспортной безопасности.

Всего по Мероприятиям, направленным на достижение цели федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»:
План  года – 12 231 000,7 тыс.руб. в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 8 273 011,7 тыс. руб.; 
- за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета -  3 957 989,0 тыс.руб.
Заключено контрактов, Соглашений – 11 567 654,3 тыс. руб. (94,6% от плана года), в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 7 609 665,3 тыс. руб.;
- за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета -  3 957 989,0 тыс.руб.
Выполнено работ -  6 833 891,6  тыс. руб.  (55,9% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета – 6 665 783,1 тыс. руб.;
- за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета -  168 108,5 тыс.руб.
Профинансировано работ -  11 118 405,2 тыс. руб. (90,9% от плана года), в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 7 160 416,2 тыс. руб.;
- за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета -  3 957 989,0 тыс.руб.

13. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Безопасность дорожного движения»
План  года – 2 272 223,8 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 2 243 786,2 тыс.руб. (98,7% от плана года).
Выполнено работ -  1 969 325,7 тыс.руб. (86,7% от плана года).
Профинансировано – 2 205 117,9 тыс.руб. (97% от плана года).
Неисполнение плана года в полном объеме в связи с возникновением отпавших работ при исполнении государственных контрактов и неисполнением подрядчиками договорных обязательств.
Государственные заказчики – ГКУ «Ленавтодор» и ГКУ ЛО «ЦБДД».

13.1. Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения.
Государственный заказчик – ГКУ «Ленавтодор».
План  года – 1 790 575,7 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 1 763 401,2 тыс.руб. (98,5% от плана года).
Выполнено работ -  1 606 454,6 тыс.руб. (89,7% от плана года).
Профинансировано – 1 724 771,2 тыс.руб. (96,3% от плана года).

1. Мероприятия по устройству светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.
План года – 27 083,6 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 26 638,9 тыс.руб. (98,4% от плана года).
Выполнено работ – 26 467,7 тыс.руб. (97,7% от плана года).
Профинансировано – 26 635,8 тыс.руб. (98,3% от плана года).
Введено по мероприятию в 2022 году: светофорный объект – 1 ед.

2. Мероприятия по устройству наружного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.
План года – 902 224,3 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 877 292,3 тыс.руб. (97,2% от плана года).
Выполнено работ – 737 010,0 тыс.руб. (81,7% от плана года). 
Профинансировано – 856 826,2 тыс.руб. (95% от плана года). 
Введено по мероприятию в 2022 году:
- протяженность линий искусственного электрического освещения – 35 206 п.м., тротуаров – 67 495 п.м.

3. Мероприятия по ПИР по устройству элементов обустройства автомобильных дорог
План года – 40 286,6 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 40 286,6 тыс.руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ – 41 852,7 тыс.руб. (103,9% от плана года), в т.ч.  за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2022г. – 2 031,4 тыс.руб.
Профинансировано – 40 286,6 тыс.руб. (100% от плана года). 

4. Устройство пунктов весогабаритного контроля.
План года – 152 063,3 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 151 761,1 тыс.руб. (99,8% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 136 813,5 тыс.руб. (90% от плана года).
Введены в эксплуатацию 3  пункта весогабаритного контроля на а/д в Выборгском и Всеволожском р-нах.

5. Технологическое присоединение для электроснабжения  аппаратно-программных комплексов по контролю за дорожным движением
План года – 16,7 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 16,7 тыс.руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ – 118,3 тыс.руб. (708,5% от плана года) за счет отработки дебиторской задолженности.
Профинансировано – 16,7 тыс.руб. (100% от плана года). 

6. Мероприятия по разметке автомобильных дорог на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.
План года – 485 995,1 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 485 995,1 тыс.руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано - 485 995,1 тыс.руб. (100% от плана года). 
Нанесено дорожной разметки: краской 1 млн. 250 тыс. кв.м,, горячим пластиком– 224 тыс. кв.м

7. Мероприятия по обустройству тротуаров (пешеходных дорожек).
План года – 21 403,8 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 21 403,8 тыс.руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано - 21 403,8 тыс.руб. (100% от плана года). 
Выполнены работы по восстановлению пешеходных переходов и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, размещаемых в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Тосненском районе Ленинградской области – 3 291 п.м.

8. Мероприятия по обустройству автобусных остановок.
План года – 9 943,7 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 9 783,1 тыс.руб. (98,4% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 9 783,1 тыс.руб. (98,4% от плана года).
Выполнены работы по обустройству 13-ти автобусных остановок.

9. Мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП.
План года – 18 668,8 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 18 668,8 тыс.руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 18 668,8 тыс.руб. (100% от плана года). 
Установлено 852 дорожных знака, внесены изменения в проекты организации дорожного движения  на 33 участках автомобильных дорог. 

10. Выполнение работ по обустройству пешеходных переходов  недостающими ТСОДД  на а/д
План года – 35 809,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 35 650,3 тыс.руб. (99,5% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 35 650,3 тыс.руб. (99,5% от плана года). 
Установлено 562 дорожных знака, 33 искусственных неровности, 760 п.м. пешеходных ограждений, светофоры Т7, элементы освещения.

11. Установка недостающих технических средств организации дорожного  движения
План года – 63 052,2 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 61 940,5 тыс.руб. (98,2% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 61 940,5 тыс.руб. (98,2% от плана года).
Установлено 2 595 дорожных знака.

12. Установка барьерного ограждения.
План года – 21 117,2 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 21 111,5 тыс.руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 21 111,5 тыс.руб. (100% от плана года). 
Установлено 2 810 п.м. барьерного ограждения.

13. Техническое  перевооружение перекрестков и пешеходных переходов с устройством светофорных объектов.
План года – 7 849,3 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 7 849,3 тыс.руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 7 849,3 тыс.руб. (100% от плана года). 
Произведено техническое перевооружение светофорных объектов на двух перекрестках.  

14. Разработка проектов организации дорожного движения.
План года – 5 062,1 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 5 003,2 тыс.руб. (98,8% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 1 790,0 тыс.руб. (35,4% от плана года). 
Не исполнение плана обусловлено не исполнением подрядчиком ООО «ИСУ» договорных обязательств. Ведется претензионная работа.


13.2. Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения.
Государственный заказчик – ГКУ ЛО «ЦБДД».
План  года – 481 648,1 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено контрактов –  480 385,0 тыс.руб.  (99,7 % от плана года).
Оказано услуг – 362 871,0 тыс.руб.  (75,3 % от плана года).
Профинансировано – 480 346,7 тыс.руб.  (99,7% от плана года).
1. Сопровождение информационных систем
План года – 2 960,0 тыс.руб.  за счет средств областного бюджета
Заключено контрактов – 2 960,0 тыс.руб. (100% от плана года)
Оказано услуг – 2 960,0 тыс.руб. (100% от плана года)
Профинансировано – 2 960,0 тыс.руб. (100% от плана года)
2. Приобретение графических процессорных устройств «ГПУ-1» для обеспечения классификации транспортных средств по типам:
План года – 1 950,0 тыс.руб.  за счет средств областного бюджета
Заключено контрактов – 1 950,0 тыс.руб.  (100% от плана года)
Оказано услуг – 1 950,0 тыс.руб. (100% от плана года)
Профинансировано – 1 950,0 тыс.руб. (100% от плана года).
Приобретены 13 графических процессорных устройства «ГПУ-1» для обеспечения классификации транспортных средств по типам.
3. Эксплуатация и содержание спец.оборудования для фиксации нарушений ПДД и сохранности дорог:
План года – 164 041,5 тыс.руб.  за счет средств областного бюджета
Заключено контрактов – 163 416,6 тыс.руб.  (99,6% от плана года)
Оказано услуг – 163 416,6 тыс.руб.  (99,6% от плана года)
Профинансировано – 163 416,6 тыс.руб.  (99,6% от плана года)
4. Плановое тех.обслуживание автоматизированной системы дистанционного сбора данных о потреблении электроэнергии:
План года – 27,6 тыс.руб.  за счет средств областного бюджета
Заключено контрактов – 27,6 тыс.руб. (100% от плана года)
Оказано услуг – 27,6 тыс.руб.  (100% от плана года)
Профинансировано – 27,6 тыс.руб.  (100% от плана года)
5. Обеспечение каналов связи для передачи информации, полученной стационарными комплексами автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ, в центр обработки данных, в СПО «Паутина»
План года – 12 123,2 тыс.руб. за счет средств областного бюджета
Заключено контрактов –11 701,5 тыс.руб. (96,5% от плана года)
Выполнено работ – 11 701,5 тыс.руб. (96,5% от плана года)
Профинансировано – 11 701,5 тыс.руб. (96,5%от плана года)
6. Пересылка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ:
План года – 296 212,7 тыс.руб. за счет средств областного бюджета
Заключено контрактов –296 212,7 тыс.руб. (100% от плана года)
Выполнено работ – 178 909,2 тыс.руб. (60,4% от плана года)
Профинансировано – 296 212,7 тыс.руб. (100% от плана года)
Фактически оказаны услуги с учетом зачета дебиторской задолженности, по состоянию на 01.01.2022 года.
7. Предпочтовая подготовка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ:
План года – 200,0 тыс.руб. счет средств областного бюджета
Заключено контрактов – 1,5 тыс.руб. (0,7% от плана года)
Выполнено работ – 1,5 тыс.руб. (0,73% от плана года)
Профинансировано – 1,5 тыс.руб. (0,73% от плана года)
Основные причины неисполнения плана: экономия плана года.
В отчетном периоде количество международных писем об административных правонарушениях ПДД РФ, выявленных системой фотовидеофиксации, поступивших от ГИБДД, которые необходимо направлять в другие государства, значительно меньше запланированного, в том числе в связи с введенными санкциями и отсутствием возможности доставки международных почтовых отправлений. 
8. Страхование стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ:
План года – 1 814,6 тыс.руб. счет средств областного бюджета
Заключено контрактов – 1 813,9 тыс.руб. (99,96% от плана года)
Оказано услуг – 1 813,9 тыс.руб. (99,96% от плана года)
Профинансировано – 1 813,9 тыс.руб. (99,96% от плана года)
9. Услуги по передаче электроэнергии:
План года – 2 186,4 тыс.руб. счет средств областного бюджета
Заключено контрактов –  2 174,6 тыс.руб. (99,5% от плана года)
Оказано услуг – 1 972,6 тыс.руб. (90,2% от плана года)
Профинансировано – 2 174,6 тыс.руб.  (99,5% от плана года)
10. Обеспечение технологического присоединения комплексов к сетям электроснабжения:
План года – 132,1 тыс.руб. счет средств областного бюджета
Заключено контрактов –126,6 тыс.руб. (95,8% от плана года)
Оказано услуг – 118,1 тыс.руб. (89,5% от плана года)
Профинансировано – 88,3 тыс.руб. (66,8% от плана года)
Основные причины неисполнения плана: позднее представление документов  ПАО «Россети Ленэнерго» на оплату выполненных работ. 

Всего по Проектной части в рамках ГП «Развитие транспортной системы ЛО»:
План  года – 22 900 436,2 тыс.руб. в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 13 869 187,4 тыс. руб.; 
- за счет средств федерального бюджета – 5 073 259,8 тыс. руб.; 
- за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета -  3 957 989,0 тыс.руб.
Принято бюджетных обязательств – 22 208 652,1 тыс. руб. (97% от плана года), в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 13 177 403,3 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 5 073 259,8 тыс. руб.;
 - за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета -  3 957 989,0 тыс.руб.
Выполнено работ -  16 200 441,9  тыс. руб.  (70,7% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета – 11 936 673,4 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 4 095 660,0 тыс. руб., в т.ч.  за счет отработки дебиторской задолженности  – 25 602,0 тыс.руб.;
- за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета -  168 108,5 тыс.руб.
Профинансировано работ -  21 720 584,3 тыс. руб. (94,8% от плана года), в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 12 689 335,5 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета – 5 073 259,8 тыс. руб.;
- за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета -  3 957 989,0 тыс.руб.
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ:

1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для осуществления дорожной деятельности»

1.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений -  ГКУ «Ленавтодор» и ГКУ ЛО «ЦБДД».
План  года – 682 670,1 тыс.руб. счет средств областного бюджета. 
Заключено контрактов, принято бюджетных обязательств – 679 417,9 тыс.руб. (99,5% от плана года).
Начислено расходов -  685 034,2 тыс.руб. (100,3% от плана года).
Профинансировано – 678 198,6 тыс.руб. (99,3% от плана года).

1.2. Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог.
План  года – 425 837,6 тыс.руб. за счет средств областного бюджета. 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2019г. №292 утвержден Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования, содержания и (или) ремонта автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области». 
Комитетом в течение 2022 года проведены отборы претендентов на предоставление субсидий из областного бюджета, по результатам которых, получателями субсидий из областного бюджета Ленинградской области объявлены государственные предприятия и акционерное общество Ленинградской области, с которыми были заключены Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета в 2022 г., в т.ч.: 
1.	Ленинградское областное государственное предприятие «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 30.12.2021 на сумму 
14 913,2 тыс.руб., от 11.07.2022 на сумму 74 820,6 тыс.руб.
2.	Ленинградское областное государственное предприятие «Гатчинское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашение от 30.12.2021 на сумму 
21 640,9 тыс.руб.  
3.	Ленинградское областное государственное предприятие «Киришское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 30.12.2021 на сумму 
55 132,7 тыс.руб., от 11.07.2022 на сумму 100 593,0 тыс.руб.
4.	Ленинградское областное государственное предприятие «Лодейнопольское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 30.12.2021 на сумму 
3 364,1 тыс.руб., от 11.07.2022 на сумму 31 717,7 тыс.руб.
5.	Ленинградское областное государственное предприятие «Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1»: Соглашения от 30.12.2021 на сумму 
11 349,6 тыс.руб., от 11.07.2022 на сумму 74 529,6 тыс.руб.
6.	Ленинградское областное государственное предприятие «Приозерское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 30.12.2021 на сумму 
10 091,8 тыс.руб., от 23.09.2022 на сумму 11 995,3 тыс.руб.
7. Акционерное общество «Тосненское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашение от 11.07.2022 на сумму 15 689,1 тыс.руб.
Всего на 2022 год заключено 12 Соглашений на общую сумму  425 837,6 тыс.руб. (100% от плана года).
Предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области получателям субсидий в течение 2022 года обеспечивалось в соответствии с графиком перечисления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца. 
По состоянию на 1 января 2023 года государственным предприятиям и акционерному обществу перечислено субсидий из областного бюджета Ленинградской области в размере  308 478,9 тыс.руб. (72,4% от плана года).
Неисполнение плана года связано с тем, что для перечисления субсидии в качестве оплаты второго и (или) последующих платежей по договорам лизинга, Предприятия, с которыми Комитет заключил соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники, необходимо наличие у Предприятия документов, подтверждающих факт владения (пользования) дорожной техникой. 
Предприятия-получатели субсидий такие документы в Комитет не предоставили, мотивируя тем, что продавец техники в период исполнения договора столкнулся с непредвиденными обстоятельствами, не зависящими от его воли, вследствие которых произошли задержки в исполнении  обязательства по договору в части поставки дорожной техники, были сдвинуты сроки поставки шасси МАЗ из-за последствий санкционных ограничений в отношении завода-изготовителя.
При отсутствии факта поставки техники и документов на ее поставку, Комитетом не может быть предоставлена субсидия на оплату последующих платежей, вследствие чего образовалось неисполнение.  
В рамках выделенных субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 2022 году предприятиями дорожной отрасли и акционерным обществом Ленинградской области в 2022 году приобретена 21 единица дорожной техники, из них: 
- асфальтобетонный завод непрерывного типа – 1 единица, 
- дробильно-сортировочная линия для производства кубовидного щебня различных фракций – 1 единица, 
- подметально-уборочный прицеп «Бродвей» - 1 единица, 
- машина для ямочного ремонта БЦМ – 1 единица, 
- погрузчик универсальный АМКОДОР – 4 единицы, 
- экскаватор-погрузчик АМКОДОР – 1 единица, 
- эмульсионная установка «Бастион» - 1 единица. 
- комбинированная дорожная машина КДМ-7881220 на базе самосвала МАЗ в комплектации с быстросъемным песко-солеразбрасывающим оборудованием с вместимостью бункера 10,5 м. куб., комбинированным отвалом LN-34, щеточным оборудованием – 7 единиц;
- холодная дорожная фреза XCMG XM2005K – 1 единица;
- автогрейдер XCMG – 3 единицы.

Всего по Комплексу процессных мероприятий «Создание условий для осуществления дорожной деятельности»:
План  года – 1 108 507,6 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено контрактов, принято бюджетных обязательств – 1 105 255,5 тыс. руб. (99,7% от плана года).
Начислено расходов -  993 513,0  тыс. руб.  (89,6% от плана года).
Профинансировано -  986 677,5  тыс. руб. (89% от плана года).

В рамках исполнения мероприятий ГП  «Развитие транспортной системы Ленинградской области» общий прирост протяженности а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта а/дорог составил 338,73782 км/206,86 пог.м, в т.ч.:
- результате строительства и реконструкции а/д –  5,49312 км/80,6 пог.м;
- в результате капитального ремонта и ремонта а/дорог – 333,2447 км/126,26 пог.м.
За аналогичный период прошлого года общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям за 2021 год составил 409,6565 км/268,72 пог.м, в т.ч.:
- результате строительства и реконструкции а/д –  1,222 км/36,75 пог.м;
- в результате капитального ремонта и ремонта а/дорог – 408,4345 км/ 231,97 пог.м.
Динамика в сравнении с 2021 годом – уменьшение прироста протяженности км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения (и искусственных сооружений на них) в 2022г. на 70,91868 км. 



II . Реализация  мероприятий государственной  программы
«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»

1.1. Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции
Средства распределяются в соответствии с областным законом от 21.12.2021 №148-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изм.), постановлением Правительства Ленинградской области от 01.12.2022 №881 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 07 февраля 2020 года №44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».
План года – 21 003,7 тыс.руб., из них:
Заключено Соглашений – 21 003,7 тыс.руб. (100% от плана). 
Выполнено работ – 17 012,9 тыс.руб. (81% от плана года).
Профинансировано работ – 18 210,2 тыс.руб. (86,7% от плана года).
Заключены Соглашения с Администрациями МО:
1.  МО Волховский мун. район «Строительство а/д «Подъезд к дер. Козарево по адресу: Ленинградская область, Волховский район.» (5,667 км).
План – 4 652,5 тыс.руб. Заключено доп. соглашение – 4 652,5 тыс.руб. (100% от плана).
Работы на объекте завершены. 
Объект введен в эксплуатацию в 2022 году (5,667 км).
2.  МО Выборгский район «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Яшино» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение» (0,25594 км).
План – 16 351,2 тыс.руб. Заключено доп.соглашение – 16 351,2 тыс.руб. (100% от плана).
Выполнено работ – 12 360,4 тыс.руб. (75,6% от плана года).
Профинансировано работ – 13 557,7 тыс.руб. (82,9% от плана года).
Неосвоение плана года по причине длительности получения разрешительной документации на проведение работ и разработке рабочей документации подрядчиком ООО «УК «Время чистоты» по объекту. 
Плановый ввод объекта в эксплуатацию в 2023г.

1.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.
Заказчик - ГКУ Ленавтодор».
План года – 21 384,0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – 21 384,0 тыс.руб. (100% от плана года).
Выполнено работ – 8 139,5 тыс.руб. (38,1% от плана года).
Профинансировано  – 11 555,4 тыс.руб. (54% от плана года).
Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «13 км автодороги «Магистральная» - ст.Апраксин» в Кировском районе.
Причины низкого исполнения плана года: по объекту реконструкции а/д «Петрово-станция Малукса»  в Кировском районе подрядчиком ООО «НИИ ПГ» не исполнены договорные обязательства по выполнению проектно-изыскательских работ.

2. Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов.

2.1. Федеральный проект «Развитие транспортной инфраструктуры  на сельских территориях».
Объект «Финансирование реконструкции автодороги «Подъезд к п. Михалево» (1,633 км). Соглашение с МО Каменногорское г.п. Выборгского района заключено в рамках соглашения с ФДА.
План – 79 332,5 тыс.руб. Заключено доп. соглашение – 79 332,5 тыс.руб. (100% от плана).
Выполнено и профинансировано работ – 79 332,5 тыс.руб. (100% от плана), 
в т.ч. :
- за счет средств областного бюджета – 26 179,7 тыс.руб.
- за счет средств федерального бюджета – 53 152,8 тыс.руб.
Объект, переходящий с 2020 года. В 2020 году полностью финансировался из областного бюджета Ленинградской области. В 2021-2022гг. объект финансируется за счет средств областного и федерального бюджетов. Муниципальный контракт с подрядчиком ООО «РСК «Крепость» заключен 28.05.2020г. №733-ЭА/РДМ. 
Задержка производства работ связана с выявленными неучтенными проектом работами по разборке скальных пород, инженерными сетями водоснабжения и водоотведения. Указанные факторы привели к необходимости корректировки проектной документации и повторному прохождению государственной экспертизы. 
Ввод объекта 1,633 км, запланированный в 2022 году, планируется обеспечить до 01 апреля 2023г.
Финансирование осуществляется как под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, представляемых Администрациями МО (заказчиками работ), так и путем авансирования в соответствии с заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.

В рамках исполнения мероприятий ГП  «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» общий прирост протяженности а/д общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства а/дорог составил 5,667 км.
За аналогичный период прошлого года общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям за 2021 год составил 0,36357 км.

Динамика в сравнении с 2021 годом – увеличение прироста протяженности км автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022г. на 5,30343 км. 

III. Государственная программа Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

14.1. Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов.

1.1. Федеральный проект «Жилье».

1.1.1. Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Средства распределяются в соответствии с областным законом от 21.12.2021 №148-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изм.), постановлением Правительства Ленинградской области от 12.07.2022 № 478 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 12 апреля 2019 года №142 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области на строительство объектов социальной инфраструктуры в целях стимулирования развития жилищного строительства Федерального проекта «Жилье» подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», Перечня проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».
План года– 215 747,2 тыс.руб. из них:
- за счет средств областного бюджета – 53 330,8 тыс.руб.
- за счет средств федерального бюджета – 162 416,4 тыс.руб.
Заключено Соглашений на сумму – 215 747,2 тыс.руб. (100% от плана). 
Выполнено работ – 207 581,1 тыс.руб. в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета – 51 312,2 тыс.руб.
- за счет средств федерального бюджета – 156 268,9 тыс.руб.
Профинансировано работ – 215 747,2 тыс.руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета – 53 330,8 тыс.руб.
- за счет средств федерального бюджета – 162 416,4 тыс.руб.
Заключены Соглашения с Администрациями МО:
1.  МО Аннинское г.п. Ломоносовский мун. район. Объект «Проектируемая улица 9 на участке: от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке: от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8, часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области» (1,0096 км).
План – 54 845,1 тыс.руб. Заключено доп. соглашение – 54 845,1 тыс.руб. (100% от плана), в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 13 557,2 тыс.руб.
- за счет средств федерального бюджета – 41 287,9 тыс.руб.
Выполнено – 46 679,1 тыс.руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 11 538,7 тыс.руб.
- за счет средств федерального бюджета – 35 140,4 тыс.руб.
Профинансировано работ  – 54 845,1 тыс.руб. (100%), в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 13 557,2 тыс.руб.
- за счет средств федерального бюджета – 41 287,9 тыс.руб.
Окончание работ запланировано на  2023 год.
2. МО Бугровское с.п. Всеволожский мун. район. Объект «Улично-дорожная сеть. Продолжение ул. Тихая от ул. Новостроек до Гаражного проезда « по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры» (1,03434 км). 
План – 160 902,0 тыс.руб. Заключено доп. соглашение – 160 902,0 тыс.руб. (100% от плана), в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета – 39 773,5 тыс.руб.
- за счет средств федерального бюджета – 121 128,5 тыс.руб.
Выполнено и профинансировано работ – 160 902,0 тыс.руб., в т.ч:
- за счет средств областного бюджета – 39 773,5 тыс.руб.
- за счет средств федерального бюджета – 121 128,5 тыс.руб.
Объект введен в эксплуатацию в 2022 году (1,03434 км).
Финансирование осуществляется как под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, представляемых Администрациями МО (заказчиками работ), так и путем авансирования в соответствии с заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.
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