Пояснительная записка к отчету об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области за 2023 год.

Всего предусмотрено расходов  за счет дорожного фонда Ленинградской области на 2023 год -  20 927 509,3 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета (ОБ) -  15 055 735,9 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета (ФБ) -  3 672 981,4 тыс. руб.;
- за счет средств бюджетного кредита на опережающее финансирование дорожных объектов (БК) -  892 779,4 тыс. руб.;
- за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета (ИБК) -  906 012,6 тыс. руб.;
- за счет средств г. Санкт-Петербурга (СПб) – 400 000,0 тыс. руб.;
Принято бюджетных обязательств – 20 701 588,1 тыс. руб. (98,9% от плана года), в том числе:
- за счет средств ОБ – 14 829 814,7 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ– 3 672 981,4 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  892 779,4 тыс. руб.;
- за счет средств ИБК -  906 012,6 тыс. руб.;
- за счет средств СПб – 400 000,0 тыс. руб.;
Выполнено работ -  18 957 279,4  тыс. руб.  (90,6% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 13 051 190,6 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ– 3 738 111,3 тыс. руб.;
- за счет средств БК -   -  811 577,1 тыс. руб.;
- за счет средств ИБК -  956 400,4 тыс. руб.;
- за счет средств СПб – 400 000,0 тыс. руб.;
Профинансировано -  19 971 175,3 тыс. руб. (95,4% от плана года), в том числе:
- за счет средств ОБ – 14 099 401,9 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ– 3 672 981,4 тыс. руб.;
- за счет средств БК -   -  892 779,4 тыс. руб.;
- за счет средств ИБК -  906 012,6 тыс. руб.;
- за счет средств СПб – 400 000,0 тыс. руб.;

       I.  Реализация  мероприятий государственной  программы  
  «Развитие транспортной системы Ленинградской области»

Всего на реализацию государственной  программы  «Развитие транспортной системы Ленинградской области»  предусмотрены объемы финансирования на 2023 год в размере  20 336 379,6 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ -  14 784 146,8 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ -  3 353 440,8 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  892 779,4 тыс. руб.;
- за счет средств ИБК -  906 012,6 тыс. руб.;
- за счет средств СПб – 400 000,0 тыс. руб.;
Заключено гос. контрактов, Соглашений – 20 121 370,9 тыс. руб. (98,9 % от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  14 569 138,1 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   3 353 440,8 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  892 779,4 тыс. руб.;
- за счет средств ИБК -  906 012,6 тыс. руб.;
- за счет средств СПб – 400 000,0 тыс. руб.
Выполнено работ -  18 442 560,4 тыс. руб. (90,7% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  12 816 014,7 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   3 458 568,2 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  811 577,1 тыс. руб.;
- за счет средств ИБК -  956 400,4 тыс. руб.;
- за счет средств СПб – 400 000,0 тыс. руб.
Профинансировано – 19 404 950,1 тыс. руб. (95,4% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  13 852 717,3 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   3 353 440,8 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  892 779,4 тыс. руб.;
- за счет средств ИБК -  906 012,6 тыс. руб.;
- за счет средств СПб – 400 000,0 тыс. руб.
Государственные заказчики – исполнители государственной  программы  «Развитие транспортной системы Ленинградской области»: ГКУ «Ленавтодор»,  ГКУ ЛО «ДДС» и ГКУ ЛО «ЦБДД», подведомственные Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области – главному распорядителю средств областного бюджета.

Реализация плана мероприятий Программы по  видам работ и объектам:

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ:
I. Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов

1. Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"
Государственный  заказчик - ГКУ «Ленавтодор», ГКУ ЛО «ДДС».
План  года – 5 620 169,2 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  2 272 780,4 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   2 454 609,4 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  892 779,4 тыс. руб.;
Заключено гос. контрактов, Соглашений – 5 620 169,2 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  2 272 780,4 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   2 454 609,4 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  892 779,4 тыс. руб.;
Выполнено работ  – 5 838 126,6 тыс. руб. (103,9% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  2 233 898,7 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   2 792 650,8 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  811 577,1 тыс. руб.;
Профинансировано – 5 614 193,4 тыс. руб. (99,9% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  2 266 804,6 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   2 454 609,4 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  892 779,4 тыс. руб.

1.1.  Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 
1.1.1.1. Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги СПб-Кировск в Кировском районе ЛО
План года – 376 097,9 тыс. руб. за счет средств ОБ.  
Заключено гос. контрактов – 376 097,9 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ – 370 122,1 тыс. руб. (98,4% от плана года)
Профинансировано – 370 122,1 тыс. руб. (98,4% от плана года).
Неисполнение плана года в сумме 5 975,8 тыс. руб., экономия по результатам выполнения СМР на объекте реконструкции.
Объект введен в эксплуатацию - 1,499км/69,6 пог.м.  

1.2.  Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства
План года – 1 289 941,3 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  44 044,6 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   1 156 472,8 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  89 423,9 тыс. руб.;
Заключено гос. контрактов – 1 289 941,3 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ – 1 298 727,6 тыс. руб. (100,7% от плана года). в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  4 049,4 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   1 286 456,6 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  8 221,6 тыс. руб.;
Профинансировано – 1 289 941,3 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  44 044,6 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   1 156 472,8 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  89 423,9 тыс. руб.

1.2.1. Реконструкция автомобильной дороги "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" 1,2 этап
План года – 172 886,9 тыс. руб. за счет средств ФБ.
Заключено гос. контрактов – 172 886,9 тыс. руб. (100% от плана года)
Выполнено работ – 258 460,5 тыс. руб. (149,5% от плана года), в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.23 г. – 85 573,6 тыс. руб. 
Профинансировано – 172 886,9 тыс. руб. (100% от плана года).
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году (3,04924км). 

1.2.2. Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе
План года – 292 806,7 тыс. руб. за счет средств ФБ.
Заключено гос. контрактов – 292 806,7 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ – 597 441,8 тыс. руб. (204% от плана года), в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.23 г. – 304 635,1 тыс. руб. 
Профинансировано – 292 806,7 тыс. руб. (100% от плана года)
Срок завершения работ по условиям гос. контракта – 2025 год. Работы на объекте выполнялись опережающими темпами, запланирован досрочный ввод объекта в эксплуатацию (1,4861км/434,8пог.м) в 2024г. 
29.12.2023г. получено заключение Ростехнадзор  о соответствии построенного линейного объекта требования проектной документации.

1.2.3. Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса"
План года – 446 545,7 тыс. руб. в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  4 049,4 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   434 274,7 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  8 221,6 тыс. руб.;
Заключено гос. контрактов – 446 545,7 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ – 140 767,1 тыс. руб. (31,5% от плана года). в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  4 049,4 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   128 496,0 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  8 221,6 тыс. руб.;
Профинансировано – 446 545,7 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  4 049,4 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   434 274,7 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  8 221,6 тыс. руб.;
Ввод объекта в эксплуатацию (6,32км) в 2026г. 

1.2.4. Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье
План года – 256 504,6 тыс. руб. за счет средств ФБ.
Заключено гос. контрактов – 256 504,6 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ – 302 058,3 тыс. руб. (117,8% от плана года), в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.23 г. -  45 553,7 тыс. руб. 
Профинансировано – 256 504,6 тыс. руб. (100% от плана года)
Работы на объекте выполнялись опережающими темпами, объект введен в эксплуатацию 1,77369 км/726,31пог.м.

1.2.5. Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильной дороги "Санкт-Петербург-Матокса"
План года – 19 673,4 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  6 492,2 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  13 181,2 тыс. руб.;
Заключено гос. контрактов – 19 673,4 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнение отсутствует.
Профинансировано – 19 673,4 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  6 492,2 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  13 181,2 тыс. руб.;
Ввод объекта в эксплуатацию (2,26км) в 2024г. 

1.2.6.  Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - Колтуши" во Всеволожском районе Ленинградской области, этап N 3, этап N 4
План года – 101 524,0 тыс. руб. в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  33 502,9 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  68 021,1 тыс. руб.;
Заключено гос. контрактов – 101 524,0 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнение отсутствует.
Профинансировано – 101 524,0 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  33 502,9 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  68 021,1 тыс. руб.;
Ввод объекта в эксплуатацию (5,44545км) в 2027г. 


1.3. Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Государственный  заказчик - ГКУ «Ленавтодор».
План года – 212 556,4 тыс. руб. за счет средств ФБ.
Заключено гос. контрактов – 212 556,4 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ – 406 220,7 тыс. руб. (191,1% от плана года), в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2023г. - 193 664,3 тыс. руб.
Профинансировано – 212 556,4 тыс. руб. (100% от плана года).
Средства федерального бюджета выделены Ленинградской области распоряжением Правительства РФ от 21.04.2023г. №1018-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 18.02.2022 N 292-р»  в связи с увеличением стоимости строительных ресурсов, по постановлению Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315 на удорожание контракта по результатам положительного заключения гос. экспертизы по объекту: 1.3.1. реконструкция автомобильной дороги СПб-Колтуши, на уч. КАД-Колтуши Этап№1, этап №2 – 212 556,4 тыс. руб. Исполнение 100%.

1.3.2. Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги СПб-Кировск в Кировском районе ЛО
План года – 0,00 тыс. руб. за счет средств ФБ.
Выполнено работ – 193 664,3 тыс. руб. (0,0% от плана года) за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2023г.
Объект введен в эксплуатацию - 1,499км/69,6 пог.м.  

1.4.  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
1.4.1. "Копорье-Ручьи" на участке км  0+00 - км 11+500 в Ломоносовском и Кингисеппском районах
План года – 147 675,1 тыс. руб. за счет средств ОБ.  
Заключено гос. контрактов – 147 675,1 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 147 675,1 тыс. руб. (100% от плана года).
Объект введен в эксплуатацию - 11,703 км. 

1.5.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
План года – 1 020 860,1 тыс. руб. за счет средств ОБ.  
Заключено гос. контрактов – 1 020 860,1 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 1 020 860,1 тыс. руб. (100% от плана года).
Подписаны акты приемки законченных работ 54,287 км.

1.6.  Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (агломерация)
План года – 1 029 657,3 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  174 786,9 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   500 000,0 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  354 870,4 тыс. руб.;
Заключено гос. контрактов – 1 029 657,3 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
 - за счет средств ОБ  -  174 786,9 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   500 000,0 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  354 870,4 тыс. руб.;
Выполнено работ  и профинансировано – 1 029 657,3 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
 - за счет средств ОБ  -  174 786,9 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   500 000,0 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  354 870,4 тыс. руб.;
Подписаны акты приемки законченных работ 47,01 км, в т.ч. за счет БК 22,899 км

1.7.  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"
В рамках мероприятия выполняются работы по ремонту, капитальному ремонту мостов и автомобильных дорог общего пользования регионального значения.
План  года – 1 543 381,1 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  509 315,8 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   585 580,2 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  448 485,1 тыс. руб.;
Заключено гос. контрактов – 1 543 381,1 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  509 315,8 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   585 580,2 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  448 485,1 тыс. руб.;
Выполнено работ – 1 564 863,7 тыс. руб. (101,4% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  516 405,1 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   599 973,5 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  448 485,1 тыс. руб.;
Профинансировано – 1 543 381,1 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  509 315,8 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   585 580,2 тыс. руб.;
- за счет средств БК -  448 485,1 тыс. руб.;
Подписаны акты приемки законченных работ – 54,729 км/160,92 п.м., в т.ч.:
по ремонту а/д – 54,569 км/160,92 п.м., в т.ч. за счет БК 27,829 км;
по кап. ремонту а/д – 0,160 км (капитальный ремонт моста через ручей на км 6+793 а/д "Лесогорск-Топольки" в Выборгском районе).

2. Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
Государственный  заказчик - ГКУ ЛО «ЦБДД».
План года – 93 853,0 тыс. руб.за счет средств ОБ.
Заключено контрактов -  93 853,0 тыс. руб. (100 % от плана года).
Выполнено работ, поставлено оборудования и профинансировано – 93 853,0 тыс. руб. (100 % от плана года).
Результат - установлены 37 стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ в рамках Федерального (регионального) проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

3. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"
Государственный  заказчик - ГКУ «Ленавтодор».
План года – 42 897,4 тыс. руб. за счет средств ОБ.  
Заключено гос. контрактов – 42 897,4 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 42 897,4 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнены работы по устройству элементов обустройства на а/д Красное Село-Гатчина-Павловск - дер. Горки в Гатчинском р-не, обустройству технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) у детских образовательных учреждений, обустройству элементов освещения пешеходных переходов и автобусных остановок на а/д рег. значения в Приозерском р-не, установке недостающих ТСОДД на а/д в Кировском, Кингисеппском и Ломоносовском р-нах, недостающего дорожного ограждения на а/д в Волховском р-не, нанесению шумовых полос на а/д ЛО, а также по спец. обследованию аварийно-опасных участков на а/д ЛО и разработке мероприятий по их сокращению.
II. Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов

1. Федеральный проект "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" 
Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения
Государственный  заказчик - ГКУ «Ленавтодор».
План года – 898 831,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, из них:
- на ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения - 665 917,4 тыс. руб.;
- на строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д "Санкт-Петербург-Матокса"- 232 914,0 тыс. руб.
Заключено гос. контрактов – 898 831,4 тыс. руб. (100% от плана года), из них:
- на ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения – 665 917,4 тыс. руб.;
- на строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д "Санкт-Петербург-Матокса"- 232 914,0 тыс. руб. (АО "Буер" г/к№ 0069 от 18.04.23 г.);
Профинансировано – 898 831,4 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч. за выполненные работы по ремонту 100%, по строительству а/д 100% (авансирование).
Выполнено работ по ремонту  – 665 917,4 тыс. руб. (100% от плана года). 
Подписаны акты приемки законченных работ по ремонту – 39,49 км.

III.  Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

1. Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Государственный  заказчик - ГКУ «Ленавтодор».
План года – 1 061 967,9 тыс. руб.за счет средств областного бюджета.  
Заключено гос. контрактов – 1 045 592,4 тыс. руб. (98,5% от плана года).
Выполнено работ – 1 238 925,5 тыс. руб. (116,7% от плана года).
Профинансировано – 909 739,1 тыс. руб. (85,7% от плана года).

1.1.1. Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе
План года – 202 885,2 тыс. руб. 
Заключено государственных контрактов – 197 761,4 тыс. руб. (97,5% от плана года).
Выполнено работ – 198 866,1 тыс. руб. (98% от плана года).
Профинансировано – 197 696,3 тыс. руб. (97,4% от плана года).
Срок завершения работ по условиям гос. контракта – 2025 год. Работы на объекте выполнялись опережающими темпами, запланирован досрочный ввод объекта в эксплуатацию (1,4861км/434,8пог.м) в 2024г. 
29.12.2023г. получено заключение Ростехнадзор  о соответствии построенного линейного объекта требования проектной документации.

1.1.2. Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильной дороги "Санкт-Петербург-Матокса"
План года – 201 897,6 тыс. руб., в т.ч. выкуп земельных участков под строительство объекта – 189 159,1 тыс. руб. 
Заключено государственных контрактов, соглашений – 201 897,6 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 201 281,0 тыс. руб. (99,7% от плана года).
В рамках реализации государственного контракта от 18.11.2019 № 0356 ООО «Геосервис» в полном объеме выполнены кадастровые работы, а также оценочные работы в отношении земельных участков, подлежащих изъятию в целях размещения линейного объекта.
На основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.04.2020 № 259-р об изъятии:
24 земельный участок – выкуплены;
3 земельных участка – переданы Ленинградской области в рамках договора пожертвования;
5 земельных участков – многоквартирные дома (1 – в суде в связи с принудительным изъятием, 4 – принято решение исключить из полосы отвода);
1 земельный участок – не были выкуплены в связи с отсутствием в бюджете Ленинградской области денежных средств; в настоящее время разделен собственником (МАВИС) на 4 участка, подлежит изъятию.
Поскольку срок действия распоряжения Правительства Ленинградской области от 06.04.2020 № 259-р истек, издано новое распоряжение Правительства Ленинградской области от 12.10.2023 № 634-р об изъятии земельных участков. 
В целях завершения в 2024 году процедуры изъятия земельных участков в целях размещения объекта необходимо актуализировать стоимость подлежащих изъятию земельных участков (4 – собственник МАВИС и 1 – многоквартирный, в суде). 

1.1.3. Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье
План года – 112 637,6 тыс. руб.
Заключено государственных контрактов – 112 637,6 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 112 637,6 тыс. руб. (100% от плана года).
Срок завершения работ по условиям гос. контракта – 2026 год. Работы на объекте выполнялись опережающими темпами, объект введен в эксплуатацию 1,77369 км/726,31пог.м.

1.1.4. Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области
План года – 481 729,9 тыс. руб. 
Заключено государственных контрактов – 481 129,9 тыс. руб. (99,9% от плана года).
Выполнено работ– 705 655,9 тыс. руб. (146,5% от плана года), в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2023г. – 332 165,9 тыс. руб.
Профинансировано – 373 490,0 тыс. руб. (77,5% от плана года).
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году – 1,470км.  

1.1.5. Устройство парковки на км 7+865 автомобильной дороги "Ульяновка-Отрадное" в Тосненском районе
План года – 37 805,4 тыс. руб. 
Заключено государственных контрактов – 37 805,1 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 10 273,3 тыс. руб. (27,2% от плана года).
В ходе СМР выявлено несоответствие запроектированного защитного композитного футляра FT-600, согласованного собственником водопровода АО «ЛОКС» типоразмерам и диаметрам защитных футляров, предусмотренных техническими характеристиками завода-производителя. Срок выдачи новых ТУ АО «ЛОКС» не определен, производство последующих работ не представляется возможным. Работы приостановлены, после выработки технического решения по защите водопровода работы будут возобновлены. 
Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2024 году (0,06км).

1.1.6. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет
План года – 25 012,2 тыс. руб. 
Заключено государственных контрактов – 14 360,8 тыс. руб. (57,4% от плана года).
Выполнено работ– 10 211,6 тыс. руб. (40,8% от плана года).
Профинансировано – 14 360,8 тыс. руб. (57,4% от плана года).
Причина неисполнения плана года – нарушение сроков исполнения подрядчиками договорных обязательств.
Получены положительные заключения гос. экспертизы проектов:
- Устройство перехватывающей парковки в с. Старая Ладога, на а/д общего пользования регионального значения «Зуево – Новая Ладога» в Волховском районе ЛО. Парковка 1 – а/д «Зуево – Новая Ладога», км 111+700;
- Устройство перехватывающей парковки в с. Старая Ладога, на а/д общего пользования регионального значения «Зуево – Новая Ладога» в Волховском районе ЛО. Парковка 2 – а/д «Зуево – Новая Ладога», км 114+200;
- Проезд от а/д общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе ЛО.
2. Реконструкция автомобильных дорог
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 504 227,3 тыс. руб.за счет средств ОБ.  
Заключено гос. контрактов – 485 117,6 тыс. руб. (96,2% от плана года).
Выполнено работ – 77 895,2 тыс. руб. (15,4% от плана года).
Профинансировано – 482 125,0 тыс. руб. (95,6% от плана года).

2.1. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши"1,2 этап
План года – 469 232,8 тыс. руб.  
Заключено гос. контрактов – 461 390,6 тыс. руб. (98,3% от плана года).
Выполнено работ – 44 053,0 тыс. руб. (9,4% от плана года).
Профинансировано – 459 792,1 тыс. руб. (98% от плана года).
ГКУ «Ленавтодор» заключен государственный контракт от 02.07.2020 № 0116 на проведение комплекса инженерно-технических работ.
Правительством Ленинградской области издано распоряжение от 12.04.2021 № 177-р и от 23.11.2021 № 685-р об изъятии земельных участков и объектов недвижимости.
Изъятию подлежат 110 земельных участков:
98 – изъято (88 путем подписания соглашений и 10 в судебном порядке);
1 – решение суда вступило в силу, 1 получено поздно, в 2023г. не оплачено;
10 – принудительное изъятие.
Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2024 году (3,04924 км).

2.2. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет
План года – 34 994,5 тыс. руб. 
Заключено государственных контрактов – 23 726,9 тыс. руб. (67,8% от плана года)
Выполнено работ – 33 842,1 тыс. руб. (96,7% от плана года).
Профинансировано – 22 332,9 тыс. руб. (63,8% от плана года).
Причина неисполнения плана года – нарушение сроков исполнения подрядчиками договорных обязательств.
Получены положительные заключения гос. экспертизы проектов:
- Реконструкция моста через реку Кумбито на км 2+660 а/д общего пользования регионального значения «Подъезд к Октябрьской слободе до шоссе на Кондегу» в Волховском районе ЛО;
- Реконструкция а/д общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» на участке км 30+200 - км 33+800 во Всеволожском районе ЛО;
- Реконструкция а/д общего пользования регионального значения «Подъезд к г. Колпино» в Тосненском районе ЛО;
- Реконструкция а/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» км 9 – км 11 во Всеволожском районе ЛО.

3. Объекты, финансируемые с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета (далее-ИБК)
В Ленинградской области с 2022 года по 2025 год реализуются 4 инфраструктурных проекта ИБК на сумму 11 558 904,0 тыс. руб., в том числе ИБК на автомобильные дороги – 10 932 584,0 тыс. руб. 
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор», ГКУ ЛО «ДДС».
План года – 906 012,6 тыс. руб., средства ИБК.
Заключено контрактов, соглашений – 906 012,6 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ -  956 400,4 тыс. руб. (105,6% от плана года,  в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2023г. – 187 978,7 тыс. руб.)
Профинансировано – 906 012,6 тыс. руб. (100% от плана года).
Во исполнение поручения, данного 25 апреля 2023г. первым заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ А.Н. Ломакиным, 23 мая 2023г.  письмом №004-657/2023 Ленинградская область обратилась с предложениями на сдвижку «вправо» средств ИБК с 2023 на 2024 год и доведением средств до региона в 2024 году в сумме 3 851 976,4 тыс. руб., из них: 
1 234 645,4 тыс. руб.  – выкуп земельных участков по объекту «Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги  Р-21 "Кола" во Всеволожском районе Ленинградской области», ввиду  отсутствия  соглашений  с собственниками, из которых более 70%  принадлежит представителю недружественных стран ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Б».
2 617 331,0 тыс. руб. – второй транш авансирования строительно-монтажных работ и авторского надзора, предусмотренные государственными контрактами по трём объектам, по причине невозможности оперативной отработки выданного в 2022 году первого транша авансирования, ввиду отсутствия подготовленной территории для производства строительно-монтажных работ.
Заявка на внесение изменений в отдельные параметры ранее одобренных инфраструктурных проектов, реализация которых осуществляется в соответствии с Соглашением №12-13/С от 27.01.2022г. направлена в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 15.06.2023г. письмом №004-657/2023-1. 
Протоколом заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ от 18.08.2023 №26пр под председательством МШ Хуснуллина внесены изменения в ранее одобренные инфраструктурные проекты.
22.09.2023 подписано д/с №4 с Министерством строительства и ЖКХ РФ, 04.10.2023 подписано д/с №2023-00039/4 с Министерством финансов РФ.

3.1.  Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола"
План года – 405 489,6 тыс. руб.- средства  ИБК.  Бюджетные ассигнования предусмотрены на СМР, разработку рабочей документации, работы по инженерному сопровождению объекта, авторскому  надзору, проведение комплекса инженерно-технических услуг, выкуп земельных участков и компенсации за ущерб собственникам сносимого жилья, недвижимости, насаждений, затраты, связанные с предоставлением банковской гарантии. 
Заключено контрактов, соглашений – 405 489,6 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ -  524 196,9 тыс. руб. (129,3% от плана года), в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2023г. – 120 958,5 тыс. руб.
Профинансировано – 405 489,6 тыс. руб. (100% от плана года).
Сдвижка «вправо» средств ИБК с 2023 на 2024 год - 1 594 510,4 тыс. руб. 
На основании документации по планировке территории объекта, утвержденной распоряжением Правительства ЛО от 26.01.2021 № 24-р, издано распоряжение Правительства Ленинградской области от 09.12.2021 № 749-р об изъятии 39 объектов недвижимости.
В рамках государственного контракта от 26.07.2022 № 0145 подрядчиком ООО «Геосервис» подготавливаются отчеты об определении размера возмещения.
Изъятию подлежат 30 земельных участков, из них:
10 – изъяты;
3 – на подписании сторонами;
13 – администрацией инициировано судебное производство, направленное на признание недействительным описания местоположения границ и поворотных точек;
3 – не согласны с ценой, ведется судебное производство (Жукофф О.В. 2 участка; ООО «Максимум»), 
1 – корректируются границы в рамках корректировки ДПТ.
Издано распоряжение ПЛО от 01.12.2023 № 840-р о внесении изменений в ДПТ.
Издано распоряжение ПЛО от 05.09.2023 № 584-р об изъятии 12 гаражей и 2 земельных участков под ними, на основании распоряжения в 2023 году изъято 7 гаражей. 
Также в 2023 году произведена оплата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 2 земельных участков.
Генподрядчику передано по актам 31 земельный участок. 
Издано распоряжение Росавтодора от 28.10.2022 № 3564-р об установлении публичного сервитута, заключено соглашение от 03.05.2023 № 443-2023С с ФКУ Упрдор «Северо-Запад», получено разрешение на строительство в полосе отвода федеральной дороги. Издано постановление МО «Свердловское ГП» ВМР ЛО от 13.12.2022 № 605/01-07 об установлении публичного сервитута. 
3.2. Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса"
План года – 75 001,1 тыс. руб., - средства  ИБК. Бюджетные ассигнования предусмотрены на СМР, работы по инженерному сопровождению объекта, авторскому  надзору. Заключено контрактов, соглашений – 75 001,1 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ  -  100 055,8 тыс. руб. (133,4% от плана года), в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2023г. – 25 054,7 тыс. руб.
Профинансировано – 75 001,1 тыс. руб.  (100% от плана года).
Сдвижка «вправо» средств ИБК с 2023 на 2024 год - 1 424 998,9 тыс. руб.  

3.3.  Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - Колтуши" во Всеволожском районе Ленинградской области, этап N 3, этап N 4
План года – 425 521,9 тыс. руб.  - средства  ИБК. Бюджетные ассигнования предусмотрены на СМР, разработку рабочей документации, работы по инженерному сопровождению объекта, авторскому  надзору, выкуп земельных участков и компенсации за ущерб собственникам сносимого жилья, недвижимости, насаждений. 
Заключено контрактов, соглашений – 425 521,9 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ -  332 147,7 тыс. руб. (78,1% от плана года). в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2023г. – 41 965,5 тыс. руб.
Профинансировано – 425 521,9 тыс. руб. (100% от плана года).
Сдвижка «вправо» средств ИБК с 2023 на 2024 год – 832 467,1 тыс. руб.  

На основании документации по планировке территории объекта, утвержденной распоряжением Правительства ЛО от 09.08.2021 № 508-р, издано распоряжение Правительства Ленинградской области об изъятии от 16.05.2022 № 306-р, изъятию подлежат 69 земельных участков.
В рамках государственного контракта от 26.07.2022 № 0146 подрядчиком ООО «Геосервис» выполняются кадастровые работы по разделу земельных участков, а также подготавливаются отчеты об определении размера возмещения.
Подписан акт приема-передачи строительной площадки для передачи генеральному подрядчику 61 земельного участка.
Изъятию подлежит 69 земельных участков, из них:
48 – изъято (43 путем подписания соглашений и 5 в судебном порядке);
1 – подписано соглашение в декабре 2023 года, не оплачено;
1 – решение суда вступило в силу, получено в декабре 2023 года, не оплачено;
1 – исключен из полосы отвода;
1 – изъятие после корректировки ДПТ;
17 – принудительное изъятие в судебном порядке.
Выявлено 44 земельных участков с самозахватом территории 
в границах полосы отвода автомобильной дороги, ведется работа по освобождению полосы отвода автомобильной дороги от имущества третьих лиц.

4. Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения

План года – 384 136,2 тыс. руб.  за счет средств областного бюджета.
Заключено Соглашений с Администрациями МО ЛО – 384 136,2 тыс. руб.  (100%) 
Выполнено работ – 211 457,1 тыс. руб. (55,0% от плана).
Профинансировано работ  – 237 784,2 тыс. руб.  (61,9% от плана).

Заключены Соглашения с Администрациями МО:
1. Щегловское с.п. Всеволожский мун. район: объект «Местная улица пос. Щеглово  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство».
План – 48 747,2 тыс. руб.  Заключено доп. соглашение – 48 747,2 тыс. руб.  (100% от плана).
Профинансировано – 25 327,0 тыс. руб.  (52%). Выполнение отсутствует. 
В связи с длительностью подготовки документации для проведения конкурсных процедур и поздним заключением муниципального контракта (ноябрь 2023 года) часть лимитов и срок ввода в эксплуатацию объекта перенесены на 2024 год.
Планируемое завершение работ в 2024 году.
2.МО г. Всеволожск Всеволожский мун. район: объект «Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8. Улица Московская».
План – 55 137,6 тыс. руб.  Заключено доп. соглашение – 55 137,6 тыс. руб.  (100% от плана).
Выполнено и профинансировано – 41 813,3 тыс. руб.  (75,8%).
Средства в сумме 13 324,3 тыс. руб.  – экономия, возникшая при производстве работ.
Объект, переходящий с 2021 года. Работы завершены, объект введен в эксплуатацию (0,446 км)
3.МО Рождественское с.п. Гатчинский мун. район: объект «Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области».
План – 1 000,0 тыс. руб.  Заключено соглашение – 1 000,0 тыс. руб.  (100% от плана).
Профинансировано – 1 000,0 тыс. руб.  (100%). Выполнение отсутствует. 
Муниципальный контракт заключен 22.12.2023. Оформляется разрешительная документация. Планируемое завершение работ в 2024 году.
4.МО Гатчинский мун. район: объект «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы»
План – 86 812,5 тыс. руб. Заключено доп. соглашение – 86 812,5 тыс. руб. (100% от плана). Выполнено и профинансировано работ – 59 311,3 тыс. руб. (68,3% от плана года). Объект, переходящий с 2020 года. Муниципальный контракт заключен в июле 2022 года. Отсутствие освоения и ввода объекта в эксплуатацию обусловлены дополнительным объемом работ, связанным с высоким уровнем поднятия воды в весенний период и, как следствие, устранением возникших размывов, низкими темпами производства работ, длительностью оформления исполнительной документации, а также дефицитом строительных материалов. Планируемое завершение работ в 2024 году.
5.МО г. Гатчина Гатчинский муниципальный район: объект «Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина – продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК «IQ» до ТК «Окей»). Протяженность 0,134 км.
План – 42 055,6 тыс. руб.  Заключено соглашение – 42 055,6 тыс. руб.  (100% от плана).
Выполнение отсутствует. Муниципальный контракт заключен в июле 2022 года. Выполнены работы по переустройству сетей связи, достигнута договоренность с МУП "Водоканал город Гатчина" по переносу водопровода. На текущий момент администрация МО не может достигнуть договоренности с АО "ЛОЭСК" по перекладке водовода. Планируемое завершение работ в 2024 году.
6.МО Тосненское г.п. Тосненский район: объект «Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки", в том числе проектно-изыскательское работы»
План – 148 318,0 тыс. руб.  Заключено доп. соглашение – 148 318,0 тыс. руб.  (100% от плана). Выполнено работ и профинансировано – 109 748,3 тыс. руб.  (74,0%).
Объект, переходящий с 2021 года. Муниципальный контракт заключен в июле 2022 года. Отсутствие освоения и ввода объекта в эксплуатацию обусловлены необходимостью корректировки проектно-сметной документации (ПСД) в части размещения газопровода, а также длительностью согласования изменений в ПСД в государственной экспертизе. Планируемое завершение работ в 2024 году. 
7. МО Аннинское г.п. Ломоносовского муниципального района: объект «Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 – Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п.м).
План – 2 065,2 тыс. руб.  Заключено соглашение – 2 065,2 тыс. руб.  (100% от плана).
Выполнено и профинансировано – 584,3 тыс. руб.  (28,3%).
Объект не введен в эксплуатацию по причине отсутствия договоренности администрации МО с обслуживающей организацией АО "Газпром газораспределение ЛО" по вопросу установки защитного футляра над газопроводом. Планируемое завершение работ в 2024 году.

5. Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения (остатки средств на начало текущего финансового года)

План года – 26 550,3 тыс. руб.  за счет средств ОБ.
Заключено Соглашений с Администрациями МО ЛО – 26 550,3 тыс. руб.  (100%) 
Выполнено работ и профинансировано работ – 26 550,3 тыс. руб. (100%).

Заключены Соглашения с Администрациями МО:
1. МО г. Всеволожск Всеволожский мун. район: объект «Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8. Улица Московская».
План – 13 370,8 тыс. руб.  Заключено доп. соглашение – 13 370,8 тыс. руб.  (100%) от плана). Выполнено работ и профинансировано работ – 13 370,8 тыс. руб.  (100%).
Объект, переходящий с 2021 года. Работы завершены, объект введен в эксплуатацию (0,446 км)
8. МО Аннинское г.п. Ломоносовского муниципального района: объект «Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 – Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п.м).
План – 13 179,6 тыс. руб.  Заключено соглашение – 13 179,6 тыс. руб.  (100% от плана).
Выполнено работ и профинансировано работ – 13 179,6 тыс. руб.  (100%).
Объект не введен в эксплуатацию по причине отсутствия договоренности администрации МО с обслуживающей организацией АО "Газпром газораспределение ЛО" по вопросу установки защитного футляра над газопроводом. Планируемое завершение работ в 2024 году.

Соглашения о предоставлении субсидий заключаются в подсистеме   «АЦК-финансы» информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области. 
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 20.07.2016 № 257 «Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области» срок заключения соглашений до 15 февраля года предоставления субсидий. 
Средства распределяются в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2023 года № 976 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 30 ноября 2015 года  № 450», приказом комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 20.04.2023 №20/23.
Финансирование осуществляется как под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО (заказчиками работ), так и путем авансирования в соответствии с заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.

6. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 
План года – 4 058 922,0 тыс. руб. за счет средств ОБ, из них за счет средств Инвесторов – 103 916,4 тыс. руб.  
Заключено государственных контрактов – 4 005 350,9 тыс. руб. (98,7% от плана года), из них за счет средств Инвесторов – 50 690,6 тыс. руб. (100%).
Выполнено работ -  3 340 181,0 тыс. руб. (82,3% от плана года), из них за счет средств Инвесторов – 50 690,6 тыс. руб. (100%).
Профинансировано – 3 996 284,5 тыс. руб. (98,5% от плана года), из них за счет средств Инвесторов – 50 690,6 тыс. руб. (100%).
Нормативно-регламентные работы по содержанию а/д выполнены в полном объеме. 
В рамках целевых программ выполнены и оплачены работы и услуги:
- по техническому обслуживанию и аварийно-восстановительным работам светофорных объектов и входящим в их состав техническим средствам организации дорожного движения;
- по содержанию линий электроосвещения;
- по техническому обслуживанию элементов освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения, а также дорожных знаков и арочных опор;
- на принципах жизненного цикла по установке элементов  освещения пешеходных переходов с питанием от автономных источников электроснабжения и их содержанию;
- по содержанию технических средств организации дорожного движения;
- по техническому обслуживанию существующих автоматических дорожных метеостанций и автоматических пунктов контроля и регистрации интенсивности дорожного движения; 
- по ТО знаков переменной информации и табло переменной информации;
- по поставке электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на а/д  регионального значения в ЛО.
Неисполнение плана года за счет средств Инвесторов – 53 225,7 тыс. руб. связано с поздним проведением конкурсных процедур. По условиям Соглашения с инвестором - ООО «Китайская Национальная Химическая Инженерная и Строительная Корпорация Севен» сроки расходования средств пожертвования Правительство ЛО определяет самостоятельно в течение всего срока строительства объекта «Газоперерабатывающий комплекс в составе комплекса переработки этансодержащего газа в поселке Усть-Луга» до 2024 года. Остаток средств будет направлен на содержание участков а/дорог в 2024 году.
 
7. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
План года – 659 131,3 тыс. руб.  за счет средств ОБ.
Заключено государственных контрактов – 595 007,0 тыс. руб. (90,3% от плана года).
Выполнено работ – 145 598,6 тыс. руб. (22,1% от плана года)
Профинансировано – 562 995,0 тыс. руб. (85,4% от плана года).
Причина неисполнения плана года – нарушение сроков исполнения подрядчиками договорных обязательств.
Завершены проектно-изыскательские работы по объектам:
-капитальный ремонт  автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Мельничный ручей-Яблоневка-Приладожское", км 13-км 20 в Приозерском районе;
-капитальный ремонт  автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Завод им.Свердлова-Маслово" км 6+200 - км 7+790 и "Спецподъезд №22"во Всеволожском районе;
-капитальный ремонт  моста через реку Градуевка на автомобильной дороге "Зверево-Малиновка" в Выборском районе;
- капитальный ремонт  моста через реку Песчаная на км 3+093 автомобильной дороге "Подъезд к ст.Кондратьево" в Выборгском районе;
- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Рублево-Турово-Малиновка» км 7+500 – км 7+900 в Тосненском районе;
- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Бородинское-Залесье» км 23+200 – км 23+600 в Выборгском районе;
- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Оредеж-Тесово-Чолово» км 45+500 – км 45+900 в Лужском районе.
 Получены положительные заключения государственной экспертизы на указанные объекты.
Подписаны акты приемки законченных работ по кап. ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения " Подъезд к станции Ламбери" км 0 + км 2 во Всеволожском районе – 1,709 км/42 п.м.

8. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
План года – 1 414 719,0 тыс. руб. за счет средств ОБ, из них за счет средств Инвесторов – 847 281,9 тыс. руб.
Заключено государственных контрактов – 1 412 892,8 тыс. руб. (99,9% от плана года), из них за счет средств Инвесторов – 847 281,9 тыс. руб.  
Выполнено работ -  1 381 754,4 тыс. руб. (97,7% от плана года), из них за счет средств Инвесторов – 847 281,9 тыс. руб.  
Профинансировано – 1 381 821,0 тыс. руб. (97,7% от плана года), из них за счет средств Инвесторов – 847 281,9 тыс. руб.  
Подписаны акты приемки законченных работ по ремонту – 53,745км/66 п.м, из них за счет средств Инвесторов – 31,555 км. 
9. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер

План года – 781 296,3 тыс. руб. за счет средств ОБ.
Заключено Соглашений с Администрациями МО ЛО – 781 296,3 тыс. руб. (100%) 
Выполнено и профинансировано – 767 683,0 тыс. руб. (98,3%).
    Неисполненный остаток  13 613,3 тыс. руб.  – экономия при проведении конкурсных процедур и при производстве работ на объектах.
Всего по Мероприятию заключено 126 доп. соглашений.
Произведено ремонтных работ по Мероприятию – 87,17297 км. 

10.  Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер (остатки средств на начало текущего финансового года)

План года – 13 751,1 тыс. руб. за счет средств ОБ.
Заключено Соглашение с Администрацией МО Бокситогорское г.п. Бокситогорского муниципального района – 13 751,1 тыс. руб. (100%).
Выполнено и профинансировано – 13 718,1 тыс. руб. (99,8%).
Финансирование произведено в соответствии с постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда  от 26.12.2023 по делу №А56-101749/2022.

Соглашения о предоставлении субсидий заключаются в подсистеме   «АЦК-финансы» информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области. 
На мероприятие по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер (далее – Мероприятие)  средства распределяются на основании постановления Правительства Ленинградской области от  16.11.2023 № 802 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 января 2023 года №13», приказа комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 20.04.2023 №19/23.
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 20.07.2016 № 257 «Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области» (с изм.) срок заключения соглашений до 15 февраля года предоставления субсидий. 
Финансирование осуществляется как под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО (заказчиками работ), так и путем авансирования в соответствии с заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.

11. Разработка и реализация проектов оснащения объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области техническими средствами

План года – 102 997,6 тыс. руб. за счет средств ОБ. 
Заключены государственные контракты – 102 990,0 тыс. руб. (100% от плана года), из них:
- на сумму 100 000,0 тыс. руб. на выполнение работ по оснащению категорированных объектов транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности в Выборгском, Кингисеппском и Волховском районах Ленинградской области 4 объектов транспортной инфраструктуры;
- на сумму 2 990,0 тыс. руб. на осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля). Исполнение отсутствует.
В ходе реализации мероприятий по оснащению 4-х объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) выявлены обстоятельства, которые создали невозможность завершить работы в текущем 2023 году, оформлен Акт приостановки работ:
- для размещения пунктов обеспечения транспортной безопасности (ПУОТБ) необходимо получение разрешения собственников земельных участков (Адм. МО Выборгского, Кингисеппского, Волховского районов, а также по одному ОТИ ЛОГКУ «Ленобллес»). В декабре получено согласование от Адм. МО Волховского р-на на размещение одного ПУОТБ, начаты работы по подготовке территории строительства. По другим земельным участкам пакеты документов находятся на согласовании в Адм. МО и ЛО ГКУ «Ленобллес»;
- для подключения ПУОТБ к электросетям направлены заявки в АО «ЛОЭСК» и ПАО «Россети Ленэнерго». ТУ будут выданы после определения границ земельных участков, на которых будут размещены ПУОТБ.

12. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры ЛО
План года – 900,0 тыс. руб. за счет средств ОБ. 
Заключены государственные контракты – 900,0 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- на выполнение работ по проведению оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры "Мост через реку Свирь" у г. Подпорожье, Ленинградской области – 59,9 тыс. руб.;
- на выполнение работ по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Выборгском районе Ленинградской области – 503,5 тыс. руб.
- на выполнение работ по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Гатчинском и Всеволожском районе Ленинградской области– 336,6 тыс. руб.
Выполнены и профинансированы работы – 900,0 тыс. руб. (100% от плана года).

13. Разработка и утверждение планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры ЛО
План года – 300,0 тыс. руб. за счет средств ОБ.
Заключен государственный контракт – 300,0 тыс. руб. (100% от плана года) на выполнение работ по разработке планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области (по объекту строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье).
Выполнено и профинансировано – 300,0 тыс. руб. (100% от плана года).

14.	Реализация Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Санкт-Петербурга бюджету Ленинградской области на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к СНТ в Ленинградской области

План  года – 500 000,0 тыс. руб., в т.ч.:
- региональные а/дороги – 365 238,4 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств ОБ  -  73 047,7 тыс. руб.;
за счет средств СПб -  292 190,7 тыс. руб.
- местные а/дороги – 134 761,6 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств ОБ  -  26 952,3 тыс. руб.;
за счет средств СПб -  107 809,3 тыс. руб.
Заключено контрактов, Соглашений – 500 000,0 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 500 000,0 тыс. руб. (100% от плана года).

На мероприятие по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального значения, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области, средства распределены гос. программой (ППЛО №397 от 14.11.2013), пообъектное распределение утверждено распоряжением комитета по дорожному хозяйству ЛО: 
- выполнение работ по ремонту автомобильной  дороги общего пользования регионального значения "Чаща-Кремено" км 0+000-6+126 в Гатчинском районе Ленинградской области – 113 098,4 тыс. руб. (ООО "ДАФ" г/к № 0082 от 05.05.23 г);
- выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения  «Подъезд к дер. Захожье» км 0+000 - 4+746 в Тосненском районе Ленинградской области – 90 563,1 тыс. руб. (ООО "СК ГИК" г/к № № 0083-1 от 05.05.23 г.);
-выполнение работ по ремонту на автомобильной дороге общего пользования регионального значения  «Ящера – Дивенская - Кузнецово» км 2+770 - км 7+912  в Лужском районе Ленинградской области – 141 411,9 тыс. руб. (ООО "Леноблдорстрой"г/к № 0084 от 10.05.23 г.)
- выполнение работ по ремонту автомобильной дороги "Подъезд к садоводству "Пупышево" от г. Волхов"км 0+000 - км 4+847   в Волховском районе Ленинградской области – 20 165,0 тыс. руб. (ООО "ЛАТ", № 0183 от 18.09.23 г.).
Выполнено работ и профинансировано –100%.
Подписаны акты приемки законченных работ по ремонту региональных дорог– 17,054 км. 

На мероприятие по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области  средства распределены на основании постановления Правительства Ленинградской области от  24.05.2023 № 329 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области, в рамках реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов».
Заключены Соглашения с Администрациями МО:
1. МО Всеволожский муниципальный район: объект  «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов «Выборгское шоссе – оз. Пасторское» в границах МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
План года– 30 409,9 тыс. руб. из них:
- за счет средств ОБ – 6 082,0 тыс. руб.
- за счет средств СПб – 24 327,9 тыс. руб.
Заключено соглашение  – 30 409,9 тыс. руб. (100%).
Выполнено работ и профинансировано – 30 409,9 тыс. руб. (100%).
Муниципальный контракт заключен в июле 2023 года.  Работы на объекте завершены. Объект введен в эксплуатацию (3,599 км).
2. МО Кировский муниципальный район: объект  «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Кировского муниципального района Ленинградской области «Подъезд к дер. Славянка» км 5+500 – км 7+160» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, дер. Славянка».
План года– 54 450,0 тыс. руб. из них:
- за счет средств ОБ – 10 890,0 тыс. руб.
- за счет средств СПб – 43 560,0 тыс. руб.
Заключено соглашение  – 54 450,0 тыс. руб. (100%).
Выполнено и профинансировано – 54 450,0 тыс. руб. (100%).
Муниципальный контракт заключен в августе 2023 года.  Работы на объекте завершены. Объект введен в эксплуатацию (1,66 км).
3. МО Гатчинский муниципальный район: объект  «Дорога въезд в садоводческий массив «Красницы».
План года– 49 901,6 тыс. руб. из них:
- за счет средств ОБ – 9 980,3 тыс. руб.
- за счет средств СПб – 39 921,3 тыс. руб.
Заключено соглашение  – 49 901,6 тыс. руб. (100%).
Выполнено и профинансировано – 49 901,6 тыс. руб. (100%)
Муниципальный контракт заключен в августе 2023 года.  Работы на объекте завершены. Объект введен в эксплуатацию (4,284 км).
Подписаны акты приемки законченных работ по ремонту местных дорог – 9,543 км.

Всего подписаны акты приемки законченных работ по ремонту региональных и местных дорог протяженностью 26,597 км.
Соглашения о предоставлении субсидий заключаются в подсистеме   «АЦК-финансы» информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области. 

15. Кадастровые работы.
План года – 1 531,8 тыс. руб. за счет средств ОБ.
Заключено государственных контрактов – 1 412,8 тыс. руб. (92,2% от плана года).
Выполнено и профинансировано – 1 412,8 тыс. руб. (92,2% от плана года), в т.ч.:
- выполнение кадастровых работ в целях выноса участков тепловой сети из пятна застройки линейного объекта регионального значения по титулу: «Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую дорогу «Санкт-Петербург – Матокса» во Всеволожском районе Ленинградской области» - 520,0 тыс. руб.;
- выполнение кадастровых работ в целях размещения линейного объекта регионального значения по титулу: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург - Ручьи» на участке км 47 – км 52 в Ломоносовском районе Ленинградской области» - 490,0 тыс. руб.;
-  выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков в целях размещения парковки транспорта на км 0+120 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к станции Ламбери» во Всеволожском районе Ленинградской области.- 185,0 тыс. руб.
- выполнение кадастровых работ по разделу автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Паша – Свирица - Загубье» с целью образования двух самостоятельных автомобильных дорог в Волховском районе Ленинградской области и приведения ее в соответствие – 217,8 тыс. руб.
Причина неисполнения плана года – нарушение сроков исполнения подрядчиками договорных обязательств.

IV. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Безопасность дорожного движения"
Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения

План  года –1 899 476,5 тыс. руб. за счет средств ОБ.
Заключено государственных контрактов – 1 856 013,0 тыс. руб. (97,7% от плана года).
Выполнено работ -  1 808 609,2 тыс. руб. (95,2% от плана года).
Профинансировано – 1 620 938,0 тыс. руб. (85,3% от плана года).
Государственные заказчики – ГКУ «Ленавтодор», ГКУ ЛО «ДДС» и ГКУ ЛО «ЦБДД».

Государственный заказчик – ГКУ «Ленавтодор», ГКУ ЛО «ДДС»
План  года – 1 516 069,6 тыс. руб. за счет средств ОБ.
Заключено государственных контрактов – 1 485 347,2 тыс. руб. (98% от плана года).
Выполнено работ -  1 456 133,6 тыс. руб. (96% от плана года).
Профинансировано – 1 358 486,6 тыс. руб. (89,6% от плана года).
Причина неисполнения плана года – нарушение сроков исполнения подрядчиками договорных обязательств.

1. Разработка документации на устройство светофорных объектов.
План года – 5 903,3 тыс. руб.  
Заключено государственных контрактов – 5 903,3 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 5 903,3 тыс. руб. (100% от плана года).
Завершены проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт (техническое перевооружение перекрестков с  устройством светофорных объектов на участках  а/дорог  Всеволожского района (ООО "ПроектСервис" г/к№ 0034 от 31.03.21 г.), получено положительное заключение государственной экспертизы.

1.2. Мероприятия по устройству элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
План года – 570 293,8 тыс. руб.
Заключено государственных контрактов – 547 625,4 тыс. руб. (96% от плана года).
Выполнено работ – 543 008,1 тыс. руб. (95,2% от плана года). 
Профинансировано – 444 590,6 тыс. руб. (78% от плана года). 
Причина неисполнения плана года – нарушение сроков исполнения подрядчиками договорных обязательств (ООО «Энергоконтроль», ООО «Росэнерго», ООО «Градиент», ООО «Альянс») 
Выполнялись работы по капитальному ремонту (устройству элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения:
- Пески-Сосново-Подгорье и Подъезд к дер. Ягодное в Приозерском районе, Санкт-Петербург-завод имени Свердлова-Всеволожск во Всеволожском районе на участках прохождения в населенных пунктах. 3 Этап: а/д Санкт-Петербург-завод имени Свердлова-Всеволожск, н.п. пос. им. Свердлова;
- Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга, Подъезд к г. Колпино в Тосненском районе и Пружицы – Красный Луч в Волосовском районе. 4 Этап: а/д Пружицы-Красный Луч, н.п. Каложицы, 5 Этап: а/д Пружицы-Красный Луч, н.п. Курск, 6 Этап: а/д Пружицы-Красный Луч, н.п. Красный Луч;
- Санкт-Петербург – Морье во Всеволожском районе и Подъезд к г. Шлиссельбург в Кировском районе на участках прохождения в населенных пунктах, 1 этап: а/д Санкт-Петербург – Морье, жилой массив Углово;
- в Выборгском районе на участках прохождения в населенных пунктах: а/д Лесогорский – Светогорск, н.п. Светогорск; а/д Моховое – Ключевое, н.п. Гаврилово»;
- в Приозерском районе на участках прохождения в населенных пунктах: н.п. Ларионово; н.п. Красноозерное;
- в Гатчинском районе: а/д Кемполово-Выра-Тосно-Шапки, дер.Выра.
Введены в эксплуатацию: 22 680 пог. м линий искусственного электрического освещения,  24 670 п.м. тротуаров и пешеходных дорожек.

1.3. Мероприятия по ПИР по устройству элементов обустройства автомобильных дорог
План года – 17 945,8 тыс. руб. 
Заключено государственных контрактов – 16 105,2 тыс. руб. (89,7% от плана года). 
Выполнено работ – 15 379,2 тыс. руб. (85,7% от плана года).
Профинансировано – 16 105,2 тыс. руб. (89,7% от плана года). 
Завершены  проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Бокситогорском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах», по объекту: «Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к санаторию «Сярьги»» во Всеволожском районе Ленинградской области».

1.4. Устройство пунктов весогабаритного контроля 
План года – 63 374,0 тыс. руб.  
Заключено государственных контрактов – 62 784,1 тыс. руб. (99,1% от плана года). 
Выполнено работ – 62 788,6 тыс. руб. (99,1% от плана года), в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2023г. – 48,5 тыс. руб.
Профинансировано – 62 740,1 тыс. руб. (99% от плана года). 
Планом предусмотрены СМР по устройству элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля), а также осуществление авторского надзора, строительного контроля и технологического присоединения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения:
- "Санкт-Петербург-Морье" км 26+590 во Всеволожском районе – введен в эксплуатацию;
- "Голубые Озера - Поляны" км 4+050 в Выборгском районе – введен в эксплуатацию;
-  "Зеленогорск-Приморск-Выборг" км 35+360 в Выборгском районе – введен в эксплуатацию;
- "Санкт-Петербург-Матокса" км 30+835 во Всеволожском районе.
Введено в эксплуатацию 3 пункта автоматического весогабаритного контроля.


1.5. Мероприятия по обустройству автобусных остановок
План года – 109 998,0 тыс. руб.   
Заключено государственных контрактов – 109 914,0 тыс. руб. (99,9% от плана года). 
Выполнено работ – 101 465,8 тыс. руб. (92,2% от плана года). 
Профинансировано – 101 440,3 тыс. руб. (92,2% от плана года). 
Обустроено 62 автобусных остановки в районах ЛО. 

1.6. Мероприятия по разметке автомобильных дорог на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
План года – 500 285,6 тыс. руб.  
Заключено государственных контрактов – 500 285,6 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 500 285,6 тыс. руб. (100% от плана года). 
Нанесено дорожной разметки: термопластиком и холодным пластиком – 92 003,53 м2;   краской – 1 221 676,59 м2.

1.7. Выполнение работ по ликвидации мест концентрации ДТП
План года – 33 541,2 тыс. руб.  
Заключено государственных контрактов – 33 475,8 тыс. руб. (99,8% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 33 203,6 тыс. руб. (99% от плана года). 
Выполнены работы по ликвидации аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области, а так же  выполнены работы по ликвидации аварийно-опасных участков, выявленных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Киришском и Ломоносовском районах.

1.8. Выполнение работ по ограничению грузового движения
План года – 498,2 тыс. руб.  
Заключено государственных контрактов – 498,2 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 498,2 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнены работ по ограничению грузового движения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Петергоф-Кейкино» в Ломоносовском и Кингисеппском районах Ленинградской области.

1.9. Разработка проектов организации дорожного движения
План года – 37 991,0 тыс. руб.  
Заключено государственных контрактов – 37 820,1 тыс. руб. (99,6% от плана года). 
Выполнено работ – 22 665,7 тыс. руб. (59,7% от плана года).
Профинансировано – 22 784,2 тыс. руб. (60% от плана года). 
Выполнены работы по внесению изменений в существующие проекты организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Кингисеппском, Всеволожском, Выборгском, Приозерском, Волосовском, Лужском, Сланцевском, Гатчинском, Кировском, Тосненском, Подпорожском районах.
Не исполнены договорные обязательства подрядчиком ООО "Дорнадзор" по ГК № 0143 от 11.07.23 г. на выполнение комплексного специального обследования автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Всеволожском, Выборгском, Кингисеппском, Киришском, Лодейнопольском, Подпорожском, Сланцевском, Тихвинском и Тосненском районах Ленинградской области, разработку паспортов автомобильных дорог и проектов организации дорожного движения. ЛОТ 2.


1.10. Установка барьерного ограждения
План года – 11 325,4 тыс. руб.   
Заключено государственных контрактов – 11 325,4 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 11 325,4 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнены работы по установке недостающего дорожного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Гатчинском и Ломоносовском районах Ленинградской области. ЛОТ 1.
Выполнены работы по установке недостающего дорожного ограждения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Подъезд к дер. Посадников Остров и садоводству» в Киришском районе Ленинградской области. ЛОТ 5.
Выполнены работы по установке недостающего дорожного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Гатчинском и Ломоносовском районах Ленинградской области. ЛОТ 1.

1.11. Выполнение работ по устройству искусственных неровностей
План года – 542,3 тыс. руб.
Заключено государственных контрактов – 542,3 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 542,3 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнены  работы по устройству искусственной неровности в Песках на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Зеленогорск – Приморск – Выборг» км 26+624 – км 27+055 в Выборгском районе.

1.12. Установка недостающих технических средств организации дорожного движения
План года – 88 890,8 тыс. руб.  
Заключено государственных контрактов – 88 625,8 тыс. руб. (99,7% от плана года). 
Выполнение работ и профинансировано – 88 625,8 тыс. руб. (99,7% от плана года).
В рамках данных контрактов:
Нанесено шумовых полос – 2785 кв.м;
Установлено 93 арочных опоры;
Установлено 4500 дорожных знаков;
Обустроено искусственных неровностей из асфальтобетона – 385 кв.м, и сборных – 167 м.п.;
Установлено 10 819 пог.м недостающего пешеходного и барьерного дорожного ограждения;
Нанесено 2749 кв.м горизонтальной дорожной разметки со структурной поверхностью («шумовая разметка»);
Установлено светофоров т-7 – 18 шт.;
Установлено автономного освещения – 12 элементов освещения;
Выполнено работ по техническому перевооружению светофорных объектов – 11 шт.

1.13. Техническое перевооружение перекрестков и пешеходных переходов с устройством светофорных объектов
План года – 53 277,4 тыс. руб.
Заключено государственных контрактов – 53 277,4 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнение работ и профинансировано – 53 277,4 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнены работы по техническому перевооружению пешеходного перехода на км 31+388 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Всеволожского района Ленинградской области «Парголово – Огоньки»
Выполнены работы по объекту: "Техническое перевооружение светофорных объектов на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург – Морье" во Всеволожском районе Ленинградской области".

1.14. Замена существующих автобусных павильонов
План года – 2 999,9 тыс. руб.  
Заключено государственных контрактов – 2 999,9 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнение работ и профинансировано – 2 999,9 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнены работы по замене существующих автобусных павильонов на автомобильных дорогах дороге общего пользования регионального значения:
- «Санкт-Петербург-Морье» км 5+305 слева и 5+329 справа и км 10+204 слева и 10+109 справа во Всеволожском районе Ленинградской области;
-  «Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново» км 43+153 справа и км 43+236 слева в Ломоносовском районе;
- «Гатчина-Ополье» км 2+186 справа и км 2+191 слева в Гатчинском районе;
- «Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск» км 0+866 слева и км 0+916 справа во Всеволожском районе.

1.15. Выполнение работ по установке дорожных знаков, сигнальных столбиков и нанесению горизонтальной дорожной разметки
План года – 6 003,7 тыс. руб.  
Заключено государственных контрактов – 5 956,1 тыс. руб. (99,2% от плана года). 
Выполнение работ и профинансировано – 5 956,1 тыс. руб. (99,2% от плана года).
Выполнены работы по установке дорожных знаков, сигнальных столбиков и нанесению горизонтальной дорожной разметки на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Петергоф – Кейкино» км 55+140 – км 55+255 в Ломоносовском районе;
Выполнены работы по установке недостающих технических средств организации дорожного движения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Пикалево - Струги - Колбеки" в Бокситогорском районе.

1.16. Восстановление и переустройство электроосвещения
План года – 12 088,5 тыс. руб. (СМР – 11 388,5 тыс. руб., ПИР – 700,0 тыс. руб.)
Заключено государственных контрактов СМР – 8 208,6 тыс. руб. (72,1% от плана года). 
Выполнение работ и профинансировано СМР – 8 208,6 тыс. руб. (72,1% от плана года).
Выполнены работы  по ремонту (восстановление наружного освещения) а/д "Стрельна - Кипень - Гатчина" км 22+965 - км 25+480 в черте н.п. Кипень в Ломоносовском районе 
Выполнены работы  по ремонту (замена и восстановление электроосвещения) линии электроосвещения а/д "Подъезд к г.п. Свирьстрой" г. п. Свирьстрой (пр.Кирова) км1+839 - км 2+622 в Лодейнопольском районе ЛО. 

1.17. Экономия при расчете НМЦК по мероприятию.
План года – 1 110,7 тыс. руб.  

Государственный заказчик – ГКУ ЛО «ЦБДД»
План года – 383 406,9 тыс. руб. за счет средств ОБ. 
Заключено контрактов –  370 665,8 тыс. руб. (96,7 % от плана года).
Оказано услуг 352 475,6 тыс. руб. (91,9 % от плана года).
Профинансировано – 262 451,4 тыс. руб. (68,5 % от плана года).
 
В том числе:
       1.1. Оказание услуг по сопровождению Автоматизированной системы обработки данных автоматической фото-видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области:
План года – 1 677,4 тыс. руб. 
Заключено контрактов – 1 644,1 тыс. руб. (98,0 % от плана года)
Оказано услуг и профинансировано – 1 644,1 тыс. руб. (98 % от плана года)
 
 1.2. Оказание услуг по аренде подсистемы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации:
План года - 108 214,4 тыс. руб.
Заключено контрактов – 108 214,4 тыс. руб. (100,0 % от плана года)
Исполнение отсутствует.
Основные причины неисполнения плана года:  в связи с приостановкой исполнения контракта со стороны Исполнителя в части подготовительного периода (создание объекта аренды из 500 комплексов) из-за отказа МВД включать канал связи, организованный Подрядчиком, - денежные средства в размере 108 214 450,00 руб., предусмотренные на оплату аренды в течение двух месяцев 2023 года не были востребованы.  

  1.3. Эксплуатация и содержание специального оборудования для фиксации нарушений правил дорожного движения и сохранности автомобильных дорог: 
План года – 142 672,1 тыс. руб. 
Заключено контрактов – 131 445,9 тыс. руб. (92,1 % от плана года)
Выполнено работ и профинансировано – 131 445,9 тыс. руб. (92,1 % от плана года)
Основные причины неисполнения плана года:
-  фактический объем услуг по техническому обслуживанию стационарных комплексов меньше запланированного в связи со страховыми случаями, случаями ремонта, длительностью проведения поверок комплексов типа «Стрелка-Плюс» мини;
-  фактический объем услуг по выставлению передвижных комплексов меньше запланированного в связи с длительностью согласования и утверждения новых точек дислокации; 
- поздняя передача трех новых АПВГК от ГКУ «Ленавтодор» в ГКУ ЛО «ЦБДД»;
- длительность и частичная передача комплексов от ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в безвозмездное пользование ГКУ ЛО «ЦБДД» (фактически передано 26 из 155 запланированных,  переданы 22.09.2023 года). 

 1.4. Выполнение работ по созданию (развитию) комплексной системы защиты информации объекта информатизации ГКУ ЛО «ЦБДД»: 
План года – 1 957,4 тыс. руб. 
Заключено контрактов – 1 957,4 тыс. руб. (100,0 % от плана года)
Выполнено работ и профинансировано – 1 957,4 тыс. руб. (100,0 % от плана года)
 
1.5. Поставка передвижных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации: 
План года – 56 746,1 тыс. руб. 
Заключено контрактов – 56 746,1 тыс. руб. (100 % от плана года)
Выполнено работ и профинансировано – 56 746,1 тыс. руб. (100 % от плана года)
 	 1.6. Оказание услуг по плановому техническому обслуживанию Автоматизированной системы дистанционного сбора данных о потреблении электроэнергии:
План года – 27,6 тыс. руб. 
Заключено контрактов – 27,6 тыс. руб. (100 % от плана года)
Оказано услуг и профинансировано  –27,6 тыс. руб. (100 % от плана года)
1.7. Оказание услуг по технологическому присоединению комплексов к сетям электроснабжения: 
План года – 120,5 тыс. руб.
Заключено контрактов – 116,5 тыс. руб. (96,7 % от плана года)
Оказано услуг – 16,9 тыс. руб. (14% от плана года)
Профинансировано – 116,5 тыс. руб. (96,7 % от плана года)

1.8. Оказание услуги связи по предоставлению защищенных каналов связи для передачи информации, полученной комплексами автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации в центр обработки данных:
План года – 13 036,1 тыс. руб.
Заключено контрактов – 12 701,9 тыс. руб. (97,4 % от плана года).
Оказано услуг и профинансировано – 12 701,9 тыс. руб. (97,4 % от плана года).
 
 	1.9. Пересылка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ:
План года – 45 501,1 тыс. руб.
Заключено контрактов – 45 501,1 тыс. руб. (100 % от плана года)
Оказано услуг – 135 827,6 тыс. руб. (298,5 % от плана года), в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2023).
Профинансировано – 45 501,1 тыс. руб. (100 % от плана года)
 
1.10. Предпочтовая подготовка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ
План года – 1,4 тыс. руб.
Заключено контрактов – 0,3 тыс. руб. (22,2 % от плана года)
Оказано услуг и профинансировано – 0,3 тыс. руб. (22,2 % от плана года)
Основные причины неисполнения плана года:
- в отчетном периоде количество международных писем, направленных ГИБДД, меньше запланированного, в том числе в связи с введенными санкциями, отсутствием возможности доставки международных почтовых отправлений, отсутствия информации в СПО «Паутина» данных о собственниках ТС от ФТС.
 
1.11. Страхование комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ:
План года – 9 723,7 тыс. руб.
Заключено контрактов – 8 586,2 тыс. руб. (88,3 % от плана года)
Оказано услуг и профинансировано – 8 586,2 тыс. руб. (88,3 % от плана года)
Основные причины неисполнения плана года: экономия при проведении торгов на оказание услуг по страхованию имущества.
	
	1.12. Оказание услуг по передаче электрической энергии:
План года – 3 729,1 тыс. руб. 
Заключено контрактов – 3 724,3 тыс. руб. (99,9 % от плана года)
Оказано услуг – 3 521,6 тыс. руб. (94,4 % от плана года)
Профинансировано –3 724,3 тыс. руб. (99,9 % от плана)

     
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ:

1. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления дорожной деятельности"

1.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений -  ГКУ «Ленавтодор», ГКУ ЛО «ДДС» и ГКУ ЛО «ЦБДД»
План  года – 750 107,6 тыс. руб. за счет средств ОБ. 
Заключено контрактов, принято бюджетных обязательств – 733 695,8 тыс. руб. (97,8% от плана года).
Начислено расходов -  715 779,3 тыс. руб. (95,4% от плана года).
Профинансировано – 732 310,4 тыс. руб. (97,6% от плана года).

1.2.  Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог
План  года – 614 601,1 тыс. руб. за счет средств ОБ. 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2019г. №292 утвержден Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования, содержания и (или) ремонта автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области». 
Комитетом в периоды с 28.11.2022г. по 27.12.2022г., с 23.01.2023г. по 21.02.2023г., с 16.03.2023г. по 14.04.2023г. и с 07.06.2023г. по 14.06.2023г.    проведены отборы претендентов на предоставление субсидий из областного бюджета, по результатам которых, получателями субсидий из областного бюджета Ленинградской области объявлены государственные предприятия Ленинградской области, с которыми были заключены Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в 2023 году, в т.ч.: 
1.	Ленинградское областное государственное предприятие «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 30.12.2022 на сумму 16 570,3 тыс. руб., от 19.04.2023 на сумму 105 995,8 тыс. руб.
2.	Ленинградское областное государственное предприятие «Гатчинское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашение от 30.12.2022 на сумму 24 045,5 тыс. руб.
3.	Ленинградское областное государственное предприятие «Киришское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 30.12.2022 на сумму 90 258,3 тыс. руб., 19.04.2023 на сумму 142 506,8 тыс. руб.
4.	Ленинградское областное государственное предприятие «Лодейнопольское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 30.12.2022 на сумму 3 737,8 тыс. руб., от 27.02.2023 на сумму 44 933,4 тыс. руб.
5.	Ленинградское областное государственное предприятие «Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1»: Соглашения от 30.12.2022 на сумму 12 610,7 тыс. руб., от 27.02.2023 на сумму 105 583,5 тыс. руб. 
6.	Ленинградское областное государственное предприятие «Приозерское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашение от 30.12.2022 на сумму 14 213,2 тыс. руб.
7. Акционерное общество «Тосненское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 30.12.2022 на сумму 15 689,1 тыс. руб., от 15.06.2023 на сумму 38 456,7 тыс. руб.
Всего на 2023 год заключено 12 Соглашений на общую сумму                               614 601,1 тыс. руб. (100% от плана года).
В рамках выделенных субсидий из областного бюджета Ленинградской области в 2023 году предприятиям дорожной отрасли и акционерному обществу Ленинградской области в 2023 году поставлены 26 единиц дорожной техники, из них: 
- асфальтобетонная установка – 1 единица, 
- асфальтоукладчик XCMG RP603 – 1 единица,
- каток дорожный XD103 -2 единицы,
- каток дорожный XD123 – 1 единица,
- комбинированная дорожная машина КДМ-7881220 на базе самосвала МАЗ в комплектации с быстросъемным песко-солеразбрасывающим оборудованием с вместимостью бункера 10,5 м. куб., комбинированным отвалом LN-34, щеточным оборудованием – 19 единиц,
- автогрейдер XCMG GR165 – 2 единицы.
Предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области получателям субсидий в 2023 года обеспечивается в соответствии с графиками перечисления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца. 
По состоянию на 1 января 2023 года государственным предприятиям и акционерному обществу перечислено субсидий из областного бюджета Ленинградской области в размере 614 601,1 тыс. руб. (100% от плана года).

В рамках исполнения мероприятий ГП  «Развитие транспортной системы Ленинградской области» общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог составил 380,16166 км/1064,83 пог.м, в т.ч.:
- результате строительства и реконструкции а/д –  3,71869 км/795,91 пог.м;
- в результате капитального ремонта и ремонта а/дорог – 376,44297 км/268,92 пог.м.
За аналогичный период прошлого года общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям за 2022 год составил 338,73782 км/206,86 пог.м, в т.ч.:
- результате строительства и реконструкции а/д –  5,49312 км/80,6 пог.м;
- в результате капитального ремонта и ремонта а/дорог – 333,2447 км/126,26 пог.м.
Динамика в сравнении с 2022 годом – увеличение прироста протяженности км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения (и искусственных сооружений на них) в 2023г. на 41,42384 км/857,97 пог.м. 

II . Реализация  мероприятий государственной  программы
«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"
1.1.  Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции
План года – 49 330,3 тыс. руб.за счет средств ОБ.              
Заключено Соглашений с Администрациями МО ЛО – 49 330,3 тыс. руб. (100%) 
Выполнено и профинансировано – 49 330,3 тыс. руб. (100%)
Заключены Соглашения с Администрациями МО:
1. МО Выборгский район: объект  «Строительство автомобильной дороги "Подъезд к пос. Яшино" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение» (0,25594 км).
План – 24 908,9 тыс. руб. Заключено доп.соглашение – 24 908,9 тыс. руб. (100% от плана).
Выполнено и профинансировано – 24 908,9 тыс. руб. (100% от плана).
Объект, переходящий с 2022 года. Работы на объекте завершены. Объект введен в эксплуатацию (0,25594 км).
2. МО Каменногорское г.п. Выборгского района: «Реконструкции автодороги "Подъезд к п. Михалево"» (1,633 км).
План – 24 421,4 тыс. руб. Заключено Соглашение – 24 421,4 тыс. руб. (100% от плана).
Выполнение и профинансировано - 24 421,4 тыс. руб. (100%). 
Средства предусмотрены по результатам прохождения государственной экспертизы проекта в декабре 2022 года. Работы на объекте завершены. Объект введен в эксплуатацию (1,633 км).

1.2. Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции(остатки средств на начало текущего финансового года)
План года – 2 793,6 тыс. руб. за счет средств ОБ.              
Заключено Соглашений с Администрациями МО ЛО – 2 793,6 тыс. руб. (100%) 
Выполнено работ – 2 763,6 тыс. руб. (100%).
Профинансировано работ  – 2 793,6 тыс. руб. (100,0%) руб. 
Заключено доп. соглашение с МО Выборгский район: объект  «Строительство автомобильной дороги "Подъезд к пос. Яшино" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение» (0,25594 км).
План – 2 793,6 тыс. руб.Заключено доп.соглашение – 2 793,6 тыс. руб. (100% от плана).
Выполнено и профинансировано – 2 763,6 тыс. руб. (100%).
Объект, переходящий с 2022 года. Работы на объекте завершены. Объект введен в эксплуатацию (0,25594 км).

Средства распределяются в соответствии с областным законом от 10.04.2023 
№ 34-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением Правительства Ленинградской области от 18.05.2023 №316 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 07 февраля 2020 года №44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», приказом комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 02.05.2023 №24/23.

1.3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.
Заказчик - ГКУ Ленавтодор".
План года – 20 741,1 тыс. руб.за счет средств ОБ.
Заключено государственных контрактов – 9 828,6 тыс. руб. (47,4% от плана года).
Выполнено работ  – 13 244,5 тыс. руб. (63,9% от плана года) по объекту "реконструкция автомобильной дороги "Петрово-станция Малукса"  в Кировском районе.
Профинансировано – 9 828,6 тыс. руб. (47,4% от плана года) по объекту "реконструкция автомобильной дороги "Петрово-станция Малукса"  в Кировском районе.
Планом предусмотрено:
выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "реконструкция автомобильной дороги "Путилово-Поляны", км 0+600 - км 6+000 в Кировском районе (5,4км) – 7 160,0 тыс. руб.;
выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "реконструкция автомобильной дороги "Петрово-станция Малукса"  в Кировском районе – 9 828,6 тыс. руб.;
выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к п.Неппово" в Кингисеппском районе (2,5км) – 3 752,5 тыс. руб.
Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по объекту "реконструкция автомобильной дороги "Петрово-станция Малукса"  в Кировском районе.
В рамках данного мероприятия продолжаются работы по разработке проектно-сметной документации.
Объекты, переходящие с 2020 года. Нарушены сроки исполнения контрактов подрядными организациями. Завершение разработки ПСД запланировано в 2024г.

1. Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов.

1.1. Федеральный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"
Средства распределяются в соответствии с областным законом от 10.04.2023 
№ 34-оз « О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением Правительства Ленинградской области от 18.05.2023 №316 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 07 февраля 2020 года №44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».
План года – 66 835,9 тыс. руб.из них:
- за счет средств ОБ – 22 056,9 тыс. руб.
- за счет средств ФБ – 44 779,0 тыс. руб.
Заключено Соглашений на сумму – 66 835,9 тыс. руб. (100% от плана). 
Выполнено и профинансировано работ – 66 835,9 тыс. руб. (100%)., в том числе:
- за счет средств ОБ – 22 056,9 тыс. руб.
- за счет средств ФБ – 44 779,0 тыс. руб.
Заключены Соглашения с Администрациями МО:
1. Пениковское с.п. Ломоносовский мун. район: Объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №20 по ул. Полевая дер. Пеники по ул. Пениковская дер. Лангерево до региональной дороги Сойкино – Малая Ижора»
План года– 16 901,8 тыс. руб. в том числе:
- за счет средств ОБ – 5 578,0 тыс. руб.
- за счет средств ФБ – 11 323,8 тыс. руб.
Заключено Соглашение на сумму –  16 901,9 тыс. руб. (100% от плана).
Выполнено и профинансировано работ – 16 901,9 тыс. руб. (100%). Работы на объекте завершены. Объект введен в эксплуатацию (1,53 км).
2. Пениковское с.п. Ломоносовский мун. район: Объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Новая, дер. Пеники с подъездами к социальным объектам по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники»
План года– 4 209,8 тыс. руб.в том числе:
- за счет средств ОБ – 1 389,3 тыс. руб.
- за счет средств ФБ – 2 820,5 тыс. руб.
Заключено Соглашение на сумму –  4 209,8 тыс. руб. (100% от плана).
Выполнено и профинансировано работ – 4 209,8 тыс. руб. (100%). Работы на объекте завершены. Объект введен в эксплуатацию (0,555 км).
3. Оредежское с.п. Лужский мун. район: Объект «Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Энгельса  в п. Оредеж, Лужского района, Ленинградской области».
План года– 6 963,1 тыс. руб.в том числе:
- за счет средств ОБ – 2 298,0 тыс. руб.
- за счет средств ФБ – 4 665,1 тыс. руб.
Заключено Соглашение на сумму –  6 963,1 тыс. руб. (100% от плана).
Выполнено и профинансировано работ – 6 963,1 тыс. руб. (100%). Работы на объекте завершены. Объект введен в эксплуатацию (0,88 км).
4.Оредежское с.п. Лужский мун. район: Объект «Автомобильная дорога общего пользования местного значения по ул. Некрасова  в п. Оредеж, Лужского района, Ленинградской области».
План года– 7 470,6 тыс. руб. в том числе:
- за счет средств ОБ – 2 465,5 тыс. руб.
- за счет средств ФБ – 5 005,1 тыс. руб.
Заключено Соглашение на сумму –  7 470,6 тыс. руб. (100% от плана).
Выполнено и профинансировано работ – 7 470,6 тыс. руб. (100%). Работы на объекте завершены. Объект введен в эксплуатацию (0,54 км).
5.Оредежское с.п. Лужский мун. район: Объект «Автодорога общего пользования местного значения по ул. Ленина от ул. Некрасова до ул. Лермонтова в п. Оредеж Оредежского сельского поселения Лужского района Ленинградской области».
План года– 5 609,6 тыс. руб. в том числе:
- за счет средств ОБ – 1 851,3 тыс. руб.
- за счет средств ФБ – 3 758,3 тыс. руб.
Заключено Соглашение на сумму –  5 609,6 тыс. руб. (100% от плана).
Выполнено и профинансировано работ – 5 609,6 тыс. руб. (100%). Работы на объекте завершены. Объект введен в эксплуатацию (0,78 км).
6. Аннинское г.п. Ломоносовский мун. район: Объект «Строительство ул. Серафимовская по адресу: г.п. Новоселье, МО Аннинское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область».
План года– 25 681,0 тыс. руб.в том числе:
- за счет средств ОБ – 8 474,8 тыс. руб.
- за счет средств ФБ – 17 206,2 тыс. руб.
Заключено Соглашение на сумму –  25 681,0 тыс. руб. (100% от плана).
Выполнено и профинансировано работ – 25 681,0 тыс. руб. (100%).
Муниципальный контракт заключен в апреле т.г. 
Протяженность объекта – 0,565 км. Плановый показатель на 2023 год – 0,33 км, на 2024 год – 0,235 км. Целевой показатель в 2023 году достигнут, введено в эксплуатацию 0,33 км.
Завершение работ по объекту в 2024 году.
Экономия средств по проекту в сумме 0,77 руб. (ФБ - 0,52 руб., ОБ - 0,25 руб.). Направлены письма в ФДА от 11.10.2023 №им-717/2023, от 22.11.2023 №исх-50/2023 с предложением о заключении дополнительного соглашения на уменьшение объема ассигнований. По информации, полученной от ФДА, предложение не поддержано ввиду незначительной суммы остатка средств.
Финансирование осуществлялось как под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, представляемых Администрациями МО (заказчиками работ), так и путем авансирования в соответствии с заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.

Общая протяженность завершенных в 2023 году работ после капитального ремонта и ремонта а/дорог общего пользования местного значения составляет 4,285 км.
Общая протяженность введенных  в 2023 году объектов строительства и реконструкции а/дорог общего пользования местного значения составляет 2,21894 км, из них:
1. объект «реконструкция автодороги "Подъезд к п. Михалево" Каменногорское городское пос. Выборгский район Лен. обл.» - 1,633 км 
2. объект «строительство ул. Серафимовская по адресу: г.п. Новоселье, МО Аннинское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область» - 0,330 км
3. объект «строительство автомобильной дороги "Подъезд к пос. Яшино" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское поселение» - 0,25594 км 

В рамках исполнения мероприятий ГП  «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог составил 6,50394 км.
За аналогичный период прошлого года общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям за 2022 год в результате строительства автомобильных дорог составил 5,667 км.

Динамика в сравнении с 2022 годом – увеличение прироста протяженности км автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023г. на 0,83694 км. 

III. Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

1.Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов

1.1. Федеральный проект "Жилье"
1.1.1. Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Средства распределяются в соответствии с областным законом от 10.04.2023 
№ 34-оз « О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением Правительства Ленинградской области от 24.05.2023 № 328 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 12 апреля 2019 года №142 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области на строительство объектов социальной инфраструктуры в целях стимулирования развития жилищного строительства Федерального проекта «Жилье» подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», Перечня проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».
План года – 378 882,7 тыс. руб. из них:
- за счет средств ОБ – 104 121,1 тыс. руб.
- за счет средств ФБ – 274 761,6 тыс. руб.
Заключено Соглашений на сумму – 378 882,7 тыс. руб. (100% от плана). 
Выполнено работ – 323 960,7 тыс. руб. (85,5%), в том числе:
- за счет средств ОБ – 89 196,6 тыс. руб.
- за счет средств ФБ – 234 764,1 тыс. руб.
Профинансировано – 378 882,7 тыс. руб. (100%).
Заключены Соглашения с Администрациями МО:
1.  МО Аннинское г.п. Ломоносовский мун. район. Объект «Проектируемая улица 9 на участке: от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке: от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8, часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области. Этап 1» (1,00956 км).
План – 139 367,0 тыс. руб.Заключено доп. соглашение – 139 367,0 тыс. руб. (100% от плана), в том числе:
- за счет средств ОБ – 35 616,0 тыс. руб.
- за счет средств ФБ – 103 751,0 тыс. руб.
Выполнено и профинансировано – 139 367,0 тыс. руб. (100% от плана года).
Работы на объекте завершены. Объект введен в эксплуатацию (1,00956 км).
2. МО Муринское г.п. Всеволожский мун. район. Объект «Участок улично-дорожной сети - Воронцовский бульвар (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) и улица Шувалова (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) в западной части г. Мурино МО "Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
План – 148 681,0 тыс. руб.Заключено доп. соглашение – 148 681,0 тыс. руб. (100% от плана), в т.ч..:
- за счет средств ОБ – 43 821,8 тыс. руб.
- за счет средств ФБ – 104 859,2 тыс. руб.
Выполнено и профинансировано– 148 681,0 тыс. руб. (100% от плана года).
Работы на объекте завершены. Объект введен в эксплуатацию (0,96596 км).
3. МО Заневское г.п. Всеволожский мун. район. Объект: «Линейный объект по проспекту Строителей в составе: уличная дорожная сеть, внутриквартальные сети уличного освещения, ливневая канализация по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципального образования "Заневское городское поселение" кадастровый квартал 47:07:1044001".
План – 90 834,8 тыс. руб. Заключено соглашение – 90 834,8 тыс. руб. (100% от плана), в т.ч..:
- за счет средств ОБ – 24 683,4 тыс. руб.
- за счет средств ФБ – 66 151,4 тыс. руб.
Выполнено работ  – 35 912,7 тыс. руб. (39,5% от плана года), в том числе:
- за счет средств ОБ – 9 758,8 тыс. руб.
- за счет средств ФБ – 26 153,9 тыс. руб.
Профинансировано работ  – 90 834,8 тыс. руб. (100% от плана года), в том числе:
Муниципальный контракт заключен в марте 2023 года. Выполнены земляные работы, работы по устройству ливневой канализации, устройству основания из песка, щебня и асфальтобетонного покрытия на участке дороги протяженностью 0,5 км.
Планируемое завершение работ в 2025 году.

Финансирование осуществляется как под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, представляемых Администрациями МО (заказчиками работ), так и путем авансирования в соответствии с заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.
	 
2.Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов

2.1. Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

Средства распределяются в соответствии с областным законом от 10.04.2023 
№ 34-оз « О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением Правительства Ленинградской области от 24.05.2023 № 328 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 12 апреля 2019 года №142 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области на строительство объектов социальной инфраструктуры в целях стимулирования развития жилищного строительства Федерального проекта «Жилье» подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», Перечня проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».
План года – 72 546,1 тыс. руб. Заключено Соглашений на сумму – 72 546,1 тыс. руб. (100% от плана). 
Выполнено и профинансировано – 58 554,0 тыс. руб. (80,7% от плана года).
Заключены Соглашения с Администрациями МО:
1. МО Бугровское с.п. Всеволожский мун. район. Объект «Улично-дорожная сеть. Продолжение ул. Тихая от ул. Новостроек до Гаражного проезда » по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры» (1,03434 км). 
План – 15 317,5 тыс. руб.Заключено соглашение – 15 317,5 тыс. руб. (100% от плана).
Выполнено и профинансировано – 15 317,5 тыс. руб. (100%).
Работы на объекте завершены. 
 МО Аннинское г.п. Ломоносовский мун. район. Объект «Проектируемая улица 9 на участке: от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке: от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8, часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области. Этап 1» (1,00956 км).
План – 57 228,6 тыс. руб. Заключено соглашение – 57 228,6 тыс. руб. (100% от плана).
Выполнено и профинансировано – 43 236,5 тыс. руб. (76,5%).
Средства в сумме 13 992,1 тыс. руб. – экономия, возникшая при производстве работ.
Работы на объекте завершены. Объект введен в эксплуатацию (1,00956 км).

В рамках исполнения мероприятий ГП  "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" из плана 3 усл. ед., исполнено - 100% (3 усл. ед). 
За аналогичный период прошлого года план -1 усл. ед., исполнено  100% (1 усл. ед). Динамика в сравнении с 2022 годом – увеличение - 2 усл. ед. 
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