[bookmark: _GoBack]Пояснительная записка к отчету об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области за 2024 год.

Всего предусмотрено расходов за счет дорожного фонда Ленинградской области на 2024 год -  24 965 934,9 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета (ОБ) -  20 372 524,9 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета (ФБ) -  1 883 816,2 тыс. руб.;
- за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета (ИБК) -  2 363 476,2 тыс. руб.;
- за счет средств г. Санкт-Петербурга (СПб) –346 117,6 тыс. руб.;
Заключено государственных контрактов, Соглашений с администрациями МО ЛО – 24 349 991,4 тыс. руб. (97,5% от плана года), в том числе:
- за счет средств ОБ – 19 756 581,4 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ– 1 883 816,2 тыс. руб.;
- за счет средств ИБК -  2 363 476,2 тыс. руб.;
- за счет средств СПб – 346 117,6 тыс. руб.;
Выполнено работ -  23 145 950,7 тыс. руб. (92,7% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 18 815 728,2 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ– 1 668 069,5 тыс. руб.;
- за счет средств ИБК -  2 326 252,5 тыс. руб.
- за счет средств СПб – 335 900,5 тыс. руб.;
Профинансировано -  23 757 482,9 тыс. руб. (95,2% от плана года), в том числе:
- за счет средств ОБ – 19 174 290,0 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ– 1 883 816,2 тыс. руб.;
- за счет средств ИБК -  2 363 476,2 тыс. руб.
- за счет средств СПб – 335 900,5 тыс. руб.

       I.  Реализация  мероприятий государственной  программы  
  «Развитие транспортной системы Ленинградской области»

Всего на реализацию государственной  программы  «Развитие транспортной системы Ленинградской области»  предусмотрены объемы финансирования на 2024 год в размере  24 835 631,2 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета (ОБ) -  20 278 096,9 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета (ФБ) -  1 847 940,5 тыс. руб.;
- за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета (ИБК) -  2 363 476,2 тыс. руб.;
- за счет средств г. Санкт-Петербурга (СПб) – 346 117,6 тыс. руб.;

Заключено гос. контрактов, Соглашений – 24 219 687,7 тыс. руб. (97,5% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  19 662 153,4 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   1 847 940,5 тыс. руб.;
- за счет средств ИБК -  2 363 476,2 тыс. руб.;
- за счет средств СПб – 346 117,6 тыс. руб.
Выполнено работ -  23 024 566,7 тыс. руб. (92,7% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  18 730 219,9 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   1 632 193,8 тыс. руб.
- за счет средств ИБК -  2 326 252,5 тыс. руб.
- за счет средств СПб – 335 900,5 тыс. руб.
Профинансировано – 23 628 422,2 тыс. руб.  (95,1% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  19 081 105,1 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   1 847 940,4 тыс. руб.
- за счет средств ИБК -  2 363 476,2 тыс. руб.
- за счет средств СПб – 335 900,5 тыс. руб.

Государственные заказчики – исполнители государственной  программы  
  «Развитие транспортной системы Ленинградской области»: ГКУ «Ленавтодор»,  ГКУ ЛО «ДДС и ГКУ ЛО «ЦБДД», подведомственные Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области – главному распорядителю средств областного бюджета.

Реализация плана мероприятий Программы по  видам работ и объектам:

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ:
I. Региональные проекты.

1. Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"
Государственный  заказчик - ГКУ «Ленавтодор», ГКУ ЛО «ДДС».
План  года – 2 947 310,0 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  1 099 369,5 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   1 847 940,5 тыс. руб.;
Заключено гос. контрактов, Соглашений – 2 947 309,9 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  1 099 369,4 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   1 847 940,5 тыс. руб.;
Выполнено работ  – 1 748 872,7 тыс. руб. (59,3% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  703 885,2 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   1 044 987,5 тыс. руб.;
Профинансировано – 2 947 309,9 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  1 099 369,5 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   1 847 940,4 тыс. руб.

1.1. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (агломерация)
Государственный  заказчик - ГКУ «Ленавтодор».
План года – 216 611,4 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  71 481,8 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   145 129,6 тыс. руб.;
Заключено гос. контрактов – 216 611,3 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  71 481,7 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   145 129,6 тыс. руб.
Выполнено работ и профинансировано  – 216 611,3 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  71 481,7 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   145 129,6 тыс. руб.
В рамках мероприятия введен в эксплуатацию участок а/д общего пользования регионального значения "Павловск - Косые Мосты" на участке км 8+600 - км 17+400 в  Тосненском районе - 8,64 км и выполнялись работы в  Выборгском районе на участке а/д "Репино  - Симагино" на участке км 2+600 - км 10+709 – 0,70 км.

1.2.  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"
Государственный  заказчик - ГКУ «Ленавтодор», ГКУ ЛО «ДДС».
В рамках мероприятия выполнялись работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них.
План  года – 2 541 508,8 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  838 697,9 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   1 702 810,9 тыс. руб.
Заключено гос. контрактов – 2 541 508,8 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  838 697,9 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   1 702 810,9 тыс. руб.;
Выполнено работ – 1 343 071,6 тыс. руб. (52,8% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  443 213,7 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   899 857,9 тыс. руб.;
Профинансировано – 2 541 508,8 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  838 697,9 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   1 702 810,9 тыс. руб.

Реализация плана мероприятий Программы по  видам работ и объектам:

1.2.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
План года – 1 876 873,6 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ - 619 368,3 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ – 1 257 505,3 тыс. руб.
Заключено гос. контрактов – 1 876 873,6 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ - 619 368,3 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   1 257 505,3 тыс. руб.
Выполнено – 761 659,0 тыс. руб.
- за счет средств ФБ – 510 311,5 тыс. руб.;
- за счет средств ОБ –   251 347,5 тыс. руб.
Профинансировано- 1 876 873,6 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ФБ – 1 257 505,3 тыс. руб.;
- за счет средств ОБ – 619 368,3 тыс. руб.

1. Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса»
План года – 573 544,3 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 189 269,6 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ – 384 274,7 тыс. руб.;
Заключено гос. контрактов – 573 544,3 тыс. руб. (100% от плана года) в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 189 269,6 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ – 384 274,7 тыс. руб.;
Выполнено - 59 253,0 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ - 19 553,5 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   39 699,5 тыс. руб.
Профинансировано – 573 544,3 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 189 269,6 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ – 384 274,7 тыс. руб.
Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 30.12.2026.
Протяженность объекта строительства - 6,32 км.
Строительство объекта соответствует графику производства работ.
Ведутся работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды съездов транспортной развязки, переустройству водопровода на ПК 24; выполняются работы по устройству опор мостового перехода через р. Охта (основные работы по Опорам 3, 4, 5, 6 завершены), укрепление кюветов матрасно-тюфячными габионами,  устройство временной дороги для перепуска движения по а/д «С-Пб – Матокса», подготовка документов для вырубки зеленых насаждений на ПК 25 - ПК 58.
Достигнута строительная готовность – 15,4% (фактическая готовность на объекте - 21,1%).

2. Реконструкция а/д «Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши» 1,2 этап
План года – 184 421,2 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ - 60 859,0 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ – 123 562,2 тыс. руб.;
Заключено гос. контрактов – 184 421,2 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ - 60 859,0 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ – 123 562,2 тыс. руб.;
Выполнено и профинансировано- 184 421,2 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ - 60 859,0 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   123 562,2 тыс. руб.;
Рабочее движение открыто- 30.08.2024.
Акт приемочной комиссии подписан 28.12.2024.
В рамках реализации работ по контракту введено 3,04924 км автомобильной дороги, 6,1 км линий наружного освещения, 2,972 км барьерного ограждения, устроено 5 наземных пешеходных переходов в одном уровне и 8 остановочных пунктов с автопавильонами.

3. Строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д «Санкт-Петербург-Матокса»
План года – 785 397,3 тыс. руб. в т.ч.:
- за счет средств ОБ - 259 181,1 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ – 526 216,2 тыс. руб.;
Заключено гос. контрактов – 785 397,3 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ - 259 181,1 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ – 526 216,2 тыс. руб.;
Выполнено – 184 474,0 тыс. руб. (23,5% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 60 876,4 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   123 597,6 тыс. руб.;
Профинансировано – 785 397,3 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 259 181,1 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ – 526 216,2 тыс. руб.;
Протяженность объекта - 2,26 км, введено – 0,483км. 
Выполнены работы по сносу зеленых насаждений (валка деревьев, корчевка пней), геодезические работы по разбивке объекта, по освобождению незаконно занимаемой территории полосы отвода третьими лицами, по развертыванию строительного городка, по водоотведению с ПК 0 – ПК 3, по защите кабельных линий КЛ-10 кВ, по устройству ствола дождевой канализации на ПК 0 – ПК 5, ПК 9 – ПК. 
Достигнута строительная готовность - 41,94%. 

4. Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21, «Кола» Этап 1. Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово»
План года – 333 510,8 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 110 058,6 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ – 223 452,2 тыс. руб.;
Заключено гос. контрактов – 333 510,8 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 110 058,6 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   223 452,2 тыс. руб.;
Выполнено и профинансировано- 333 510,8 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 110 058,6 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   223 452,2 тыс. руб.;
Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2027 год.
Протяженность объекта строительства - 6,54 км.
Строительство объекта соответствует графику производства работ.
Ведутся работы по устройству подземного пешеходного перехода, по ремонту действующего путепровода, по переустройство сетей газопровода среднего давления ИнгкаСентерсРус, по переустройство сетей газопровода среднего давления Победа-Моторс, по устройству ОСПС 2, ОСПС 3, по устройству дождевой канализации ДК 2, по устройству ВПТ на ПК 2+99, ПК 10+40, ПК 0+40, по устройству подпорной стенки у опоры 4.
Достигнута строительная готовность - 30,3%. 

1.2.2. Содействие развитию а/д регионального значения за счет средств федерального бюджета.
Государственный заказчик - ГКУ ЛО «ДДС».
Выполнены работы на сумму 587 206,3 тыс. руб., в т.ч.:
- на объекте «Реконструкция а/д «Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши» 1,2 этап за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2024 – 387 277,0 тыс. руб.
Акт приемочной комиссии подписан 28.12.2024.
В рамках реализации работ по контракту введено 3,04924 км автомобильной дороги, 6,1 км линий наружного освещения, 2,972 км барьерного ограждения, устроено 5 наземных пешеходных переходов в одном уровне и 8 остановочных пунктов с автопавильонами.
- на объекте «Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу «Санкт-Петербург-Матокса» во Всеволожском районе» за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2024 – 199 929,3 тыс. руб.


1.2.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.
Государственный заказчик - ГКУ ЛО «ДДС».
План года – 386 066,8 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ - 127 402,1 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   258 664,7 тыс. руб.
Заключено гос. контрактов – 386 066,8 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ - 127 402,1 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   258 664,7 тыс. руб.
Выполнено – 278 026,4 тыс. руб. (72 % от плана года), в т.ч.
- за счет средств ОБ – 91 748,7 тыс. руб.
- за счет средств ФБ – 186 277,7 тыс. руб.
Профинансировано – 386 066,8 тыс. руб. (100% от плана года). в т.ч.:
- за счет средств ОБ - 127 402,1 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   258 664,7 тыс. руб.

Капитальный ремонт а/д «Завод им. Свердлова – Маслово» км 6+200 - км 7+790 и «Спецподъезд №22» во Всеволожском районе Ленинградской области: 
Проектная документация прошла повторную экспертизу (раздел автомобильная дорога) в виду несоответствия конструкции дорожной одежды установленной категории а/д. Положительное заключение получено 25.10.2024.
Разработана рабочая документация, выполнены подготовительные работы, выполнены работы по устройству водопропускных труб на основном ходу (10 труб), водоотводных канав, лотков, выполняются работы по устройству дождевой канализации и устройству плиты проезжей части методом ресайклинга, устройство ВПТ на съездах. 
Достигнута строительная готовность – 20%. 
Объект планируется завершить в 2025 году.

Капитальный ремонт моста через реку Саба на км 59+631 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Толмачево - а/д Нарва» в Лужском районе Ленинградской области:
Работы на объекте возобновлены с 01.12.2024 после приостановки работ (были приостановлены в связи с невозможностью выполнения работ по устройству шпунтовых ограждений для временного моста, сложные грунты), получено согласование Комитета по природным ресурсам о размещении временной объездной дороги в полосе отвода природоохранной зоны, технические решения согласованы. Ведутся работы по устройству временной дороги и временного моста.
Достигнута строительная готовность - 9%. 
Объект планируется завершить в 2025 году.

Капитальный ремонт а/д «Аннино-Разбегаево» км 0-8 в Ломоносовском районе: 
Выполнение работ на объекте ведется в графике. Выполнены работы по устройству нижнего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетона. Ведутся работы по устройству тротуаров и пешеходных дорожек, автобусных остановочных площадок, мост ч/р Стрелка: выполнены работы по устройству опор, уложены балки пролетного строения 100%, ведутся работы по бетонированию швов омоноличивания, подрядная организация приступила к устройству наружного электроосвещения на объекте (установка опор освещения).
Достигнута строительная готовность - 65%. 
Объект планируется завершить в 2025 году.

1.2.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.
Государственный  заказчик - ГКУ «Ленавтодор».
План года – 278 568,4 тыс. руб., в т.ч.: 
- за счет средств ОБ - 91 927,6 тыс. руб.; 
- за счет средств ФБ – 186 640,8 тыс. руб. 
Заключено гос. контрактов – 278 568,4 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.: 
- за счет средств ОБ - 91 927,6 тыс. руб.; 
- за счет средств ФБ – 186 640,8 тыс. руб. 
Выполнено работ – 303 386,1 тыс. руб. (108,9% от плана года). в т.ч.: 
- за счет средств ОБ - 100 117,4 тыс. руб.; 
- за счет средств ФБ – 203 268,7 тыс. руб.; 
Профинансировано – 278 568,4 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.: 
- за счет средств ОБ - 91 927,6 тыс. руб.; 
- за счет средств ФБ – 186 640,8 тыс. руб. 
Введено в эксплуатацию ремонт а/д – 9,64 км 
Введено в эксплуатацию ремонт мостов – 213,04 п.м.

2. Капитальный ремонт и ремонт а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения.
Государственный  заказчик - ГКУ «Ленавтодор».
План  года – 189 189,8 тыс. руб. за счет средств ОБ;
Заключено гос. контрактов – 189 189,8  тыс. руб. (100% от плана года)
Выполнено работ и профинансировано – 189 189,8 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнены работы по ремонту а/д общего пользования  регионального значения «Подпорожье-Важины-Усланка-граница с республикой Карелия» на участке км 0+000 - км 9+400 в Подпорожском районе, введено в эксплуатацию – 7,231 км. 
Выполнены работы по ремонту по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Пески – Сосново – Подгорье» на участке км 65+450 – км 71+162 в Выборгском районе Ленинградской области, введено в эксплуатацию – 0,98 км.

3. Региональный проект "Безопасность дорожного движения"
Государственные  заказчики - ГКУ ЛО «ДДС», ГКУ «Ленавтодор.
План года – 337 321,8 тыс. руб. за счет средств ОБ.  
Заключено гос. контрактов – 337 321,8 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 337 321,8 тыс. руб. (100% от плана года). 

В рамках капитального ремонта выполнялись работы:
Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Ломоносовском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах" (судебное решение СПб-Ручьи):
По части контракта (н.п. Шепелево) оформлен Акт о приостановке.
Большая Ижора: выполнены работы по укладке а/б покрытия тротуаров и устройству линии наружного освещения, выполняются работы по устройству пешеходного ограждения и монтажу автопавильонов.
Кандикюля: выполнены работы по укладке а/б покрытия тротуаров и устройству линии наружного освещения, выполняются работы по устройству пешеходного ограждения и монтажу автопавильонов.
Гора Валдай: выполнены работы по укладке а/б покрытия тротуаров и устройству линии наружного освещения, выполняются работы по устройству пешеходного ограждения и монтажу автопавильонов. 
Шепелево: работы приостановлены ввиду не согласования ЛОЭСК переустройства сети 10 кВ. В настоящее время разрабатывается техническое решение, позволяющее вынести линию 10 кВ из зоны производства работ и приступить к устройству тротуаров и линий освещения. По работам в н.п. Шепелево подписан Акт о приостановке работ.
Строительная готовность - 36,96% (Фактическая готовность объекта 75%). 

Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Приозерском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах» («Торфяное - Отрадное – Заостровье» н.п. Заостровье, н.п. Плодовое, н.п. Солнечное, н.п. Уральское; Ленинградская область, Приозерский район: а/д «Орехово - Сосново -Кривко -ст. Петяярви» н.п. Кривко) (судебное решение):
 Срок реализации контракта 30.06.2025. Работы по контракту завершены досрочно, проведена приемочная комиссия. Проводится процедура передачи объекта в эксплуатацию.                                                                                                                                                                                                                       
 Строительная готовность 100%.
В рамках ремонта выполнялись работы:
- по обустройству технических средств организации дорожного движения на маршрутах следования детей к образовательным учреждениям на а/д общего пользования регионального значения Ленинградской области;
- по установке недостающих технических средств организации дорожного движения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Толмачево - а/д "Нарва"" в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском и Лужском районах;
- по обустройству пешеходных переходов недостающими техническими средствами организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;
- по обустройству автобусных остановок на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Зуево-Новая Ладога", км 120+750 (лево), км 120 + 790 (право) в Волховском районе Ленинградской области.   
В рамках работ по ремонту:
-установлено светофоров Т-7 - 4 шт;
-выполнено устройство искусственных неровностей из а/б - 80 м2;
-выполнено устройство  сборно-разборных искусственных неровностей - 154 пог. м;
-установлено барьерного ограждения - 376 пм;
-установлено сигнальных столбиков - 24 шт;
-установлено дорожных знаков – 1 856 шт;
-установлено100 Г-опор для дублирования дорожных знаков над проезжей частью.

II. Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования».
План  года – 11 845 059,7 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  9 135 465,9 тыс. руб.;
- за счет средств ИБК –   2 363 476,2 тыс. руб.
- за счет средств СПб –   346 117,6 тыс. руб.
Заключено гос. контрактов, Соглашений – 11 815 600,1 тыс. руб. (99,8% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  9 106 006,3 тыс. руб.;
- за счет средств ИБК –   2 363 476,2 тыс. руб.
- за счет средств СПб –   346 117,6 тыс. руб.
Выполнено работ  – 10 708 136,9 тыс. руб. (90,4% от плана года). в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  8 045 983,9 тыс. руб.;
- за счет средств ИБК  –   2 326 252,5 тыс. руб.;
- за счет средств СПб –   335 900,5 тыс. руб.
Профинансировано – 11 381 810,9 тыс. руб. (96,1% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  8 682 434,2 тыс. руб.;
- за счет средств ИБК  –   2 363 476,2 тыс. руб.;
- за счет средств СПб –   335 900,5 тыс. руб.

1. Строительство и реконструкция а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения
Государственный  заказчик - ГКУ ЛО «ДДС».
План года – 985 674,1 тыс. руб. за счет средств ОБ.  
Заключено гос. контрактов – 982 838,4 тыс. руб. (99,7% от плана года).
Выполнено работ – 1 237 700,6 тыс. руб. (125,6% от плана года)
Профинансировано – 845 771,6 тыс. руб. (85,8% от плана года).

1.1. Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе
Срок завершения работ по условиям гос. контракта № 0395 от 24.12.2019 г. – 2025 год, 29.12.2023г. получено заключение Ростехнадзора  о соответствии построенного линейного объекта требования проектной документации.
Работы на объекте выполнялись опережающими темпами, объект введен в эксплуатацию 05.03.2024г. - 1,48476км/436,8пог.м. 

1.2. Строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д «Санкт-Петербург-Матокса» во Всеволожском районе
План года – 4 979,0 тыс. руб. 
Планом предусмотрены работы по осуществлению инженерного сопровождения и авторского надзора.
Заключено гос. контрактов – 4 979,0 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено и профинансировано работ – 4 432,0 тыс. руб. (89% от плана года).
Протяженность объекта - 2,26 км, введено – 0,483км. 
Выполнены работы по сносу зеленых насаждений (валка деревьев, корчевка пней), геодезические работы по разбивке объекта, по освобождению незаконно занимаемой территории полосы отвода третьими лицами, по развертыванию строительного городка, по водоотведению с ПК 0 – ПК 3, по защите кабельных линий КЛ-10 кВ, по устройству ствола дождевой канализации на ПК 0 – ПК 5, ПК 9 – ПК. 
Достигнута строительная готовность - 41,94%. 
Неосвоение – экономия при производстве работ.

1.3. Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе 
План года – 80 541,0 тыс. руб.
Планом предусмотрены СМР, работы по осуществлению инженерного сопровождения объекта и авторского надзора.
Заключено государственных контрактов – 79 380,1 тыс. руб. (98,6% от плана года).
Выполнено – 90 070,8 тыс. руб. (111,8% от плана года).
Профинансировано – 79 297,9 тыс. руб. (98,5% от плана года).
Объект введен в эксплуатацию – 1,478251км.
Неосвоение – экономия при производстве работ.

1.4. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет
План года – 86 142,0 тыс. руб. 
Заключено гос. контрактов – 85 776,1 тыс. руб. (99,6% от плана года).
Выполнено работ – 72 603,9 тыс. руб. (84,3% от плана года)
Профинансировано – 85 776,1 тыс. руб. (99,6% от плана года).
Получены положительные заключения экспертизы по 4 объектам:
-  "реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения  "Молодежное-Верхнее Черкасово" км 26+800 - км 27+300 в Выборгском районе; 
-проектно-изыскательские работы по объекту "Реконструкция моста через реку Кондега"на км 27 а/д "Паша-Часовенская-Кайвакса";
- "реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Комсомольское-Приозерск" в Выборгском и Приозерском районах, км 30-40;
- «устройство пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши» во Всеволожском районе Ленинградской области».

1.5. Реконструкция а/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши» 1,2 этап
План года – 734 306,1 тыс. руб., в т.ч.  выкуп земельных участков под строительство объекта и компенсация стоимости сносимых строений – 31 697,2 тыс. руб. 
Планом также предусмотрены СМР, работы по осуществлению инженерного сопровождения объекта.
Заключено гос. контрактов – 734 304,6 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ – 1 038 136,7 тыс. руб. (141,4% от плана года).
Профинансировано – 598 482,3 тыс. руб. (81,5% от плана года).
Неосвоение на сумму 135 823,8 тыс. руб., в т.ч. на сумму 134 765,5 тыс. руб. –бюджетные ассигнования выделены в декабре на увеличение стоимости объекта по Постановлению Правительства РФ №1315 от 09.08.2021г. Распоряжение Правительства ЛО об увеличении цены контракта в связи с удорожанием строительных материалов по итогам гос. экспертизы подписано 27.12.2024. Неосвоение в связи с непредставлением подрядчиком ООО «Техносфера» документов на оплату; на сумму 1 058,4 тыс. руб. – экономия при производстве работ по инж. сопровождению, авторскому надзору и пр.
Рабочее движение открыто 30.08.2024.
Акт приемочной комиссии подписан 28.12.2024.
В рамках реализации работ по контракту введено 3,04924 км автомобильной дороги, 6,1 км линий наружного освещения, 2,972 км барьерного ограждения, устроено 5 наземных пешеходных переходов в одном уровне и 8 остановочных пунктов с автопавильонами.

1.6. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» км 25+340 - км 26+040 (для подключения ТПУ «Сертолово»)
План года – 5 500,0 тыс. руб. 
Планом предусмотрены средства на государственную экспертизу.
Заключено гос. контрактов – 4 772,5 тыс. руб. (86,8% от плана года).
Выполнение отсутствует.
Профинансировано (аванс) – 4 772,5 тыс. руб. (86,8% от плана года). 
Неосвоение на сумму 727,5 тыс. руб. – экономия.
Срок получения положительного заключения государственной экспертизы проекта – 1 квартал 2025 года. 

1.7. Устройство парковки на км 7+865 автомобильной дороги «Ульяновка-Отрадное» в Тосненском районе
План года – 27 497,6 тыс. руб. 
Планом предусмотрены средства на завершение СМР, работы по осуществлению инженерного сопровождения и авторского надзора.
Заключено гос. контрактов – 27 497,6 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 27 497,3 тыс. руб. (100% от плана года).
Акт приемки законченных работ подписан 23.09.2024, введено – 0,073 км. Мощность объекта – 3100 кв.м., 32 маш/мест, освещение – 305 м.п., пешеходное ограждение – 134,7 м.п.

1.8. Реконструкция моста через реку Михалевка на км 59+922 автомобильной дороги «Комсомольское-Приозерск» в Выборгском районе 
План   года – 40 553,7 тыс. руб. 
Заключено гос. контрактов – 40 553,7 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнение отсутствует.
Профинансировано (аванс) – 40 553,7 тыс. руб. (100% от плана года).
Ведутся работы по проектированию.

1.9. Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 а/д СПб-Кировск в Кировском районе
План года – 6 154,7 тыс. руб. 
Планом предусмотрены средства на завершение СМР на объекте и осуществление технологического присоединения.
Заключено гос. контрактов – 5 574,8 тыс. руб. (90,6% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 4 959,9 тыс. руб. (80,6% от плана года).
Объект введен в эксплуатацию в 2023 году. Остаток от плана – экономия при производстве работ.

2. Объекты, финансируемые с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета (далее-ИБК)

В Ленинградской области с 2022 года по 2025 год реализуются 4 инфраструктурных проекта ИБК на сумму 11 558 904,0 тыс. руб., в том числе ИБК на автомобильные дороги – 10 932 584,0 тыс. руб. 
Государственный заказчик: ГКУ ЛО «ДДС».
План года – 2 363 476,2 тыс. руб. - средства ИБК. 
Заключено контрактов, соглашений – 2 363 476,2 тыс. руб. (100% от плана года)- средства ИБК.
Выполнено работ – 2 326 252,5 тыс. руб. (98,4% от плана года, в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2024 – 640 406,3 тыс. руб.) – средства ИБК.
 Профинансировано – 2 363 476,2 тыс. руб. (100% от плана года) – средства ИБК.
 Кроме того, к объектам, финансируемым за счет средств ИБК, привлечены средства регионального бюджета:
План года – 646 473,1 тыс. руб., средства ОБ.
Заключено контрактов, соглашений – 646 473,1 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ – 112,8 тыс. руб. (0,02% от плана года).
Профинансировано - 646 368,8 тыс. руб. (99,98% от плана года).

2.1.  Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола»
План года – 1 538 446,6 тыс. руб. - средства ИБК, в т.ч. выкуп земельных участков под строительство объекта и компенсация стоимости сносимых строений – 597 698,7 тыс. руб. 
Бюджетные ассигнования предусмотрены также на СМР, работы по инженерному сопровождению объекта, авторскому надзору, проведение комплекса инженерно-технических услуг. 
Заключено контрактов, соглашений – 1 538 446,6 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч. выкуп земельных участков под строительство объекта и компенсация стоимости сносимых строений – 597 698,7 тыс. руб. 
Выполнено работ – 1 246 413,3 тыс. руб. (81% от плана года), в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2024 – 191 875,5 тыс. руб. 
Профинансировано – 1 538 446,6 тыс. руб. (100% от плана года), из них выкуп земельных участков под строительство объекта и компенсация стоимости сносимых строений – 597 698,7 тыс. руб.
Ввод объекта в эксплуатацию (6,54 км) в 2027 году. 
На основании документации по планировке территории объекта, утвержденной распоряжением Правительства ЛО от 26.01.2021 № 24-р, издано распоряжение Правительства Ленинградской области от 09.12.2021 № 749-р об изъятии.
Проектом изменений в документацию по планировке территории, утвержденным распоряжением Правительства Ленинградской области от 01.12.2023 № 840-р, границы земельных участков откорректированы и издано распоряжение об изъятии от 19.04.2024 № 187-р.
Изъятию подлежат 34 земельных участка, из них:
19 – изъято (17 соглашений об изъятии и 2* в судебном порядке);
2 – принудительное изъятие в судебном порядке, следующее СЗ назначено на 14.01.2025;
13 – администрация ведет судебное производство по снятию границ участка с кадастрового учета, изъятие не потребуется, из них 3 иска удовлетворены, администрация ведет работу по снятию.
* На территории 2 земельных участков, изъятых на основании решения суда (ведется работа по регистрации права области), расположено 
47 гаражей, из них:
12 – изъято на основании соглашений об изъятии;
1 – право собственности зарегистрировано собственником, издано распоряжение Правительства ЛО от 26.12.2024 № 873-р, подписание соглашения об изъятии и оплата запланированы на январь 2025;
20 – иск Леноблкомимущества от 05.08.2024 (дело № А56-76674/2024 о признании права собственности ЛО на 20 гаражей удовлетворен полностью и 29.11.2024 вступил в силу, гаражи закреплены на праве оперативного управления за Дирекцией на основании распоряжения КУГИ от 27.12.2024 № 2171;
14 – сведения об ОКС в ЕГРН отсутствуют, как и сведения о правах, гаражи будут демонтированы 1 кв. 2025.
Установлены публичные сервитуты:
1.	ФКУ Упрдор «Северо-Запад»– издано распоряжение Росавтодора от 28.10.2022 № 3564-р об установлении публичного сервитута, заключено соглашение от 03.05.2023 № 443-2023С с ФКУ, получено разрешение на строительство в полосе отвода федеральной дороги. сервитут внесен в ЕГРН 11.04.2023, реестровый номер 47:07-6.2131. Соглашение подписано 05.05.2023. 
2.	Заневское г.п. – сервитут внесен 30.05.2023 в ЕГРН, реестровый номер 47:07-6.2210.
3. Свердловское г.п. – сервитут внесен в ЕГРН, реестровый номер 47:07-6.2134.
4. Стройгородок – сервитут внесен 23.05.2023 в ЕГРН, реестровый номер 47:07-6.2201.
5.	Заневское г.п. – сервитут внесен в ЕГРН, реестровый номер 47:07-6.2217.
6.	Заневское г.п. (ул. Промышленная) – сервитут внесен в ЕГРН, реестровый номер 47:07-6.2789.
Не в полном объеме переданы подрядчику земельные участки в связи с инициированием Администрацией Всеволожского района ЛО судебного производства в целях признания недействительным описания местоположения границ и поворотных точек, а также несогласием собственника 2 участков с предложенной стоимостью выкупа (ведутся судебные разбирательства). Судебные разбирательства занимают длительное время и влияют на сроки переустройства инженерных сетей (линейные объекты, необходим доступ на все участки).

2.2.  Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Матокса»
План года – 515 998,9 тыс. руб., - средства ИБК. Бюджетные ассигнования предусмотрены на СМР, разработку рабочей документации, работы по инженерному сопровождению объекта, авторскому надзору, проведение комплекса инженерно-технических услуг. 
Заключено контрактов, соглашений – 515 998,9 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ – 923 463,3 тыс. руб. (179 % от плана года), в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2024 – 413 315,5 тыс. руб.
Профинансировано – 515 998,9 тыс. руб. (100% от плана года).
Кроме того, к объекту, финансируемому за счет средств ИБК, привлечены средства регионального бюджета:
План года – 646 256,1 тыс. руб., средства ОБ на СМР осуществление технологического присоединения и оплату сервитута.
Заключено контрактов, соглашений – 646 256,1 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнение отсутствует.
Профинансировано (аванс) – 646 256,1 тыс. руб. (100% от плана года).
Ввод объекта в эксплуатацию (6,32 км) в 2026 году. 
Издано распоряжение Правительства Ленинградской области 
об изъятии земельных участков для государственных нужд от 02.04.2020 
№ 256-р. 
Строительство Объекта частично ведется на территории земель Министерства обороны Российской Федерации (Ленинградская область и Санкт-Петербург).
ГКУ ЛО «ДДС» письмом от 01.02.2024 № И-83/2024 обратилось в подведомственное Департаменту военного имущества Минобороны России ФГБУ «СЗ ТУИО» с просьбой продлить сервитут на 2 года. 
Для получения согласия Военно-морского флота РФ на продление сервитута ГКУ ЛО «ДДС» заключило соглашение о сервитуте № 122 от 18.12.2024 для выполнения Компенсационных мероприятий по устройству автодороги между испытательными площадками «Пугарево» и «Гроза».
Департаментом военного имущества Минобороны России 20.12.2024 издан приказ о продлении сервитута до 31.12.2025, в настоящее время ТУИО готовит соглашение об установлении сервитута, после подписания которого ГКУ ЛО «ДДС» сможет приступить к длительной процедуре разработки Проекта освоения лесов и получения положительного заключения Департамента военного имущества к проекту рубки лесных насаждений на территории площадью 35 га.
Также на рассмотрении в ФГКУ «СЗ ТУИО» находится заявление ГКУ ЛО «ДДС» от 04.03.2024 № И-195/2024 о заключении сервитута в целях переустройства инженерных коммуникаций и заявление от 02.02.2024 № И-90/2024 о сервитуте для прохода/проезда по существующей военной дороге. Комплект документов по двум заявлениям направлен 13.12.2024 Терр. управлением в Департамент военного имущества для издания приказов.
Поскольку часть Объекта расположена также в границах Санкт-Петербурга, проводятся мероприятия по заключению соглашения об установлении сервитута в отношении 3 земельных участков, соответствующее заявление ГКУ ЛО «ДДС» от 22.02.2024 № И-157/2024 рассматривается в ФГКУ «УЛХиП». Поскольку до сегодняшнего дня право постоянного бессрочного пользования за ФГКУ «УЛХиП» не зарегистрировано, отсутствует возможность заключения соглашений об установлении сервитута, что препятствует разработке проектов освоения лесов и рубке лесных насаждений.

2.3.  Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши» во Всеволожском районе Ленинградской области, этап N 3, этап N 4
План года – 309 030,7 тыс. руб. - средства ИБК. Бюджетные ассигнования предусмотрены на СМР, работы по инженерному сопровождению объекта, выкуп земельных участков и компенсации за ущерб собственникам сносимого жилья, недвижимости, насаждений. 
Заключено контрактов, соглашений – 309 030,7 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ – 156 375,9 тыс. руб. (50,6% от плана года), в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2024 – 35 215,3 тыс. руб.
Профинансировано – 309 030,7 тыс. руб. (100% от плана года).
Кроме того, к объекту, финансируемому за счет средств ИБК, привлечены средства регионального бюджета:
План года – 217,0 тыс. руб.
Заключено контрактов, соглашений – 217,0 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнение (авторский надзор) – 112,8 тыс. руб. (52%).
Профинансировано – 112,8 тыс. руб. (52% от плана года).

Ввод объекта в эксплуатацию (5,44545 км) в 2027г. 
На основании документации по планировке территории объекта, утвержденной распоряжением Правительства ЛО от 09.08.2021 № 508-р, издано распоряжение Правительства Ленинградской области об изъятии от 16.05.2022 № 306-р, изъятию подлежат 69 земельных участков.
В рамках государственного контракта от 26.07.2022 № 0146 подрядчиком ООО «Геосервис» выполняются кадастровые работы по разделу земельных участков, а также подготавливаются отчеты об определении размера возмещения.
Подписан акт приема-передачи строительной площадки для передачи генеральному подрядчику 129 земельных участков.
Изъятию подлежит 71 земельный участок, из них:
59 – изъято (47 путем подписания соглашений и 12 в судебном порядке);
6 – ведется судебное производство;
3 – необходима корректировка ДПТ;
3 – «летающие земли», администрация ведет судебное производство по снятию границ участка с кадастрового учета, изъятие не потребуется.
Выявлено 44 земельных участков с самозахватом территории 
в границах полосы отвода автомобильной дороги, ведется работа по освобождению полосы отвода автомобильной дороги от имущества третьих лиц, собственники 22 земельных участков добровольно освободили полосу отвода от своего имущества.


1. Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения

План года – 78 709,7 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено Соглашений с Администрациями МО ЛО – 78 709,7 тыс. руб. (100%).
Профинансировано  – 55 701,7 тыс. руб. (70,8%). 
Выполнено работ – 7 979,9 тыс. руб. (10,1%).

Заключены Соглашения с Администрациями МО:
1. МО Волосовский мун. район: объект «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа – Гостятино» в  Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации».
План – 29 751,4 тыс. руб. Заключено доп. соглашение – 29 751,4 тыс. руб. (100% от плана).
Профинансировано  – 29 751,4 тыс. руб. (100%). 
Муниципальный контракт заключен 23.07.2024 с ЛО ГП «Киришское ДРСУ». При производстве геодезических работ установлен факт наложения участков строительства на земли лесного фонда. Проводятся работы по согласованию договоров аренды лесных участков с ЛОГКУ "Ленобллес". Подрядной организации выплачен аванс. 
Планируемое завершение работ в 2026 году.
2. МО Волосовский мун. район: объект «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Большой Сабск – Изори» в  Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации».
План – 17 970,3 тыс. руб. Заключено доп. соглашение – 17 970,3 тыс. руб. (100% от плана).
Профинансировано  – 17 970,3 тыс. руб. (100%). 
Муниципальный контракт заключен 23.07.2024 с ЛО ГП «Киришское ДРСУ». При производстве геодезических работ установлен факт наложения участков строительства на земли лесного фонда. Проводятся работы по согласованию договоров аренды лесных участков с ЛОГКУ "Ленобллес". Подрядной организации выплачен аванс. 
Планируемое завершение работ в 2026 году. 
3. МО Рождественское с.п. Гатчинский мун. район: объект «Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области».
План – 30 988,0 тыс. руб. Заключено соглашение – 30 988,0 тыс. руб. (100% от плана).
Выполнено работ и профинансировано  – 7 979,9 тыс. руб. (25,8%).
Контракт на СМР заключен в декабре 2023г. с ООО «СТК». Проектная документация (ПД) находится в экспертизе в связи с проблемами по погружению свай на проектную глубину. ГАСН запретил выполнение работ на объекте до получения согласования ПД экспертизой. 
Реализация объекта продолжится в 2025 году.

Соглашения о предоставлении субсидий заключаются в подсистеме «АЦК-финансы» информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области. 
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 20.07.2016 № 257 «Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области» срок заключения соглашений до 15 февраля года предоставления субсидий. 
Средства распределяются в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 19 апреля 2024 года № 255 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 30 ноября 2015 года № 450».
Финансирование осуществляется как под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО (заказчиками работ), так и путем авансирования в соответствии с заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.

2. Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения (остатки средств на начало текущего финансового года)
План года – 132 612,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено Соглашений с Администрациями МО ЛО – 132 612,9 тыс. руб. (100%) 
Выполнено работ – 38 946,6 тыс. руб. (29,4%).
Профинансировано  – 55 831,3 тыс. руб. (42,1%). 

Заключены Соглашения с Администрациями МО:
1. Щегловское с.п. Всеволожский мун. район: объект «Местная улица пос. Щеглово  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство».
План – 23 420,1 тыс. руб. Заключено доп. соглашение – 23 420,1 тыс. руб. (100% от плана).
Выполнено работ – 6 532,7 тыс. руб. (27,9%).
Профинансировано  – 23 417,4 тыс. руб. (99,9%). 
Муниципальный контракт заключен в ноябре 2023 года. Работы на объекте ведутся: выполнены геодезические работы, работы по расчистке полосы отвода. Потребовалась корректировка ПСД в связи с нахождением в зоне производства работ сетей ЛЭП и гаражей, неучтенных проектом. 
Планируемое завершение работ в 2025 году.
2. МО Гатчинский мун. район: объект «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы»
План – 27 501,2 тыс. руб. Заключено доп. соглашение – 27 501,2 тыс. руб. (100% от плана).
Выполнено и профинансировано – 27 501,2 тыс. руб. (100%)
Работы на объекте завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 13.11.2024. Введено в эксплуатацию – 0,3575 км/65,2 пог.м.
3. МО г. Гатчина Гатчинский муниципальный район: объект «Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина – продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК «IQ» до ТК «Окей»). Протяженность 0,134 км.
План – 42 055,6 тыс. руб. Заключено соглашение – 42 055,6 тыс. руб. (100% от плана).
Выполнение и финансирование отсутствует. 
Муниципальный контракт заключен в июле 2022 года. К работам на объекте приступили: выполнены работы по переустройству сетей связи, вывозу грунта и выторфовке, достигнута договоренность с МУП "Водоканал город Гатчина" по переносу водопровода. Устраняются замечания экспертизы по внесению изменений в проектную документацию в части водопроводных, водоводных и светофорных объектов. Скоррективная  ПД прошла эксперизу, проводится экспертиза сметной документации. Реализация объекта продолжится в 2025 году.
4. МО Аннинское г.п. Ломоносовского муниципального района: объект «Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 – Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п.м)».
План – 1 480,9 тыс. руб. Заключено соглашение – 1 480,9 тыс. руб. (100% от плана).
Выполнено и профинансировано – 1 277,1 тыс. руб. (86,2%).
Работы на объекте завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 25.11.2024. Введено в эксплуатацию – 0,03919 км. Экономия при производстве работ на объекте – 203,7 тыс. руб.
5. МО Тосненское г.п. Тосненский район: объект «Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки", в том числе проектно-изыскательское работы»
План – 38 155,0 тыс. руб. Заключено доп. соглашение – 38 155,0 тыс. руб. (100% от плана).
Выполнено работ и профинансировано – 3 635,5 тыс. руб. (9,5%)
Объект, переходящий с 2021 года. В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 25.04.2024 №197-р администрации муниципального образования продлен срок достижения результатов использования субсидии, предоставленной в 2023 году, до 30.11.2024. В текущем году возникла необходимость корректировки проектной документации в части газораспределительных, тепловых и водопроводных сетей. Муниципальный контракт, заключенный в июле 2022 года, расторгнут в августе т.г. по инициативе Заказчика в связи с невыполнением подрядчиком ООО «РосЭнерго» своих обязательств. В октябре 2024 года администрацией МО в бюджет Ленинградской области возвращен аванс, полученный подрядчиком в 2023 году по муниципальному контракту. Новый МК заключен 13.12.2024 с АО "Тосненское ДРСУ". 
Реализация объекта продолжится в 2025 году.

Соглашения о предоставлении субсидий заключаются в подсистеме   «АЦК-финансы» информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области. 
Средства распределяются в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 19 апреля 2024 года № 450 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 30 ноября 2015 года  № 450», приказом комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 19.04.2024 №11/24.
Финансирование осуществляется как под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО (заказчиками работ), так и путем авансирования в соответствии с заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.

5. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Государственный  заказчик: ГКУ ЛО «ДДС», ГКУ «Ленавтодор».
План года – 5 661 016,7 тыс. руб. за счет средств ОБ.  
Заключено гос. контрактов – 5 654 488,9 тыс. руб. (99,9% от плана года).
Выполнено работ – 5 351 024,2 тыс. руб. (94,5% от плана года).
Профинансировано – 5 651 990,8 тыс. руб. (99,8% от плана года).

1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Государственный  заказчик: ГКУ ЛО «ДДС
План года – 832 981,1 тыс. руб. за счет средств ОБ.  
Заключено гос. контрактов – 832 912,3 тыс. руб. (99,99% от плана года).
Выполнено работ – 518 401,3 тыс. руб. (62,2% от плана года).
Профинансировано – 831 925,7 тыс. руб. (99,9% от плана года).
Всего введено в эксплуатацию: автомобильные дороги – 2,14 км, мосты – 70,38 п.м.,103,08 м.

Капитальный ремонт моста через реку Луга на км 6+100 автомобильной дороги «Лужицы - Первое Мая" в Кингисеппском районе Ленинградской области.
В 2024 году выдан аванс. Планируется ввод объекта 10.10.2026.

 Капитальный ремонт автомобильных дорог «Завод им. Свердлова – Маслово» км 6+200 - км 7+790 и «Спецподъезд №22» во Всеволожском районе Ленинградской области.
Проектная документация прошла повторную экспертизу (раздел автомобильная дорога) ввиду не соответствия конструкции дорожной одежды установленной категории а/д. Положительное заключение получено 25.10.2024.
Разработана рабочая документация, выполнены подготовительные работы, выполнены работы по устройству водопропускных труб на основном ходу (10 труб), водоотводных канав, лотков, выполняются работы по устройству дождевой канализации и устройству плиты проезжей части методом рестайлинга, устройство ВПТ на съездах. 
Достигнута строительная готовность – 20%. 
Объект планируется завершить в 2025 году.

 	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Колтуши-Бор-Коркино» на участке км 4+000-км 6+000 во Всеволожском районе Ленинградской области. 
Объект введен в эксплуатацию (2,14 км).

Капитальный ремонт моста через реку Систа на км 15+729 автомобильной дороги «Копорье -Ручьи» в Кингисеппском районе Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, км 15+729 автомобильной дороги «Копорье - Ручьи».
Работы на объекте выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию 47,38 п.м.

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Рублево-Турово-Малиновка» км 7+500 – км 7+900 в Тосненском районе Ленинградской области.
Отставание по объекту в связи с низкими темпами работ подрядной организации и согласованием работ по устройству подъездной дороги к участку работ, окончание работ перенесено на 2025 год, ведется претензионная работа, техническая готовность объекта 18%.

Капитальный ремонт моста через реку Градуевка на автомобильной дороге «Зверево – Малиновка» в Выборгском районе Ленинградской области.
Объект введен в эксплуатацию 23.12.2024, (103,08 м.).

	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Анино-Разбегаево» км 0-8 в Ломоносовском районе.
Выполнение работ на объекте ведется в графике. Выполнены работы по устройству нижнего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетона, ведутся работы по устройству тротуаров и пешеходных дорожек, автобусных остановочных площадок, мост ч/р Стрелка: выполнены работы по устройству опор, уложены балки пролетного строения 100%, ведутся работы по бетонированию швов омоноличивания, подрядная организация приступила к устройству наружного электроосвещения на объекте (установка опор освещения). Строительная готовность 64,3%, фактическая готовность 65%.

 «Капитальный ремонт моста через р. Воронка на км 102+886 автомобильной дороги «Санкт-Петербург-Ручьи» в Ломоносовском районе Ленинградской области» 
Срок получения положительного заключения государственной экспертизы проекта – 1 квартал 2025 года. В 2024 году выплачен аванс.

«Капитальный ремонт моста через р. Сосенка на км 75+233 автомобильной дороги «Зуево-Новая Ладога» в Киришском районе Ленинградской области» .
Объект введен в эксплуатацию 23.12.2024 (23 пог. м.).

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Торфяное-Отрадное-Заостровье» на участке км 8+700 – км 19+560 в Приозерском районе Ленинградской области.
Работы на объекте ведутся, техническая готовность составляет 11%. Окончание работ на объекте в 2025 году.

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Мельничный ручей – Яблоновка – Приладожское» на участке км 13 – км 20 в Приозерском районе Ленинградской области.
В 2024 году выплачен аванс. Завершение работ по объекту в 2026 году.

3.2 . Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 4 828 035,6 тыс. руб. за счет средств ОБ.  
Заключено гос. контрактов – 4 821 576,6 тыс. руб. (99,9% от плана года).
Выполнено работ – 4 832 622,9 тыс. руб. (100% от плана года).
Профинансировано – 4 820 065,1 тыс. руб. (99,8% от плана года).
Введено в эксплуатацию ремонт а/д – 176,025 км.
Введено в эксплуатацию ремонт мостов – 74,54 п.м.

2. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер

План года – 932 006,8 тыс. руб. за счет средств ОБ.
Заключено Соглашений с Администрациями МО ЛО – 932 006,8 тыс. руб. (100%) 
Выполнено работ – 852 926,6 тыс. руб. (91,5%).
Профинансировано – 869 488,9 тыс. руб. (93,3%).
Неисполненный остаток  62 518,0 тыс. руб., в том числе: 
17 766,0 тыс. руб. - экономия средств при расчете НМЦК и при производстве работ на объектах;
44 752,0 тыс. руб. - Лужское г.п. Объект: «Мост через р. Луга по ул. Победы - ул. Алексея Васильева», подрядчик – ГП «Киришское ДРСУ». Причины неосвоения: сложность и длительность демонтажных работ по мостовому сооружению, необходимость выноса инженерных сетей из зоны производства работ.
Всего по Мероприятию заключено 108 соглашений.
Введено в эксплуатацию – 88,97948 км.

Соглашения о предоставлении субсидий заключаются в подсистеме   «АЦК-финансы» информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области. 
Средства на мероприятие распределяются на основании постановления Правительства Ленинградской области от  14.06.2024 № 408 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 15 января 2024 года №5».
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 20.07.2016 № 257 «Об утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области» (с изм.) срок заключения соглашений до 15 февраля года предоставления субсидий. 
Финансирование осуществляется как под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО (заказчиками работ), так и путем авансирования в соответствии с заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.

3. Субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской
области на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (г. ГАТЧИНА)
Средства распределяются в соответствии с областным законом Ленинградской области от 19.12.2023 №145-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
План года – 130 210,9 тыс. руб. за счет средств ОБ.
Заключено Соглашение с администрацией МО Гатчинский муниципальный район Ленинградской области – 130 210,9 тыс. руб. (100%) 
Выполнено работ и профинансировано – 130 210,9 тыс. руб. (100%).
Работы на объектах ремонта завершены.
Введено в эксплуатацию – 3,87394 км.

6.  Кадастровые работы.
План года – 45 300,0 тыс. руб. за счет средств ОБ.
Заключено контрактов – 41 430,0 тыс. руб. (91,5% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 41 430,0 тыс. руб. (91,5% от плана года)
Экономия от конкурсных процедур – 3 870,0 тыс. руб. 

7. Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области (разработка и реализация проектов оснащения объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области техническими средствами)
Государственный  заказчик: ГКУ «Ленавтодор».
План года – 423 132,2 тыс. руб. за счет средств ОБ. 
Заключено контрактов – 420 706,1 тыс. руб. (99,4% от плана года)
Выполнено – 301 677,1 тыс. руб. (71,3% от плана года). 
Профинансировано – 301 665,1 тыс. руб. (71,3% от плана года). 
Не освоение денежных средств в сумме 121 467,1 тыс. руб., в т.ч.: на сумму 119 041,0 тыс. руб. в рамках реализации контрактов на выполнение работ по оснащению категорированных объектов транспортной инфраструктуры на а/д техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности в Волховском, Кингисеппском, Лужском, Выборгском районах ЛО, связано с невозможностью выполнения проектных решений по ранее разработанной проектной документации. Потребовалось изменение конструктива площадок, а также технических средств и инженерных сооружений обеспечения транспортной безопасности; на сумму 2 426,1 тыс. руб.- экономия по итогам конкурсных процедур.

8. Реализация Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Санкт-Петербурга бюджету Ленинградской области на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к СНТ в Ленинградской области
План  года – 432 647,0 тыс. руб. региональные и местные а/дороги, в т.ч.:
за счет средств ОБ  -  86 529,4 тыс. руб.;
за счет средств СПб -  346 117,6 тыс. руб.

На мероприятие по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области  средства распределены на основании постановления Правительства Ленинградской области от  19.04.2024 № 256 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области, в рамках реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов».
План года – 246 214,2 тыс. руб. из них:
- за счет средств ОБ – 49 242,8 тыс. руб.
- за счет средств бюджета г. Санкт-Петербурга – 196 971,3 тыс. руб.
Заключено Соглашений с Администрациями МО ЛО – 246 214,2 тыс. руб. (100%).
Выполнено и профинансировано  – 233 442,7 тыс. руб. (94,8%), в т.ч.:
 - за счет средств ОБ – 46 688,5 тыс. руб.
- за счет средств бюджета г. Санкт-Петербурга – 186 754,2 тыс. руб.
Неисполненный остаток  12 771,4 тыс. руб., в том числе: 
- за счет средств ОБ – 2 554,3 тыс. руб.
- за счет средств бюджета г. Санкт-Петербурга – 10 217,1 тыс. руб.
Неисполненный остаток  в сумме 10 217,1 тыс. руб. – неосвоение средств администрацией города Волхова Волховского муниципального района по причине приятия решения об одностороннем отказе от исполнения МК в связи с невыполнением подрядчиком ООО «Энки» своих обязательств (объект – «Подъездная дорога к СНТ «Труженик», СНТ «Мичуринец»), в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в январе 2025 года будет возвращен в бюджет Санкт-Петербурга. 
Введено в эксплуатацию – 18,341 км.

На мероприятие по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального значения, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области, средства распределены гос. программой (ППЛО №397 от 14.11.2013), пообъектное распределение утверждено распоряжением комитета по дорожному хозяйству ЛО.
План года – 186 432,8 тыс. руб. из них:
- за счет средств ОБ – 37 286,6 тыс. руб.
- за счет средств бюджета г. Санкт-Петербурга – 149 146,3 тыс. руб.
Заключено контрактов – 186 432,8 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.:
- на выполнение работ по ремонту а/д регионального значения "Подъезд к дер.Посадников Остров и садоводству" на участке км 4+000 - км 11+020   в Киришском районе Ленинградской области, в т.ч.:
за счет средств ОБ  -  23 522,9 тыс. руб.;
за счет средств СПб -  94 091,4 тыс. руб.
Выполнение и финансирование 100%. Готовность объекта – 100%. Введено 5,01 км.
- на выполнение работ по ремонту а/д  регионального значения "Мяглово - Кузьминки" на участке км 1 + 100 - км 12 +442 во Всеволожском районе Ленинградской области, в т.ч.:
за счет средств ОБ  -  13 763,7 тыс. руб.;
за счет средств СПб -  55 054,8 тыс. руб.
Выполнено и профинансировано  всего – 186 432,8 тыс.  руб. (100%), в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 37 286,5 тыс. руб.
- за счет средств бюджета г. Санкт-Петербурга – 149 146,3 тыс. руб.
Готовность объекта – 95%, завершение в 2025г.

9. Разработка и сопровождение интерактивной Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области
План года – 13 800,0 тыс. руб. за счет ОБ.
Исполнение отсутствует. Бюджетные ассигнования предусмотрены поправками в областной закон о бюджете на 2024 год в ноябре. В связи с длительной подготовкой документов для проведения торгов, проведение закупки в текущем году нецелесообразно, реализация мероприятия перенесена на 2025 год.

III. Отраслевой проект «Безопасность дорожного движения».

1. Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения, а также обеспечение функционирования комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения
 
План  года – 2 641 382,5 тыс. руб. за счет ОБ.
Заключено гос. контрактов – 2 074 055,2 тыс. руб. (78,5% от плана года).
Выполнено работ  – 2 015 381,7 тыс. руб. (76,3% от плана года). 
Профинансировано – 1 946 080,5 тыс. руб. (73,7% от плана года).
Государственные заказчики –ГКУ ЛО «ДДС», ГКУ «Ленавтодор»  и ГКУ ЛО «ЦБДД».

1. Государственный заказчик – ГКУ ЛО «ДДС»:
План года – 702 473,6 тыс. руб. 
Заключено государственных контрактов – 697 399,9 тыс. руб. (99,3% от плана года).
Выполнено работ – 656 063,0 тыс. руб. (93,4% от плана года).
Профинансировано – 657 397,7 тыс. руб. (93,6% от плана года).

1. Устройство светофорных объектов
План года – 427,0 тыс. руб. 
Заключено государственных контрактов – 342,8 тыс. руб. (80,3% от плана года).
Выполнено работ – 326,8 тыс. руб. (76,5% от плана года).
Профинансировано – 292,6 тыс. руб. (68,5% от плана года).

2. Устройство элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
План года – 270 699,6 тыс. руб.
Заключено государственных контрактов – 268 047,8 тыс. руб. (99,02% от плана года).
Выполнено работ – 264 689,2 тыс. руб. (97,8% от плана года). 
Профинансировано – 265 156,2 тыс. руб. (98% от плана года). 

В 2024 году завершены следующие объекты по устройству элементов обустройства:
1. Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Кингисеппском районе Ленинградской области. П.г.т. Краколье а/д Лужицы - 1 Мая. Мощность объекта: тротуар – 0,85 км;
2. Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Тосненском районе Ленинградской области. п.г.т. Красный Бор. Мощность объекта: тротуар – 1,9 км;
3. Устройство элементов обустройства автомобильных дорог в Гатчинском районе Ленинградской области. а/д «Кемполово - Выра - Тосно – Шапки» дер. Выра (наружное освещение). Мощность объекта: освещение – 2,1 км;
4. Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» во Всеволожском районе и «Подьезд к г. Шлиссельбург» в Кировском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах. 2 этап: Ленинградская область, Кировский район, а/д «Подьезд к г. Шлиссельбург» н.п. Шлиссельбург. Мощность объекта: линия наружного освещения – 4,808 км;
5. Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Волховском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах по адресу: Ленинградская область, Волховский район, а/д «Кириши – Городище – Волхов» (н.п. Вельца, н.п. Волхов, н.п. Панево, н.п. Бережки, н.п. Прусыня Горка). Мощность объекта: линии наружного освещения и тротуары: 7,941 км;
[bookmark: _Hlk188453546]6. Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Сланцевском районе Ленинградской области, Сланцевский район, автодорога «Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье» в н.п. Гостицы. Мощность объекта: освещение и тротуары – 0,997 км;
7. Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Приозерском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах» (н.п. Заостровье, Плодовое, Солнечное, Уральское, Снетково, Кривко). Мощность объекта: освещение и тротуары – 9,727 км;
8. Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Бокситогорском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах» (н.п. Галично, Горелуха, Михайловские Концы, Турково). Мощность объекта: освещение и тротуары - 7,355 км;
9. Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения «Подъезд к санаторию «Сярьги»» в Всеволожском районе Ленинградской области. (н.п. Сярьги). Мощность объекта: освещение и тротуары – 3,815 км.

3. Мероприятия по ПИР по устройству элементов обустройства автомобильных дорог
План года – 34 667,8 тыс. руб. 
Заключено государственных контрактов – 33 900,6 тыс. руб. (97,8% от плана года). 
Выполнено работ – 34 626,7 тыс. руб. (99,9% от плана года).
Профинансировано – 33 900,6 тыс. руб. (97,8% от плана года). 
Выполнены в 2024 году проектно-изыскательские работы по устройству элементов обустройства автомобильных дорог по шести объектам (26 адресов):
1. Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Лужском и Сланцевском районах Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах.
2. Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильной дороги общего пользования регионального значения во Всеволожском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах.
3. Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Гатчинском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах. 
4. Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Кингисеппском районе Ленинградской области на участке прохождения в населенном пункте.
5. Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Киришском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах
6. Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Тосненском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах 

4. Устройство пунктов весогабаритного контроля
План года – 480,3 тыс. руб. 
Заключено государственных контрактов – 480,3 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 480,3 тыс. руб. (100% от плана года).
Затраты предусмотрены на строительно-монтажные работы.
Введен в эксплуатацию автоматический пункт весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Голубые Озера – Поляны» км 4+050 в Выборгском районе.

5. Мероприятия по исполнению судебных решений
План года – 396 198,9 тыс. руб.  
Заключено государственных контрактов – 394 628,4 тыс. руб. (99,6% от плана года). 
Выполнено работ – 355 940,0 тыс. руб. (89,8% от плана года).
Профинансировано – 357 568,0 тыс. руб. (90,2% от плана года). 
В 2024 году завершены следующие объекты по устройству элементов обустройства:
1. Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Сланцевском районе Ленинградской области, Сланцевский район, автодорога «Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье» в н.п. Гостицы. Мощность объекта: освещение и тротуары – 0,997 км;
2. Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Бокситогорском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах». Лот 1, а/д «Галично – Харчевни».

2. Государственный заказчик – ГКУ «Ленавтодор»:
План  года – 1 202 707,1 тыс. руб. 
Заключено гос. контрактов – 642 501,9 тыс. руб. (53,4% от плана года).
Выполнено работ -  623 210,0 тыс. руб. (51,8% от плана года).
Профинансировано – 576 597,1 тыс. руб. (47,9% от плана года).

1. Обустройство автобусных остановок.
План года – 52 719,5 тыс. руб.  
Заключено гос. контрактов – 52 089,7 тыс. руб. (98,8% от плана года). 
Выполнено работ -  34 825,8 тыс. руб. (66,1% от плана года).
Профинансировано – 1 915,4 тыс. руб. (3,6% от плана года), оплачены работы по обустройству автобусных остановок на автомобильных дорогах регионального значения во Всеволожском и Выборгском районе Ленинградской области. 
В связи с длительностью подготовки документов на оплату освоение в полном объеме не обеспечено, выполненные работы будут оплачены в январе 2025.

2. Нанесение дорожной разметки.
План года – 487 475,1 тыс. руб. 
Заключено гос. контрактов – 487 475,0 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 487 455,0 тыс. руб. (100% от плана года). 
Нанесено дорожной разметки - 1 496 426,83 м2, в том числе термопластика
 - 26  738,51м2 и краски - 1 480 340,04м2. 
Нанесено дорожной разметки методом фрезерования – 2 145,0 пог. м., нанесено дорожной разметки со структурной поверхностью – 1 542,00 пог. м.

3. Техническое перевооружение перекрестков и пешеходных переходов с устройством светофорных объектов
План года – 56 118,5 тыс. руб.
Заключено гос. контрактов – 56 118,5 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ – 56 118,5 тыс. руб. (100% от плана года).
Профинансировано – 46 094,5 тыс. руб. (82% от плана года) 
В связи с длительностью подготовки документов на оплату освоение в полном объеме не обеспечено, выполненные работы будут оплачены в январе 2025.
Обеспечено техническое перевооружение перекрестков и пешеходных переходов с устройством светофорных объектов – 17 шт.
4. Проведение специального обследования мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
План года – 599,6 тыс. руб. 
Заключено гос. контрактов – 599,6 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 599,6 тыс. руб. (100% от плана года).

5. Технологическое присоединение для электроснабжения наружного освещения пешеходных переходов
План года – 1 027,5 тыс. руб. 
Заключено гос. контрактов – 797,4 тыс. руб. (77,6% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 767,8 тыс. руб. (74,7% от плана года). 

6. Выполнение работ по ликвидации мест концентрации ДТП и аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области инженерными методами
План года – 12 645,4 тыс. руб. 
Заключено гос. контрактов – 12 645,4 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 12 645,4 тыс. руб. (100%)

7. Установка недостающих технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области
План года – 8 357,1 тыс. руб. 
Заключено гос. контрактов – 7 887,9 тыс. руб. (94,4% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 6 811,1 тыс. руб. (81,5% от плана года). 
Установлены дорожные знаки в Ленинградской области.

8. Выполнение комплексного специального обследования автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Всеволожском, Выборгском, Кингисеппском, Киришском, Лодейнопольском, Подпорожском, Сланцевском, Тихвинском и Тосненском районах Ленинградской области, разработку паспортов автомобильных дорог и проектов организации дорожного движения. 
План года – 14 398,9 тыс. руб. 
Заключено гос. контрактов – 14 398,9 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 14 398,9 тыс. руб., разработка паспортов автомобильных дорог и проектов организации дорожного движения - 769км.

9. Выполнение комплексного специального обследования автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Бокситогорском, Киришском, Ломоносовском и Тосненском районах Ленинградской области, разработку паспортов автомобильных дорог и проектов организации дорожного движения. 
План года – 2 378,5 тыс. руб. 
Заключено государственных контрактов – 2 378,5 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано – 2 378,5 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено комплексное специальное обследование автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Бокситогорском, Киришском, Ломоносовском и Тосненском районах Ленинградской области, разработку паспортов автомобильных дорог и проектов организации дорожного движения – 147 км (ГК№ 0230 от 11.11.23 г. ООО "СПб ГАСУ-Дорсервис"). 

10. Выполнение работ по ремонту тротуара на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - завод им. Свердлова - Всеволожск" на участке км 40+800 - км 41+030 во Всеволожском районе
План года – 4 580,1 тыс. руб. 
Заключено государственных контрактов – 4 580,1 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ - 3 678,5 тыс. руб. (80,3% от плана года).  Отпавшие работы – 901,6 тыс. руб. В связи с длительностью подготовки документов на оплату освоение не обеспечено, выполненные работы будут оплачены в январе 2025.

11. Выполнение работ по установке недостающего барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
План года – 3 441,8 тыс. руб. 
Заключено государственных контрактов – 3 441,8 тыс. руб. (100% от плана года). 
Выполнено работ и профинансировано– 3 441,8 тыс. руб. (100% от плана года), 
Установлено дорожное ограждение - 404 пог. м.

12. Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: «освещение автомобильной дороги», расположенное на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское с.п.,н.п. Большое Рейзино, а/д "Малое Рейзино-Большое Рейзино-Сокколово" кадастровый номер: 47:23:0000000:50945 (для оплаты исполнительного листа № А56-93877/2023 от 02.04.2024г.) и по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Пудостьское с.п., дер. Малое Рейзино, а/д "Стрельна-Кипень-Гатчина" кадастровый номер: 47:23:0204001:152 (для оплаты исполнительного листа А-56-93879/2023 от 02.04.2024г.); Ленинградская область, Волосовский район (для оплаты исполнительного листа А 56-93874/2023)
План года – 112,5 тыс. руб. 
Принято БО – 89,1 тыс. руб.  (79,2% от плана года). 
Профинансировано – 89,1 тыс. руб.  (79,2% от плана года). 
Исполнительный лист № А56-28805/2024 от 09/07/2024г., по техническим проблемам оплата будет произведена в 2025 году – 23,4 тыс. руб.

13.  Исполнение судебных решений и предписаний ГИБДД (освещение, тротуары)
План года – 558 852,5 тыс. руб. Исполнение отсутствует.
Средства ОБ доведены комитетом финансов ЛО 19 декабря, освоение по итогам года не обеспечено, реализация мероприятия продолжится  в 2025 году.

3. Государственный заказчик – ГКУ ЛО «ЦБДД»
План года – 736 201,8 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. 
Заключено контрактов –  734 153,4 тыс. руб. (99,7 % от плана года)
Оказано услуг –736 108,7 тыс. руб. (100 % от плана года)
Профинансировано – 712 085,7 тыс. руб. (96,7 % от плана года)
В том числе:
      1.Оказание услуг по сопровождению Автоматизированной системы обработки данных автоматической фото-видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области:
План года – 2 400,0 тыс. руб. 
Заключено контрактов – 2 400,0 тыс. руб. (100,00 % от плана года)
Оказано услуг и профинансировано – 2 400,0 тыс. руб. (100% от плана года)
2. Оказание услуг по аренде подсистемы фотовидеофиксации нарушений 
План года – 107 240,2 тыс. руб.
Заключено контрактов – 107 240,2 тыс. руб. (100,0 % от плана года)
Оказано услуг и профинансировано – 85 172,4 тыс. руб. (79,4 % от плана года)
Основные причины неисполнения: 
 - приемка объекта аренды Заказчикам по государственному контракту от 28.03.2023 №19 была осуществлена 08.10.2024 года, начало оказания услуг 09.10.2024 года. Объем оказанных и принятых услуг был меньше запланированного, но Исполнитель ООО «МТ-Интеграция» отказался подписывать дополнительное соглашение к Контракту об уменьшении цены на сумму разницы между фактически оказанными услугами и предусмотренным финансированием года.
3. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ, АПВГК: 
План года – 355 555,8 тыс. руб.
Заключено контрактов – 354 010,5 тыс. руб. (99,6 % от плана года)
Оказано услуг и профинансировано – 354 010,5 тыс. руб. (99,6 % от плана года)
 4. Пересылка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ:
План года – 240 567,3 тыс. руб.
Заключено контрактов – 240 567,3 тыс. руб. (100 % от плана года)
Оказано услуг –   264 757,7 тыс. руб. (110,1 % от плана года)
Профинансировано – 240 567,2 тыс. руб. (100 % от плана года)
5. Оказание услуг по плановому техническому обслуживанию Автоматизированной системы дистанционного сбора данных о потреблении электроэнергии:
План года – 27,6 тыс. руб.
Заключено контрактов – 27,6 тыс. руб. (100% от плана года)
Оказано услуг и профинансировано – 27,6 тыс. руб. (100% от плана года)
6. Оказание услуг по технологическому присоединению комплексов к сетям электроснабжения:
План года – 132,2 тыс. руб.
Заключено контрактов – 115,2 тыс. руб. (87,1 % от плана года)
Оказано услуг – 181,8 тыс. руб. (137,5 % от плана года)
Профинансировано – 115,2 тыс. руб. (87,1 % от плана года)
Основные причины неисполнения: длительность передачи 47 светофорных объектов от ГКУ «Ленавтодор» (фактически переданы 27 декабря 2024 года).
7. Страхование комплексов:
План года – 5 910,0 тыс. руб.
Заключено контрактов – 5 910,0 тыс. руб. (100 % от плана года)
Оказано услуг и профинансировано – 5 910,0 тыс. руб. (100,0 % от плана года)
8. Оказание услуг по сопровождению программного продукта весогабаритного контроля:
План года – 1 459,8 тыс. руб.
Заключено контрактов – 1 459,8 тыс. руб. (100 % от плана года)
Оказано услуг и профинансировано – 1 459,8 тыс. руб. (100 % от плана года)
9. Оказание услуг по передаче электрической энергии:
План года – 5 000,0 тыс. руб.
Заключено контрактов – 4 620,3 тыс. руб. (92,4 % от плана года)
Оказано услуг – 4 386,4 тыс. руб. (87,7 % от плана года)
Профинансировано – 4 620,3 тыс. руб. (92,4 % от плана года)
Основные причины неисполнения:
- в связи с длительностью и не в полном ранее запланированном объеме передачи комплексов от ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в собственность Ленинградской области (фактически только 98 комплексов из запланированных 159 комплексов переданы в безвозмездное пользование ГКУ ЛО «ЦБДД») соответственно, расходы на оплату электроэнергии для указанного оборудования в течение 12 месяцев отчетного года не осуществлялись;
- в связи с длительностью переоформления договоров о технологическом присоединении АПВГК и светофорных объектов, переданных из ГКУ «Ленавтодор»;
- в связи с длительностью передачи 47 светофорных объектов из ГКУ «Ленавтодор» (фактически переданы в декабре 2024 года).
10. Оказание услуг по предпочтовой подготовке регистрируемых почтовых отправлений, содержащих копии постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения
План года – 0,7 тыс. руб.
Заключено контрактов – 0,7 тыс. руб. (100 % от плана года)
Оказано услуг и профинансировано – 0,7 тыс. руб. (100 % от плана года)
 11. Оказание услуг связи по предоставлению каналов связи:  
План года –17 908,2 тыс. руб.
Заключено контрактов – 17 801,8 тыс. руб. (99,4 % от плана года)
Оказано услуг и профинансировано – 17 801,8 тыс. руб. (99,4 % от плана года)


ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ:
1. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления дорожной деятельности":

1.1.  Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений -  ГКУ «Ленавтодор», ГКУ ЛО «ДДС» и ГКУ ЛО «ЦБДД»
План  года – 950 760,5 тыс. руб. за счет средств ОБ. 
Заключено контрактов, принято бюджетных обязательств – 934 410,5 тыс. руб. (98,3% от плана года).
Начислено расходов -  881 663,3 тыс. руб. (92,7% от плана года).
Профинансировано – 930 978,9 тыс. руб. (97,9% от плана года).

1.2. Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог
План  года – 1 017 441,9 тыс. руб. за счет средств ОБ. 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2019г. №292 утвержден Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования, содержания и (или) ремонта автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области». 
Комитетом в периоды с 21.12.2023г. по 27.12.2023г. и с 17.09.2024г. по 23.09.2024г. проведен отбор претендентов на предоставление субсидий из областного бюджета, по результатам которых, получателями субсидий из областного бюджета Ленинградской области объявлены предприятия Ленинградской области, с которыми были заключены Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в 2024 году, в т.ч.: 
1. Ленинградское областное государственное предприятие «Киришское дорожное ремонтно-строительное управление»: соглашение  от 29.12.2023г. на сумму 351 262,8 тыс. руб. и 7 соглашений от 26.09.2024г. на общую сумму 600 000,0 тыс. руб.
Акционерное общество «Тосненское дорожное ремонтно-строительное управление»: соглашение от 29.12.2023 на сумму 66 179,0 тыс. руб.
Всего на 2024 год заключено 9 Соглашений на общую сумму 1 017 441,9 тыс. руб. (100% от плана года).
В рамках заключенных соглашений о выделении субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2024 году с ГП «Киришское ДРСУ» от 26.09.2024г. приобретена дорожная техника и иное имущество, необходимое для функционирования, содержания и ремонта автомобильных дорог, в количестве 370 ед., в т.ч.: самосвал МАЗ-6501 и самосвал МАЗ-555025 – 48 ед., подметально-уборочный прицеп «Бродвей» - 8 ед., трактор «Беларус» - 28 ед., автогрейдер АМКОДОР – 20 ед., погрузчик универсальный АМКОДОР – 6 ед., экскаватор-погрузчик АМКОДОР – 6 ед., МАЗ 365022 – 27 ед., установка для хранения битума – 1 ед., комплексная мобильная лаборатория для АБЗ – 2 ед., отвал «Большая земля» универсальный – 22 ед., отвал задний БЕЛ ДТ-7001	22 – 22 ед., косилка-кусторез – 22 ед., рециклер асфальтобетона ЕМ-350	 - 22 ед., щетка МК-7 - с баком для воды -22 ед., навеска универсальная – 22 ед., передний привод ВОМ	- 22 ед., труба погрузочная гидрофицированная – 22 ед., навесная снегоуборочная машина – 16 ед., щетка для мойки ограждений – 15 ед., установка для ямочного ремонта Р-310М на прицепе	 - 15 ед., орган рабочий фрезерный – 2 ед.
Предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области получателям субсидий в 2024 году обеспечивается в соответствии с графиками перечисления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца. 
По состоянию на 1 января 2025 года государственному предприятию и акционерному обществу перечислено субсидий из областного бюджета Ленинградской области в размере  1 017 441,9 тыс. руб. (100% от плана года). 

1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 
План года – 5 096 355,0 тыс. руб., в т.ч средства Инвесторов 2023г. (Сисисевен) – 53 225,7 тыс. руб. 
Заключено государственных контрактов – 5 093 548,3 тыс. руб. (99,9% от плана года), в т.ч средства Инвесторов 2024г. (Сисисевен) – 53 225,7 тыс. руб. (100%).
Выполнено работ -  5 728 542,2 тыс. руб. (112,4% от плана года), в т.ч средства Инвесторов 2024г. (Сисисевен) – 53 225,7 тыс. руб. (100%).
Профинансировано – 5 067 478,3 тыс. руб. (99,4% от плана года), в т.ч средства Инвесторов 2024г. (Сисисевен) – 53 225,7 тыс. руб. (100%).
Нормативно-регламентные работы по содержанию а/д выполнены в полном объеме. 
В рамках целевых программ выполнены и оплачены работы и услуги:
- по содержанию технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;
- по устранению деформаций и повреждений покрытий на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
- по техническому обслуживанию существующих автоматических дорожных метеостанций и автоматических пунктов контроля и регистрации интенсивности дорожного движения; 
- по содержанию линий электроосвещения, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;
- по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации системы наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;
-по приведению полосы отвода в нормативное состояние (вырубка древесно-кустарниковой растительности и восстановление водоотвода) и пр.

В рамках исполнения мероприятий ГП  «Развитие транспортной системы Ленинградской области» общий прирост протяженности а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта а/дорог составил 328,525361 км/859,96 пог.м, 103,08 м, в т.ч.:
- результате строительства и реконструкции а/д –  6,964941 км/502 пог.м;
- в результате капитального ремонта и ремонта а/дорог – 321,56042 км/357,96 пог.м., 103,08 м.

За аналогичный период прошлого года общий прирост протяженности а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта а/дорог составил 380,16166 км/1064,83 пог.м, в т.ч.:
- результате строительства и реконструкции а/д –  3,71869 км/795,91 пог.м;
- в результате капитального ремонта и ремонта а/дорог – 376,44297 км/268,92 пог.м.
Динамика в сравнении с 2023 годом – уменьшение прироста протяженности км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения (и искусственных сооружений на них) в 2024г. на 51,636299 км/204,87 пог.м., 103,08 м. 

II . Реализация  мероприятий государственной  программы
«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

1. Отраслевой проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях".

1.1. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях.
Средства распределяются в соответствии с областным законом от 19.12.2023 
№145-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением Правительства Ленинградской области от 21.05.2024 №313 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 07 февраля 2020 года №44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».
План года – 53 545,9 тыс. руб. из них:
- за счет средств областного бюджета – 17 670,2 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 35 875,7 тыс. руб.
Заключено Соглашений на сумму – 53 545,9 тыс. руб. (100% от плана). 
Выполнено и профинансировано работ – 53 545,9 тыс. руб. (100%), в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 17 670,2 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 35 875,7 тыс. руб.
Заключено Соглашение с Администрацией МО Аннинское г.п. Ломоносовский мун. район: Объект «Строительство ул. Серафимовская по адресу: г.п. Новоселье, МО Аннинское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область».
Работы на объекте завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 11.11.2024. 
Введено в эксплуатацию 0,235 км. (протяженность объекта – 0,565 км: плановый показатель на 2023 год – 0,33 км (достигнут в 2023 года), на 2024 год – 0,235 км).
Финансирование осуществляется как под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, представляемых Администрациями МО (заказчиками работ), так и путем авансирования в соответствии с заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.

В рамках исполнения мероприятий ГП  «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» общий прирост протяженности а/д общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства составил 0,235 км.
За аналогичный период прошлого года общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта а/дорог составил 6,50394 км.

Динамика в сравнении с 2023 годом – уменьшение прироста протяженности км автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2024г. на 6,26894 км. 

III. Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1. Региональный проект "Жилье"

1.1. Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

Средства распределяются в соответствии с областным законом от 19.12.2023 
№145-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением Правительства Ленинградской области от 23.05.2024 №336 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 12 апреля 2019 года №142».
План года – 76 757,8 тыс. руб.  Заключено Соглашений на сумму – 76 757,8 тыс. руб. (100% от плана). 
Выполнено работ – 67 838,1 тыс. руб. (88,4%). 
Профинансировано – 75 514,7 тыс. руб. (98,4%). 
Неиспользованный остаток в сумме 1 243,0 тыс. руб. – экономия при производстве работ. 
Заключены Соглашения с Администрациями МО:
1. Заневское г.п. Всеволожского мун. района. Объект: «Линейный объект по проспекту Строителей в составе: уличная дорожная сеть, внутриквартальные сети уличного освещения, ливневая канализация по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципального образования "Заневское городское поселение" кадастровый квартал 47:07:1044001".
План – 63 696,4 тыс. руб. Заключено соглашение – 63 696,4 тыс. руб. (100% от плана).
Выполнено работ – 56 019,8 тыс. руб. (88%). 
Профинансировано – 63 696,4 тыс. руб. (100%)
Муниципальный контракт заключен в марте 2023 года. Строительная готовность объекта на 25.12.2024 – 77% (план на 2024 – 70%).
Работы,  запланированные к выполнению в 2024 году, завершены. Открыто движение транспортных средств.
Планируемое завершение всего комплекса работ в 2025 году.
2. Муринское г.п. Всеволожского мун. района. Объект: «Участок улично-дорожной сети - Воронцовский бульвар (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) и улица Шувалова (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) в западной части г. Мурино МО "Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области".
План – 13 061,3 тыс. руб. Заключено соглашение – 13 061,3 тыс. руб. (100% от плана).
Выполнено работ и профинансировано – 11 818,3 тыс. руб. (90,5%).
Неиспользованный остаток в сумме 1 243,0 тыс. руб. – экономия при производстве работ. 
Муниципальный контракт заключен в марте 2023 года. Основные строительно-монтажные работы, предусмотренные муниципальным контрактом, завершены в 2023 году. 
В процессе производства работ выявлены дополнительные работы, не вошедшие в муниципальный контракт, связанные с изменением проектных решений, в том числе по подключению к электрическим сетям смонтированных систем уличного освещения, по организации дорожного движения и благоустройству территории. В 2024 году предусмотрено выделение дополнительного финансирования для завершения невыполненных работ, предусмотренных откорректированной проектной документацией и не вошедших в муниципальный контракт, и их оплату.
Дополнительные работы  на объекте завершены. 
Финансирование осуществляется как под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, представляемых Администрациями МО (заказчиками работ), так и путем авансирования в соответствии с заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.
В рамках исполнения мероприятий ГП  "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" ввод объектов не запланирован.
За аналогичный период прошлого года план -3 усл. ед., исполнено  100% (3 усл. ед). Динамика в сравнении с 2023 годом – уменьшение - 3 усл. ед.
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