[bookmark: _GoBack]Пояснительная записка к отчету об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области за 2025 год

Всего предусмотрено расходов за счет дорожного фонда Ленинградской области на 2025 год -  32 023 164,1 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств областного бюджета (ОБ) -  25 773 302,8 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета (ФБ) -  5 323 084,5 тыс. руб.;
- за счет средств казначейского инфраструктурного кредита (с 2025 года КИК, ранее ИБК) -  426 776,8 тыс. руб.;
- за счет средств г. Санкт-Петербурга (СПб) –500 000,0 тыс. руб.;
Заключено контрактов, Соглашений, расходы на обеспечение деятельности учреждений – 31 980 752,3 тыс. руб. (99,9% от плана года), в том числе:
- за счет средств ОБ – 25 730 891,0 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ– 5 323 084,5 тыс. руб.;
- за счет средств КИК -  426 776,8 тыс. руб.;
- за счет средств СПб – 500 000,0 тыс. руб.;
Выполнено работ -  31 717 301,8 тыс. руб. (99% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 24 623 964,1 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ– 5 426 189,1 тыс. руб.;
- за счет средств КИК -  1 183 929,7 тыс. руб.
- за счет средств СПб – 483 218,9 тыс. руб.;
Профинансировано -  31 435 674,6 тыс. руб. (98,2% от плана года), в том числе:
- за счет средств ОБ – 25 202 594,4 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ– 5 323 084,5 тыс. руб.;
- за счет средств КИК -  426 776,8 тыс. руб.;
- за счет средств СПб – 483 218,9 тыс. руб.
      
 I.  Реализация  мероприятий государственной  программы  
  "Развитие транспортной системы Ленинградской области"

Всего на реализацию государственной  программы  "Развитие транспортной системы Ленинградской области"  предусмотрены объемы финансирования на 2025 год в размере  31 775 275,8 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств областного бюджета (ОБ) -  25 640 914,5 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета (ФБ) -  5 207 584,5 тыс. руб.;
- за счет средств казначейского инфраструктурного кредита (с 2025 года казначейский инфраструктурный кредит (далее - КИК, ранее инфраструктурный бюджетный кредит (далее – ИБК)) -  426 776,8 тыс. руб.;
- за счет средств г. Санкт-Петербурга (СПб) – 500 000,0 тыс. руб.

Заключено контрактов, Соглашений, расходы на обеспечение деятельности учреждений – 31 732 864,0 тыс. руб. (99,9% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ -  25 598 502,7 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ -  5 207 584,5 тыс. руб.;
- за счет средств КИК -  426 776,8 тыс. руб.;
- за счет средств СПб – 500 000,0 тыс. руб.


Выполнено работ, расходы на обеспечение деятельности учреждений -  31 574 451,3 тыс. руб. (99,4% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ -  24 544 094,7 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ -  5 363 208,0 тыс. руб.;
- за счет средств КИК -  1 183 929,7 тыс. руб.;
- за счет средств СПб – 483 218,9 тыс. руб.

Профинансировано – 31 187 786,3 тыс. руб. (98,2% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ -  25 070 206,1 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ -  5 207 584,5 тыс. руб.;
- за счет средств КИК - 426 776,8 тыс. руб.;
- за счет средств СПб –483 218,9 тыс. руб. 

Заказчики – исполнители государственной  программы  "Развитие транспортной системы Ленинградской области": ГБУ "Ленавтодор",  ГБУ "Киришское ДРСУ", ГКУ ЛО "ДДС, ГКУ ЛО "ЦБДД", подведомственные Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области – главному распорядителю средств областного бюджета.
ГБУ "Ленавтодор" создано в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2024 года № 773-р "О создании Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" путем изменения типа существующего Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" и распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 02.12.2024 № 492/24 "О мероприятиях по созданию Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" путем изменения типа существующего Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области", внесено в ЕГРЮЛ 13 января 2025г.
Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено  распоряжением Комитета "Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным учреждением Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" от 22.01.2025 №20/25 и доведено до учреждения, размещено в сети "Интернет" на сайте Комитета. 
ГБУ "Киришское ДРСУ" создано в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 30 сентября 2024 года № 635-р "О реорганизации Ленинградского областного государственного предприятия "Киришское дорожное ремонтно-строительное управление" в форме его преобразования в Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Киришское дорожно-строительное управление" и распоряжением Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 04.10.2024 № 492/24 "О мероприятиях по реорганизации Ленинградского областного государственного предприятия "Киришское дорожное ремонтно-строительное управление", внесено в ЕГРЮЛ 06 марта 2025г.
Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено  распоряжением Комитета "Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным учреждением Ленинградской области "Киришское дорожное ремонтно-строительное управление" от 19.03.2025 №105/25 и доведено до учреждения, размещено в сети "Интернет" на сайте Комитета. 


Реализация плана мероприятий Программы по  видам работ и объектам:

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ:

I. Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть":

1. Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения
В рамках мероприятия выполняются работы по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них.
Заказчики: ГБУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС".
План  года – 9 922 797,0 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  4 715 212,5 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   5 207 584,5 тыс. руб.;
Заключено контрактов, Соглашений с ГБУ – 100%.
Выполнено работ  – 9 652 366,2 тыс. руб. (97,3% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  4 603 881,2 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   5 048 485,0 тыс. руб.;
Профинансировано – 100% от плана года.

Реализация плана мероприятий Программы по  видам работ и объектам:

1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.
Заказчик - ГБУ "Ленавтодор".
План года – 6 282 866,0 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 3 441 236,7 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ – 2 841 629,3 тыс. руб.
Принято бюджетных обязательств по соглашению с Комитетом – 100% от плана года.
Заключено контрактов – 100% от плана года.
Предоставлена субсидия на выполнение государственного задания –100% от плана года.
Выполнено и оплачено работ ГБУ – 6 279 507,3 тыс. руб. (99,95% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ -  3 437 878,0 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ –   2 841 629,3 тыс. руб.;
Неосвоение года – 3 358,7 тыс. руб. 
Отпавшие работы (экономия в результате производства работ) по ремонту а/д: "Станция Оять - Алеховщина -Надпорожье - Плотично (от автодороги "Кола")" на участке км 121+050 - км 122+150; "Винницы - Лукинская – Казыченская" на участке км 0 + 000 - км 0 + 824; "Подъекзд к дер. Аверкиевская" на участке км 0 + 00 - км 0 + 850 в Подпорожском районе ЛО - 207 724,11 руб. 
Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией по контракту № 126324 от 30.07.2024г., ООО "Ремсэд", по объекту: выполнение работ по ремонту моста через реку Савинка на км 56 + 914  а/д "Оять -Надпорожье – Плотично" в сумме 3 150 994,43 руб. ведется претензионная работа.
Введено в эксплуатацию после ремонта 183,464 км а/д/188,74 пог.м мостов.

1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.
Государственный заказчик - ГКУ ЛО "ДДС".
План года – 2 320 135,3 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 812 047,4 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ – 1 508 087,9 тыс. руб.
Заключено гос. контрактов - 100% от плана года.
Выполнено работ – 2 013 581,9 тыс. руб. (86,8% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 700 969,8 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ – 1 312 612,1 тыс. руб.
Профинансировано  –100% от плана года.

В 2025 всего введено в эксплуатацию: автомобильные дороги – 11,497 км, мосты – 57,73 п.м., в том числе:
- а/д "Аннино-Разбегаево" км 0-8 в Ломоносовском районе. Объект введен в эксплуатацию 23.12.2025 года, обеспечен ввод 7,23 км.;
- а/д "Завод им. Свердлова – Маслово" км 6+200 - км 7+790 и "Спецподъезд №22" во Всеволожском районе. Объект введен в эксплуатацию 30.12.2025 года, обеспечен ввод 4,267 км.;
- мост через реку Ижора на км 21+307 автомобильной дороги "Красное Село-Гатчина-Павловск" в Гатчинском районе. Объект введен в эксплуатацию 20.11.2025 года, обеспечен ввод 44,44 пог.м.;
- мост через реку Славянка на км 35+164 автомобильной дороги "Красное Село-Гатчина-Павловск" в Гатчинском районе. Объект введен в эксплуатацию 19.12.2025 года, обеспечен ввод 13,29 пог.м.

Выполнялись работы по капитальному ремонту а/д и искусственных сооружений:
[bookmark: _Hlk219721593]- мост через реку Луга на км 6+100 автомобильной дороги "Лужицы-Первое Мая" в Кингисеппском районе (242 п.м.), объект планируется завершить до 10.10.2026 года;
[bookmark: _Hlk219989634]- а/д "Торфяное-Отрадное-Заостровье" на участке км 8+700 - км 19+560 в Приозерском районе, объект планируется завершить в 2026 году;
-  а/д "Зеленогорск-Приморск-Выборг" км 121-123 в Выборгском районе, окончание работ перенесено на 3 квартал 2026 год;
- мост через реку Саба на а/д "Толмачево-а/д Нарва" на км 59+631 в Лужском районе (59,04 п.м.), окончание работ перенесено на 2 квартал 2026 года;
- а/д "Бородинское-Залесье" км 23+200-км 23+600 в Выборгском районе, объект планируется завершить до 10.10.2026 года;
- мост через реку Лебяжья на км 60+442 автомобильной дороги "Санкт Петербург-Ручьи" в Ломоносовском районе, объект планируется завершить до 10.10.2026 года.
- а/д "Оредеж-Тесово-Чолово" км 45+500 – км 45+900 в Лужском районе, объект планируется завершить до 31.12.2027 года;
- а/д "Мельничный ручей - Яблоновка – Приладожское" на участке км 13 - км 20 в Приозерском районе, объект планируется завершить в 2026 году.

1.3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Государственный заказчик - ГКУ ЛО "ДДС".
План года – 1 319 795,7 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 461 928,5 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ – 857 867,2 тыс. руб.
Заключено гос. контрактов –100% от плана года.
Выполнено работ – 1 359 277,0 тыс. руб. (103% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 465 033,4 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ – 894 243,6 тыс. руб.
Профинансировано –100% от плана года.

1.3.1. Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург – Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург – Матокса"
План года – 509 710,9 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 178 398,8 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ – 331 312,1 тыс. руб.
Заключено гос. контрактов - 100% от плана года.
Выполнено работ – 469 991,7 тыс. руб. (92,2% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 162 753,8 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ – 307 237,9 тыс. руб.
Профинансировано –100% от плана года.
Заключено соглашение с Минобороны России о сервитуте, что позволило произвести работы по своду зеленых насаждений и приступить к устройству основных конструктивных элементов (зем. полотно и трубы на свайном основании) на участке, составляющем 2/3 протяженности всего объекта. 
Строительно-монтажные работы на объекте ведутся активными темпами, ведутся работы на транспортной развязке, завершены работы по устройству 4-х из 6-ти опор мостового сооружения, смонтированы балки ПС5, ПС4, ПС3, ведутся работы по устройству мостового полотна. В целом на объекте продолжаются работы по переустройству инженерных сетей, устройству локальных очистных сооружений, устройству зем. полотна и дорожной одежды. 
Строительная готовность Объекта – 25,30%.
Ввод объекта в эксплуатацию (6,32км) по условиям ГК перенесен с 2026 на 2027 год.
Срок выполнения СМР по объекту, на основании подпункта "а" пункта 1  Постановления Правительства РФ № 680 от 16.04.2022 "Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия", а так же пункта 3 Протокола № 13 от 20.03.2025г. совещания по исполнению решений протокола совещания по вопросу взаимодействия Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.11.2024 № 64 продлен до 31.12.2027 г. В связи с возникновением независящих обстоятельств, влекущих невозможность своевременного исполнения заключенного контракта, было заключено дополнительное соглашение № 34 от 30.12.2025 г.

1.3.2. Реконструкция а/д "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" 3,4 этап
План года – 663 557,1 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 232 245,0 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ – 431 312,1 тыс. руб.;
Заключено гос. контрактов - 100% от плана года.
Выполнено работ – 294 242,9 тыс. руб. (44,3% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 102 985,0 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ – 191 257,9 тыс. руб.
Профинансировано - 100% от плана года.
На 3 этапе изъяты все участки, строится левая часть дороги (на участке с ПК40 - ПК53 выполнены работы по устройству верхнего слоя основания, нижнего слоя покрытия и слоя износа из асфальтобетона), ведется переустройство инженерных сетей, работы по устройству водопропускных труб. Движение перепущено по правой части, построенной в 2024 году (локально на 3 этапе движение запущено по правой и левой части основного хода). В ближайшее время планируется запустить раздельное движение до развязки в районе Новосергиевского проезда.
На 4 этапе ведутся работы по сносу зеленых насаждений, строительству временной дороги и устройству водопропускных труб, переустройству сетей электроснабжения. Прорабатывается вопрос оптимизации системы водоотвода, что позволит значительно сократить сроки производства работ.
Выявлено 47 земельных участков с самозахватом территории в границах полосы отвода автомобильной дороги, по 2 участкам ведется работа по освобождению полосы отвода автомобильной дороги от имущества третьих лиц в судебном порядке, при этом строительно-монтажным работам данные участки не препятствуют. Исковые заявления поданы ГБУ "Ленавтодор". ГКУ ЛО "ДДС" не выступает стороной в судебном производстве. Осмотры земельных участков на предмет освобождения проводятся при участии, в том числе, администрации Колтушского поселения. В настоящий момент освобождено 45 участков.
Строительная готовность Объекта – 12,84%.
Ввод объекта в эксплуатацию (5,44545км) по условиям ГК в 2027 году.

1.3.3. Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21, "Кола" Этап 1. Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово"
План года – 146 527,7 тыс. руб. в т.ч.:
- за счет средств ОБ - 51 284,7 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ – 95 243,0 тыс. руб.
Заключено гос. контрактов - 100% от плана года.
Выполнено работ и профинансировано – 100% от плана года.
Ведется комплекс работ по устройству переходно-скоростных полос на Мурманском шоссе, устройству подпорных стен, ремонту существующего путепровода. Также идут работы по устройству подземного пешеходного перехода на участке пересечения проспекта Строителей и ул. Центральной, устройству трёх очистных сооружений поверхностного стока, устройству улично-дорожной сети Кудровского проезда и ул. Центральной. Работы ведутся по всем конструктивным элементам объекта. 
Выполнены работы по переустройству тепловой сети, сетей газоснабжения и водоснабжения ИНГКА и Победа Моторс, переключены сети электроснабжения и сети связи.
На 2026 год запланировано завершение всех работ по переустройству коммуникаций, строительству очистных сооружений и подземного пешеходного перехода, что позволит завершить строительство дорожной сети внутри объекта. Подрядчиком планируется досрочное завершение работ на объекте в 4 квартале 2026 года.
Строительная готовность Объекта – 59,97%.
Ввод объекта в эксплуатацию (6,54 км) по условиям ГК в 2027 году.

2. Стр-во автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе"
Выполнены работы – 448 514,7 тыс. руб. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2025г., в т.ч.:
- за счет средств ФБ – 300 504,8 тыс. руб.;
- за счет средств ОБ –   148 009,9 тыс. руб.

3. Федеральный проект "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения"  и "Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства"  за счет средств федерального бюджета (зачет аванса)

Государственный заказчик - ГКУ ЛО "ДДС".
Выполнены работы – 314 723,0 тыс. руб., в т.ч:
- на объекте "Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург – Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург – Матокса" за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2025 – 281 738,3 тыс. руб.;
 - на объекте "Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе" за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2025 – 32 984,7 тыс. руб.

II. Региональный проект "Безопасность дорожного движения"
Государственный  заказчик - ГКУ ЛО "ДДС".
План года – 475 734,5 тыс. руб. за счет средств ОБ.  
Заключено гос. контрактов - 100% от плана года.
Выполнено работ – 459 204,6 тыс. руб. (96,5% от плана года),
Профинансировано –100% от плана года. 

В 2025 году завершены работы по устройству элементов обустройства и обеспечен ввод 18,293 км тротуаров и 19,313 км линий наружного освещения по следующим объектам:
- на а/д "Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга", "Подъезд к г. Колпино" в Тосненском районе и "Пружицы – Красный Луч" в Волосовском районе Ленинградской области. 4 Этап: Ленинградская область, Волосовский район, н.п. Каложицы, а/д "Пружицы-Красный Луч", 5 Этап: Ленинградская область, Волосовский район, н.п. Курск, а/д "Пружицы-Красный Луч", 6 Этап: Ленинградская область, Волосовский район, н.п. Красный Луч, а/д "Пружицы-Красный Луч". Объект сдан 25.12.2025 г. Обеспечен ввод 7,6 км тротуаров и 5,82 км линий наружного освещения;
- на а/д в Волосовском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах. "Лот 1, а/д "Гатчина – Ополье" н.п. Кикерино, н.п. Роговицы, н.п. Восемьдесят первый километр. Объект сдан 10.10.2025 г. Обеспечен ввод 2,875 км тротуаров и 5,107 км линий наружного освещения;
- на а/д в Волосовском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах. "Лот 2, а/д "Гатчина – Ополье" н.п. Большая Вруда, н.п. Смердовицы, н.п. Овинцево. Объект сдан 10.12.2025 г. Обеспечен ввод 5,089 км тротуаров и 5,310 км линий наружного освещения;
- на а/д в Волосовском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах. Лот 3, а/д "Гатчина – Ополье" н.п. Молосковицы, н.п. Каложицы. Объект сдан 23.12.2025 г. Обеспечен ввод 2,729 км тротуаров и 3,076 км линий наружного освещения.
В 2026 году будет продолжено выполнение работ по устройству элементов обустройства:
- на а/д в Выборгском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах. Ленинградская область, Выборгский район, автомобильная дорога общего пользования Зеленогорск-Приморск-Выборг" в границах п. Глебычево;
- на а/д в Тосненском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах". а/д "Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга" н.п. Шапки, н.п. Надино; а/д "Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки": н.п. Шапки (ул. Железнодорожная, ул. Куковеровой); а/д "Подъезд к дер. Ерзуново" н.п. Ерзуново; а/д "Подъезд к дер. Староселье от автодороги Павлово – Луга" н.п. Староселье.
По указанным объектам работы ведутся с опережением контрактного графика производства работ и планируются к завершению досрочно в 2026 году.
III. Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
Государственный  заказчик - ГКУ ЛО "ЦБДД".
План года – 278 186,1 тыс. руб.за счет средств ОБ.  
Заключено контрактов - 100 % от плана года.
Оказано услуг – 258 310,0 тыс. руб. (92,9% от плана года).
Профинансировано – 100% от плана года.
В рамках проекта производилась оплата предпочтовой подготовки и пересылки копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ. 

IV. Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"
План  года – 16 089 571,1 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  15 162 794,3 тыс. руб.;
- за счет средств КИК –   426 776,8 тыс. руб.
- за счет средств СПб –   500 000,0 тыс. руб.
Заключено контрактов, Соглашений – 16 063 804,2 тыс. руб. (99,8% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  15 137 027,4 тыс. руб.;
- за счет средств КИК –   426 776,8 тыс. руб.
- за счет средств СПб –   500 000,0 тыс. руб.
Выполнено работ, расходы на обеспечение деятельности учреждений – 15 956 647,3 тыс. руб. (99,2% от плана года). в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  14 289 498,7 тыс. руб.;
- за счет средств КИК  –   1 183 929,7 тыс. руб.
- за счет средств СПб –   483 218,9 тыс. руб.
Профинансировано – 15 611 028,4 тыс. руб. (97% от плана года), в т.ч.:
- за счет средств ОБ  -  14 701 032,7 тыс. руб.;
- за счет средств КИК –   426 776,8 тыс. руб.
- за счет средств СПб –   483 218,9 тыс. руб.

1. Строительство и реконструкция а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения
Государственный заказчик - ГКУ ЛО "ДДС".
План года – 1 077 287,5 тыс. руб. за счет средств ОБ.  
Заключено гос. контрактов – 1 052 363,8 тыс. руб. (97,7% от плана года).
Выполнено работ – 940 984,6 тыс. руб. (87,3% от плана года)
Профинансировано – 956 295,5 тыс. руб. (88,8% от плана года).

1.1. Строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе
План года – 687 882,2 тыс. руб. 
Планом предусмотрены СМР, осуществление инженерного сопровождения, разработка рабочей документации и выкуп земельных участков.
Заключено гос. контрактов –100% от плана года.
Выполнено и профинансировано работ –100% от плана года.
Протяженность объекта - 2,26 км. 
В 2025 году открыто рабочее движение на участке протяженностью в 2 км (по 2 полосы в каждом направлении), в рамках которого обеспечено движение транспорта от кольцевого пересечения до Ручьёвского проспекта, с возможностью выезда на Ручьёвский проспект и на улицу Графская при движении в обратном направлении, а также съезда и заезда к железнодорожной станции и одноименной станции метрополитена "Девяткино".
В настоящий момент выполнены работы по устройству основного хода от кольцевого пересечения до Ручьёвского проспекта (90% протяженности объекта), в рамках которых устроено 3 слоя асфальтобетона, разделительная полоса, линия наружного освещения, светофоры (по временной схеме). Смонтирован ЛОС, вынесены инженерные сети и выполнено переустройство ручья Лесной (русло устроено в габионах).
На перекрестках с бульварами Менделеева и Петровским, Графской улицей, Ручьёвским проспектом устроено движение со светофорным регулированием для разделения потоков транспорта и пешеходов.
Строительно-монтажные работы по Объекту продолжаются. На участке от бульвара Менделеева до Ручьевского проспекта ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций (сети водоснабжения, сети электроснабжения). Продолжаются работы по переустройству магистрального водопровода, обеспечивающего водоснабжением весь г. Мурино.
В течение 2026 года будут завершены все остальные работы по Объекту, в том числе работы по благоустройству с посадкой деревьев и кустарников. В конце 2025 года построенная дорога и тротуары переданы на содержание в ГБУ "Ленавтодор".
Ввод в эксплуатацию всего Объекта будет обеспечен в 3 квартале 2026 года.
Достигнута строительная готовность – 85,0%.

1.2. Устройство перехватывающей парковки в с. Старая Ладога, на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Зуево-Новая Ладога" в Волховском районе
План года – 57 549,4 тыс. руб. 
Планом предусмотрены СМР, ПИР, осуществление авторского надзора и инженерное сопровождение.
Заключено гос. контрактов –100% от плана года.
Выполнено работ – 39 006,6 тыс. руб. (67,8% от плана года).
Профинансировано – 53 931,6 тыс. руб. (93,7% от плана года).
Работы по устройству перехватывающей парковки №2 (переходящий ГК с 2024г.) выполнены. Введено в эксплуатацию 25.12.2025г.  - 0,1км.
Площадь парковки 3288 кв.м. Обеспечен ввод 66 машино-мест, 0,165 км тротуаров и 0,297 км линий наружного освещения.

1.3. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет
План года – 50 203,5 тыс. руб. 
Заключено гос. контрактов –100% от плана года.
Выполнено работ – 52 842,2 тыс. руб. (105,3% от плана года)
Профинансировано – 49 871,8 тыс. руб. (99,3% от плана года).
Выполнены проектно-изыскательские работы по следующим объектам:
- строительство путепровода над ж/д путями на 40 км автомобильной дороги "Гатчина-Ополье" в Волосовском районе;
- реконструкция мостового перехода через р. Охта на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе;
- строительство мостового перехода через реку Котиха (протоку Репаранда) на автомобильной дороге "Подъезд к пос. Свирица в границах а/д Паша - Свирица – Загубье" в Волховском районе.

1.4. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье", км 9-км 11 во Всеволожском районе
План года – 62 158,1 тыс. руб. 
Планом предусмотрены: комплекс инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта, разработка рабочей документации, выкуп земельных участков, снос строений.
Заключено гос. контрактов – 37 233,9 тыс. руб. (59,9% от плана года).
Выполнено работ и профинансировано – 37 233,9 тыс. руб. (59,9% от плана года).
Конкурсные процедуры на СМР завершены, заявки на участие в конкурсе отсутствуют.                                                Повторно подготовлена конкурсная документация для определения поставщика, передана в Комитет государственного заказа Ленинградской области.
Планируемый срок заключения ГК на СМР – февраль 2026 года.
Протяженность объекта – 1,692 км. 

1.5. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" км 25+340 - км 26+040 (для подключения ТПУ "Сертолово")
План года – 31 149,6 тыс. руб. 
Планом предусмотрены ПИР.
Заключено гос. контрактов –100% от плана года.
Выполнены ПИР  и профинансировано –100% от плана года.


1.6. Реконструкция моста через реку Кумбито на км 2+660 автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к Октябрьской слободе до шоссе на Кондегу" в Волховском районе Ленинградской области
План года – 62 216,2 тыс. руб. 
Планом предусмотрены СМР, разработка рабочей документации, осуществление авторского надзора и инженерное сопровождение.
Заключено гос. контрактов –100% от плана года.
Выполнение отсутствует.
Профинансировано – 24 766,0 тыс. руб. (39,8% от плана года), оплачен аванс подрядчику.
Сроки окончания выполнения работ – 30.11.2026 года. Ввод объекта в эксплуатацию в 2026г. – 0,4 км.

1.7. Устройство пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург – Колтуши" во Всеволожском районе Ленинградской области
План года – 12 894,4 тыс. руб. 
Планом предусмотрены комплекс инженерно-технических услуг в  целях размещения объекта и выкуп земельных участков, убытки при изъятии земельных участков.
Заключено гос. контрактов –100% от плана года.
Выполнено работ и профинансировано - 100% от плана года.

1.8. Строительство автомобильной дороги Подъезд к объекту строительства – полигон твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов с МСК в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области
План года – 4 575,9 тыс. руб.
Планом предусмотрена разработка рабочей документации.
Заключено гос. контрактов –100% от плана года.
Выполнено работ и профинансировано - 100% от плана года.
Разработана рабочая документация.
Сроки окончания выполнения строительно-монтажных работ - октябрь 2027 года. 

1.9. Реконструкция моста через реку Кондега" на км 27 а/д "Паша-Часовенская-Кайвакса"
План года – 99 758,1 тыс. руб. 
Планом предусмотрены СМР, разработка рабочей документации и инженерное сопровождение.
Заключено гос. контрактов –100% от плана года.
Выполнено работ – 66 499,8 тыс. руб. (66,7% от плана года)
Профинансировано – 45 090,2 тыс. руб. (45,2% от плана года).
[bookmark: _Hlk219824029]Выполнены работы по устройству временной объездной дороги и временного моста, демонтаж существующего сооружения, устройство опор, смонтировано металлическое пролетное строение.
Сроки окончания выполнения работ – 30.11.2026 года. 




1.10. Реконструкция автомобильной дороги "Санкт-Петербург-з-д им. Свердлова-Всеволожск" км 0+6
План года – 8 438,1 тыс. руб. 
Планом предусмотрен комплекс инженерно-технических услуг в целях размещения объекта.
Заключено гос. контрактов –100% от плана года.
Выполнено работ и профинансировано - 100% от плана года.
Выполнен комплекс инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта. В 2026 году будут проведены конкурсные процедуры на строительно-монтажные работы со сроком завершения работ в 2036 году, превышающем срок действия лимитов бюджетных обязательств (в соответствии с Распоряжением Правительства ЛО от 27.10.2025 г. № 637-р). 

1.11. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - Колтуши" во Всеволожском районе Ленинградской области, этап №1, этап №2
План года – 461,9 тыс. руб. 
Планом предусмотрены выкуп земельных участков и компенсация стоимости сносимых строений, и возмещение убытков.
Заключено гос. контрактов –100% от плана года.
Выполнено работ и профинансировано - 100% от плана года.

2. Строительство и реконструкция а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения (остатки средств на начало текущего финансового года)
План года – 136 369,3 тыс. руб. 
Заключено гос. контрактов –100% от плана года.
Выполнено работ – 134 874,6 тыс. руб. (98,9% от плана года).
Профинансировано – 136 198,2 тыс. руб. (99,9% от плана года).

2.1. Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" во Всеволожском районе
План года – 547,0 тыс. руб. 
Планом предусмотрено осуществление авторского надзора на объекте.
Заключено гос. контрактов –100% от плана года.
Выполнено работ и профинансировано – 375,9 тыс. руб. (68,7% от плана года).
Неосвоение года -  экономия по факту выполненных строительно-монтажных работ на объекте.

2.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (1,2 этап)
План года – 135 822,3 тыс. руб. 
Планом предусмотрены СМР, инженерное сопровождение и авторский надзор.
Заключено гос. контрактов –100% от плана года.
Выполнено работ – 134 498,7 тыс. руб. (99% от плана года).
Профинансировано –100% от плана года.
Объект введен в эксплуатацию в декабре 2024г., протяженность объекта – 3,04924 км. 
3. Объекты, финансируемые с привлечением средств казначейского инфраструктурного кредита из федерального бюджета
(далее-КИК, ранее - ИБК).
В Ленинградской области с 2022 года по 2025 год реализуются 4 инфраструктурных проекта  на сумму 11 558 904,0 тыс. руб., в том числе ИБК (до 2025г.) и КИК на 2025г. на автомобильные дороги – 10 932 584,0 тыс. руб. 
Государственный заказчик: ГКУ ЛО "ДДС".
План года – 1 286 035,6 тыс. руб., в т.ч. средства ОБ - 859 258,8 тыс. руб., средства КИК – 426 776,8 тыс. руб. (с учетом сдвижки с 2025 года "вправо" на 2026 год – 3 278,3 млн руб.  - "сдвижка вправо" одобрена Протоколом штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ от 21.02.2025 №14 пр и Протоколом заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ  от 18.11.2025 №171пр). 
КИК доведены до региона 24 декабря 2025г.
Заключено контрактов, соглашений –100% от плана года.
Выполнено работ – 2 035 644,3 тыс. руб. (158,3% от плана года), в т.ч.: 
средства ОБ – 851 714,6 тыс. руб., средства КИК – 1 183 929,7 тыс. руб., 
в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2025 – 988 874,0 тыс. руб. – средства КИК.
Профинансировано – 1 285 991,1 тыс. руб. (100% от плана года), в т.ч.: средства ОБ – 859 214,3 тыс. руб., средства КИК – 426 776,8 тыс. руб.
Постановлением Правительства РФ от 25.01.2025г. №48 утверждены Правила предоставления бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

3.1.  Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 "Кола"
План года – 915 111,8 тыс. руб., в т.ч.: средства ОБ – 859 048,0 тыс. руб., в т.ч. выкуп земельных участков под строительство объекта и компенсация стоимости сносимых строений – 134 075,0 тыс. руб., средства КИК – 56 063,8 тыс. руб. 
Бюджетные ассигнования предусмотрены также на СМР, работы по инженерному сопровождению объекта, авторскому надзору, проведение комплекса инженерно-технических услуг, аренду земельных участков. 
Заключено контрактов, соглашений –100% от плана года.
Выполнено работ – 1 582 181,0 тыс. руб. (172,9% от плана года), в т.ч.: средства ОБ – 851 457,7 тыс. руб., средства КИК – 730 723,3 тыс. руб., в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2025 – 674 659,5 тыс. руб.
 Профинансировано –100% от плана года.
Ведется комплекс работ по устройству переходно-скоростных полос на Мурманском шоссе, устройству подпорных стен, ремонту существующего путепровода. Также идут работы по устройству подземного пешеходного перехода на участке пересечения проспекта Строителей и ул. Центральной, устройству трёх очистных сооружений поверхностного стока, устройству улично-дорожной сети Кудровского проезда и ул. Центральной. Работы ведутся по всем конструктивным элементам объекта. 
Выполнены работы по переустройству тепловой сети, сетей газоснабжения и водоснабжения ИНГКА и Победа Моторс, переключены сети электроснабжения и сети связи.
На 2026 год запланировано завершение всех работ по переустройству коммуникаций, строительству очистных сооружений и подземного пешеходного перехода, что позволит завершить строительство дорожной сети внутри объекта. Подрядчиком планируется досрочное завершение работ в 4 квартале 2026 года.
Строительная готовность Объекта – 59,97%.
Ввод объекта в эксплуатацию (6,54 км) по условиям ГК в 2027 году.
На основании документации по планировке территории объекта, утвержденной распоряжением Правительства ЛО от 26.01.2021 № 24-р, издано распоряжение Правительства Ленинградской области от 09.12.2021 № 749-р об изъятии.
Проектом изменений в документацию по планировке территории, утвержденным распоряжением Правительства Ленинградской области от 01.12.2023 № 840-р, границы земельных участков откорректированы и издано распоряжение об изъятии от 19.04.2024 № 187-р.
Изъятию подлежат 34 земельных участка, из них:
21 – изъято (17 соглашений об изъятии и 4 в судебном порядке);
4 – администрация ведет судебное производство по снятию границ участка с кадастрового учета, изъятие не потребуется, 
9 – судом принято решение о снятии с кадастрового учета по искам администрации (из них: 4 – сняты в ЕГРН, 3 – в апелляции, 2 – отказано в апелляции), изъятие не потребуется.
Установлены публичные сервитуты:
1.	ФКУ Упрдор "Северо-Запад"– издано распоряжение Росавтодора от 28.10.2022 № 3564-р об установлении публичного сервитута, заключено соглашение от 03.05.2023 № 443-2023С с ФКУ, получено разрешение на строительство в полосе отвода федеральной дороги. сервитут внесен в ЕГРН 11.04.2023, реестровый номер 47:07-6.2131. Соглашение подписано 05.05.2023. 
2.	Заневское г.п. – сервитут внесен 30.05.2023 в ЕГРН, реестровый номер 47:07-6.2210.
3. Свердловское г.п. – сервитут внесен в ЕГРН, реестровый номер 47:07-6.2134.
4. Стройгородок – сервитут внесен 23.05.2023 в ЕГРН, реестровый номер 47:07-6.2201.
5.	Заневское г.п. – сервитут внесен в ЕГРН, реестровый номер 47:07-6.2217.
6.	Заневское г.п. (ул. Промышленная) – сервитут внесен в ЕГРН, реестровый номер 47:07-6.2789.
Не в полном объеме переданы подрядчику земельные участки в связи с инициированием Администрацией Всеволожского района ЛО судебного производства в целях признания недействительным описания местоположения границ и поворотных точек. Судебные разбирательства администрации занимают длительное время и влияют на сроки переустройства инженерных сетей (линейные объекты, необходим доступ на все участки).
Протоколом штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ от 21.02.2025 №14 пр и Протоколом заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ  от 18.11.2025 №171пр  сдвижка "вправо" (с 2025 на 2026 год) лимитов КИК по объекту не предусмотрена.

3.2.  Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург – Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург – Матокса"
План года – 326 267,0 тыс. руб., в т.ч.: средства ОБ – 106,5 тыс. руб., средства КИК – 326 160,5 тыс. руб. Бюджетные ассигнования предусмотрены на СМР, работы по инженерному сопровождению объекта, авторскому надзору, технологическое присоединение и оплату сервитутов. 
Заключено контрактов, соглашений –100% от плана года.
Выполнено работ – 256 166,9 тыс. руб. (78,5% от плана года), в т.ч.: средства ОБ – 197,2 тыс. руб., средства КИК – 255 969,7 тыс. руб. за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2025 – 161 530,4 тыс. руб.
Профинансировано –100% от плана года.
Заключено соглашение с Минобороны России о сервитуте, что позволило произвести работы по своду зеленых насаждений и приступить к устройству основных конструктивных элементов (зем. полотно и трубы на свайном основании) на участке, составляющем 2/3 протяженности всего объекта. 
Строительно-монтажные работы на объекте ведутся активными темпами, ведутся работы на транспортной развязке, завершены работы по устройству 4-х из 6-ти опор мостового сооружения, смонтированы балки ПС5, ПС4, ПС3, по устройству мостового полотна. В целом на объекте продолжаются работы по переустройству инженерных сетей, устройству ЛОС, устройству зем. полотна и дорожной одежды. 
 Строительная готовность Объекта – 25,30%.
Ввод объекта в эксплуатацию (6,32км) по условиям ГК перенесен с 2026 на 2027 год.
Срок выполнения СМР по объекту, на основании подпункта "а" пункта 1  Постановления Правительства РФ № 680 от 16.04.2022 "Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия", а так же пункта 3 Протокола № 13 от 20.03.2025г. совещания по исполнению решений протокола совещания по вопросу взаимодействия Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.11.2024 № 64 продлен до 31.12.2027 г. В связи с возникновением независящих обстоятельств, влекущих невозможность своевременного исполнения заключенного контракта, было заключено дополнительное соглашение № 34 от 30.12.205 г.
  	Строительство Объекта частично ведется на территории земель Минобороны России, в связи с чем, с ФГБУ "Северо-Западное ТУИО" Минобороны России (далее – ФГБУ "СЗ ТУИО") заключено соглашение от 09.07.2021 № 54 об установлении сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0940001:1169, 47:07:0000000:94506, 47:07:0516001:579 и 47:07:0516001:580. Срок действия соглашения завершился 08.06.2024.
ГКУ ЛО "ДДС" письмом от 01.02.2024 № И-83/2024 обратилось в подведомственное Департаменту военного имущества Минобороны России ФГБУ "СЗ ТУИО" с просьбой продлить сервитут на 2 года.
Письмом от 02.04.2024 № В-954/2024 ФГБУ "СЗ ТУИО" сообщило о полученной от Главного Командования ВМФ (далее – ГК ВМФ) позиции о возможности согласования предоставления участков после фактического выполнения компенсационных мероприятий по переносу сторожевого поста "7км" в район испытательной площадки "Гроза" и устройству автодороги между испытательными площадками "Пугарево" и "Гроза" (далее – Компенсационные мероприятия). 
В настоящее время Соглашение об установлении сервитута для выполнения Компенсационных мероприятий заключено и оплачено – № 122 от 18.12.2024. ГКУ ЛО "ДДС" работа по выполнению Компенсационных мероприятий ведется непрерывно, решения, принимаемые на совещаниях при участии, в том числе, войсковой части 090703, закрепляются протокольно, типовой поперечный профиль дороги "Пугарево - Гроза" согласован письмом заместителя главнокомандующего Военно-Морским Флотом по строительству и расквартированию сил (войск)  от 10.01.2024 № 707/2/9, место расположения площадки для обустройства нового сторожевого поста согласовано письмом командира войсковой части 09703 от 30.01.2024 № 133/24; частично выполнены разбивочные работы по выносу оси трассы автомобильной дороги между испытательными площадками "Пугарево" и "Гроза" в натуру.
Поскольку ГК ВМФ спустя 9 месяцев выдано согласие от 07.11.2024 
вх. № В-4074/2024 на продление сервитута на срок до 31.12.2025 (по заявлению ГКУ ЛО "ДДС" 01.02.2024 № И-83/2024), на сегодняшний день Департаментом военного имущества Минобороны России издан приказ о продлении сервитута, с ТУИО заключено соглашение об установлении сервитута от 06.02.2025 № 124. Проект освоения лесов на участок 35га 09.04.2025 направлен в Департамент военного имущества на повторную экспертизу и приказом Департамента от 02.07.2025 № 1089 утвержден. В Департамент подана лесная декларация (декларируемый период 01.08.2025 – 31.12.2025), которая проверена без замечаний и принята, согласно письму ФГКУ "УЛХиП" от 30.07.2025 № 6/5337.
По итогам рассмотрения заявления ГКУ ЛО "ДДС" от 04.03.2024 № И-195/2024 (в редакции заявления от 04.09.2024 № И-1212/2024) о предоставлении на праве сервитута частей земельного участка в целях переустройства инженерных коммуникаций и заявление от 02.02.2024 № И-90/2024 об установлении сервитута для прохода/проезда по существующей военной дороге ФГКУ "Северо-Западное ТУИО" подготовлены и 26.05.2025 предоставлены в ГКУ ЛО "ДДС" соглашения об установлении сервитутов сроком до 31.12.2025. В целях выполнения работ по переустройству инженерных коммуникаций инициирована разработка Проекта освоения лесов.
Поскольку часть Объекта расположена также в границах Санкт-Петербурга, на основании приказа ДВИ от 27.06.2025 № 1047 с ФГКУ "УЛХиП" заключено соглашение от 07.08.2025 № 11 об установлении сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 78:11:0005606:25404, 78:11:0005606:25405 и 78:11:0005606:25406 (заявление ГКУ ЛО "ДДС" от 22.02.2024 № И-157/2024). В настоящее время разрабатывается проект освоения лесов.
Т.к. в адрес ГКУ ЛО "ДДС" поступило письмо Главного командования Военно-Морского Флота России 30.06.2025 № 703/6/1401 (вх. № ГКУ "ДДС" 701-11/2025 от 14.08.2025) об отсутствии необходимости выполнения компенсационных мероприятий, предусмотренных соглашением от 18.12.2024 № 122, с приложением новых Технических условий на строительство линейного объекта, соглашение об установлении срочного сервитута от 18.12.2024 № 122 в целях переноса сторожевого поста "7км" в район испытательной площадки "Гроза" и устройства автодороги между испытательными площадками "Пугарево" и "Гроза" расторгнуто путем подписания соглашения о расторжении от 25.09.2025 № б/н.
В связи с тем, что основной сервитут заканчивается 31.12.2025, в ТУИО направлено заявление ГКУ ЛО "ДДС" о заключении соглашения о сервитуте на период с 01.01.2026 по 06.08.2027.
Протоколом штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ от 21.02.2025 №14 пр и Протоколом заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ  от 18.11.2025 №171пр  
сдвижка "вправо" (с 2025 на 2026 год) лимитов КИК по объекту предусмотрена в сумме 2 799 445 540,00 руб.


3.3.  Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург – Колтуши" во Всеволожском районе Ленинградской области, этап N 3, этап N 4
План года – 44 656,8 тыс. руб., в т.ч.: средства ОБ – 104,2 тыс. руб., средства КИК  44 552,6 тыс. руб.  
Бюджетные ассигнования предусмотрены на СМР, проведение комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта, работы по инженерному сопровождению объекта, авторский надзор, выкуп земельных участков. 
Заключено контрактов, соглашений – 100% от плана года.  
[bookmark: _Hlk202377060] Выполнено работ – 197 296,5 тыс. руб. (441,8% от плана года), в т.ч.: средства ОБ – 59,8 тыс. руб., за счет средств КИК – 197 236,7 тыс. руб., в том числе за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2025 – 152 684,1 тыс. руб.
Профинансировано – 44 612,4 тыс. руб. (99,9% от плана года), в т.ч.: средства ОБ – 59,8 тыс. руб., средства КИК – 44 552,6 тыс. руб.
На 3 этапе изъяты все участки, строится левая часть дороги (на участке с ПК40 - ПК53 выполнены работы по устройству верхнего слоя основания, нижнего слоя покрытия и слоя износа из асфальтобетона), ведется переустройство инженерных сетей, работы по устройству водопропускных труб. Движение перепущено по правой части, построенной в 2024 году (локально на 3 этапе движение запущено по правой и левой части основного хода). В ближайшее время планируется запустить раздельное движение до развязки в районе Новосергиевского проезда.
На 4 этапе ведутся работы по сносу зеленых насаждений, строительству временной дороги и устройству водопропускных труб, переустройству сетей электроснабжения. Прорабатывается вопрос оптимизации системы водоотвода, что позволит значительно сократить сроки производства работ.
Строительная готовность Объекта – 12,84%.
Ввод объекта в эксплуатацию (5,44545км) по условиям ГК в 2027 году.
На основании документации по планировке территории объекта, утвержденной распоряжением Правительства ЛО от 09.08.2021 № 508-р, издано распоряжение Правительства Ленинградской области об изъятии от 16.05.2022 № 306-р.
В рамках ГК от 26.07.2022 № 0146 подрядчиком ООО "Геосервис" выполняются кадастровые работы по разделу земельных участков, а также подготавливаются отчеты об определении размера возмещения.
Подписан акт приема-передачи строительной площадки для передачи генеральному подрядчику 129 земельных участков.
Изъятию подлежат 73 земельных участка, из них:
63 – изъято (49 путем подписания соглашений и 14 в судебном порядке);
1 – завершено судебное производство, в оплате;
1 – получено решения суда, деньги переведены на депозит нотариуса;
6 – необходима корректировка ДПТ;
2 – "летающие земли", администрация ведет судебное производство по снятию границ участка с кадастрового учета, изъятие не потребуется.
Выявлено 47 земельных участков с самозахватом территории в границах полосы отвода автомобильной дороги, по 2 участкам ведется работа по освобождению полосы отвода автомобильной дороги от имущества третьих лиц в судебном порядке при этом строительно-монтажным работам данные участки не препятствуют. Исковые заявления поданы ГБУ "Ленавтодор". ГКУ ЛО "ДДС" не выступает стороной в судебном производстве. Осмотры земельных участков на предмет освобождения проводятся при участии, в том числе, администрации Колтушского поселения. В настоящий момент освобождено 45 участков.
Протоколом штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ от 21.02.2025 №14 пр и Протоколом заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ  от 18.11.2025 №171пр  
сдвижка "вправо" (с 2025 на 2026 год) лимитов КИК по объекту предусмотрена в сумме 478 883 820,00 руб.

4. Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения
План года – 266 581,7 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено Соглашений с Администрациями МО ЛО –100% от плана года.
Выполнено – 21 587,6 тыс. руб. (8,1% от плана).
Профинансировано – 88 094,6 тыс. руб. (33% от плана).

Заключены Соглашения с Администрациями МО:
1. МО Волосовский мун. район: объект "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Лемовжа – Гостятино" в  Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации".
План – 34 307,4 тыс. руб. Заключено доп. соглашение –100% от плана года.
Выполнено – 1 191,9 тыс. руб. (3,5% от плана).
Профинансировано – 19 112,1 тыс. руб. (55,7% от плана).
Муниципальный контракт заключен 23.07.2024 с ГБУ "Киришское ДРСУ". При производстве геодезических работ установлен факт наложения участков строительства на земли лесного фонда. В июле т.г. участки выведены из земель лесного фонда и получили статус автомобильных дорог общего пользования. На объекте ведутся работы по спилу и мульчированию деревьев, вырубке лесного массива. 
Планируемое завершение работ в 2026 году.
2.МО Волосовский мун. район: объект "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большой Сабск – Изори" в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации".
План – 20 722,3 тыс. руб. Заключено доп. соглашение –100% от плана года.
Выполнено – 3 453,4 тыс. руб. (16,7% от плана).
Профинансировано – 13 837,5 тыс. руб. (66,8% от плана).
Муниципальный контракт заключен 23.07.2024 с ГБУ "Киришское ДРСУ". При производстве геодезических работ установлен факт наложения участков строительства на земли лесного фонда. В июле т.г. участки выведены из земель лесного фонда и получили статус автомобильных дорог общего пользования. На объекте ведутся работы по спилу и мульчированию деревьев, вырубке лесного массива. 
Планируемое завершение работ в 2026 году. 
3. Сертоловское г.п. Всеволожский мун. район: объект "Реконструкция объекта: "Проезд мкрн. Черная речка – мкрн. Сертолово-2".
План – 76 857,3 тыс. руб.Заключено доп. соглашение –100% от плана года.
Выполнение и финансирование отсутствует.
Конкурсные процедуры 17.06.2025, 15.07.2025, 05.10.2025 и 26.11.2025 не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в закупке. Заключение муниципального контракта в 2026 году после корректировки НМЦК. Планируемое завершение работ в 2027 году.
4.Щегловское с.п. Всеволожский мун. район: объект "Местная улица пос. Щеглово  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство".
План – 35 679,0 тыс. руб. Заключено доп. соглашение –100% от плана года.
Выполнение и финансирование отсутствует.
Муниципальный контракт заключен в ноябре 2023 года. На объекте завершены земляные работы, работы по переносу дороги из бетонных плит, выносу из зоны производства работ опоры ЛЭП и гаражей, неучтенных проектом. Ведутся работы по установке ливневой канализации. В ходе работ возникла необходимость внесения изменений в проектную документацию. Завершение реализации объекта планируется в 2027 году. 
5. Гатчинский муниципальный округ: объект "Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина – продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей"). Протяженность 0,134 км.
План – 23 421,2 тыс. руб. Заключено соглашение – 100% от плана года.
Выполнение и финансирование отсутствует.
Муниципальный контракт заключенный в июле 2022 года, расторгнут 21.07.2025 по причине неисполнения подрядчиком ООО "МЭФ АСК" своих обязательств. На объекте выполнены работы по переустройству сетей связи и наружного освещения, переносу водопровода. Скорректированная проектная документация прошла экспертизу. 27.12.2025 торги по заключению нового МК не состоялись по причине жалобы УФАС. Планируемое завершение работ в 2027 году.
6.МО Кингисеппское г.п. Кингисеппского мун. района: объект "Строительство дороги ул. Светлая, мкр. Левобережье, г. Кингисепп".
План – 29 812,8 тыс. руб. Заключено доп. соглашение – 100% от плана года. Профинансировано – 29 812,8 тыс. руб. (100%), аванс.
Муниципальный контракт заключен в октябре 2025 года с ООО "УК "Время чистоты". Подрядчик приступит к работам с наступлением благоприятных погодных условий. 
Планируемое завершение работ в 2026 году. 
7.МО Тосненское г.п. Тосненский район: объект "Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки", в том числе проектно-изыскательское работы"
План – 45 781,5 тыс. руб. Заключено доп. соглашение – 100% от плана года.
Выполнено – 16 942,3 тыс. руб. (37,0% от плана).
Профинансировано – 25 332,2 тыс. руб. (55,3% от плана).
Объект, переходящий с 2021 года. Муниципальный контракт, заключенный в июле 2022 года, расторгнут в августе 2024 по инициативе Заказчика в связи с невыполнением подрядчиком ООО "РосЭнерго" своих обязательств. Новый МК заключен 13.12.2024 с АО "Тосненское ДРСУ".  На объекте завершены работы по переподключению газовых сетей и переключению тепловых сетей. Требуется корректировка ПСД в связи с новыми ТУ сетевых организаций АО "ЛОКС" и АО "Газпром".
Планируемое завершение работ в 2026 году.

Соглашения о предоставлении субсидий заключаются в подсистеме "АЦК-финансы" информационной системы "Управление бюджетным процессом Ленинградской области. 
Средства распределяются в соответствии с постановлением Правительства ЛО
от 30 ноября 2015 года № 450 "Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" и распределения субсидий на текущий финансовый год и на плановый период за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство (реконструкцию), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения".
Финансирование осуществляется как под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО (заказчиками работ), так и путем авансирования в соответствии с заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.

5.    Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения (остатки средств на начало текущего финансового года)
План года – 22 078,4 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено Соглашений с Администрациями МО ЛО  – 100% от плана года.
Выполнение и финансирование отсутствует.
Заключено Соглашение с Администрацией МО: Гатчинский мун. округ: объект "Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области".
Контракт на СМР заключен в декабре 2023г. с ООО "СТК". Проектная документация (ПД) находится в экспертизе в связи с проблемами по погружению свай на проектную глубину. ГАСН запретил выполнение работ на объекте до получения согласования ПД экспертизой. В планах Администрацией МО в 2026 расторжение существующего муниципального контракта и заключение нового, получение положительного заключения гос. экспертизы по ПД.
Завершение реализации объекта планируется в 2027 году. 
Средства распределяются в соответствии с областным законом Ленинградской области от 20.12.2024 №178-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" (с изм.) и приказом Комитета от 15.04.2025 №25/25.

6. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Заказчик: ГБУ "Ленавтодор".
План года – 1 130 515,9 тыс. руб., средства ОБ.
Принято бюджетных обязательств по соглашению с Комитетом – 100%.
Предоставлена субсидия Комитетом – 100% от плана года.
Выполнено работ, расходы на обеспечение деятельности учреждений и оплачено ГБУ – 884 310,3 тыс. руб. (78,2% от плана года), из них на обеспечение деятельности – 300 470,8 тыс. руб.
Неосвоение года – 246 205,6 тыс. руб., из них: 
- экономия в результате производства работ (отпавшие работы) - 32 331,2 тыс. руб., из них: мост ч/р  Вуокса – 5 781,5 тыс. руб. (ООО "ЛАТ"), ремонт водопропускной трубы на км 1 + 380 а/д Бережки – Заднево -  1 078,0 тыс. руб. (ООО "ДСК Север"), Дорога жизни – 23 746,7 тыс. руб. (ООО "Дорстройинжиниринг"), Ст. Оять - Алеховщина - Надпорожье - Плотично от а/д "Кола" – 240,0 тыс. руб. (ООО "ЛАТ"), автобусные остановки – 1 484,9 тыс. руб. (АО "Асфальтобетонный завод "Магистраль");
- неисполнение подрядчиками договорных обязательств – 207 211,6 тыс. руб., из них:  мост ч/р Сясь – 25 146,0 тыс. руб., Нотик – 39 666,4 тыс. руб. (подрядчик ООО "РемСэд"), а/д Торфяное - Парицы – Замостье - Сабры   - 124 576,3 тыс. руб. (подрядчик ООО "АБ"); обустройство автобусных остановок – 17 822,9 тыс. руб. (ООО "ЛАТ") - приостановка работ по причине того, что параметры площадок под автобусные остановки выходят за границу полосы отвода;
- экономия по прочим расходам и строительному контролю – 6 662,9 тыс. руб. 
В рамках мероприятия:
-введено в эксплуатацию после ремонта – 18,82 км, 30 п.м.;
-выполнены работы по ремонту искусственных сооружений на региональных автомобильных дорогах – 21 шт.;
-выполнены работы по ремонту (восстановление электроосвещения) – 6 шт.;
-выполнены работы по ремонту линий наружного освещения – 2,774 км.

7. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (остатки средств на начало текущего финансового года) 
Заказчик: ГБУ "Ленавтодор".
План года – 128,2 тыс. руб., средства ОБ.
Принято бюджетных обязательств по соглашению с Комитетом – 100%.
Предоставлена субсидия Комитетом – 100% от плана года.
Заключено контрактов, выполнено работ и оплачено ГБУ – 78,8 тыс. руб. (61,4% от плана года).
Неосвоение года – 49,5 тыс. руб. неисполнение подрядчиком ООО "СЭТ" договорных обязательств по контракту № 0089 от 10.06.2022г. – 49,5 тыс. руб. на осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) и авторского надзора по объекту: "ремонты мостовых сооружений на а/д общего пользования в Тосненском районе ЛО, мост через реку Суйда на км 79+740 а/д "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки".
8. Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области
Заказчик: ГБУ "Ленавтодор".
План года – 1 070 489,9 тыс. руб.за счет средств ОБ.
Принято бюджетных обязательств по соглашению с Комитетом – 100%.
Предоставлена субсидия Комитетом – 100% от плана года.
Выполнено работ ГБУ – 718 742,5 тыс. руб. (67,1% от плана года), из них на обеспечение деятельности – 389 313,2 тыс. руб.
Оплачено ГБУ –764 101,1 тыс. руб. (71,4% от плана года), из них на обеспечение деятельности – 100%.
Неосвоение года - 306 388,7 тыс. руб., из них: 
-выполнение работ по оснащению категорированных объектов транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности в Выборгском, Кингисеппском и Волховском районах Ленинградской области, подрядчик ГБУ "Киришское ДРСУ" - 181 430,9 тыс. руб. (№ 0128 от 30.06.23), неисполнение договорных обязательств, потребовалась корректировка ПД и уточнение объемов работ;
-выполнение работ по оснащению объектов транспортной инфраструктуры техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности в Тосненском и Лужском районах Ленинградской области, подрядчик ООО "УК" Время чистоты" " (№ 9262 от 21.10.2025г.) – 66 015,0 тыс. руб., потребовалась корректировка ПД и уточнение объемов работ;
-выполнение работ по оснащению объекта транспортной инфраструктуры "Мост через реку Свирь у г. Подпорожье, Ленинградской области" техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности в Подпорожском районе Ленинградской области, подрядчик ООО "УК" Время чистоты" (№ 8052 от 02.09.2025г.)  – 39 974,4 тыс. руб., потребовалась корректировка ПД и уточнение объемов работ;
-осуществление инженерного сопровождения (строительного контроля) по объекту "Выполнение работ по оснащению категорированных объектов транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах техническими средствами и инженерными сооружениями обеспечения транспортной безопасности в Выборгском, Кингисеппском и Волховском районах Ленинградской области",  ООО "Сибцентр" (№ 0213 от 18.10.2023г.) – 2 990,0 тыс. руб.;
 - экономия при расчете НМЦК и по итогам конкурсных процедур – 15 978,4 тыс. руб. 

9. Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области (остатки средств на начало текущего финансового года)
Заказчик: ГБУ "Ленавтодор".
План года – 119 028,9 тыс. руб. за счет средств ОБ.
Принято бюджетных обязательств по соглашению с Комитетом – 100%.
Предоставлена субсидия Комитетом – 100% от плана года.
Заключено контрактов – 27 014,0 тыс. руб. (22,7% от плана года).
Выполнено работ и оплачено ГБУ – 27 014,0 тыс. руб. (22,7% от плана года).
Неосвоение года – 92 015,0 тыс. руб. - экономия в результате производства работ (отпавшие работы) по оснащению категорированных объектов, подрядчик ГБУ "Киришское ДРСУ", расторжение контрактов произведено в июне 2025г. (№ 0058, 0059, 661).

10. Кадастровые работы.
Заказчик: ГБУ "Ленавтодор".
План года – 62 326,2 тыс. руб. за счет средств ОБ.
Принято бюджетных обязательств по соглашению с Комитетом – 100%.
Предоставлена субсидия Комитетом – 100% от плана года.
Выполнено работ, расходы на обеспечение деятельности учреждений и оплачено ГБУ – 61 838,3 тыс. руб. (99,2% от плана года), в т.ч. обеспечение деятельности ГБУ "Ленавтодор" - 26 424,9 тыс. руб.
Неосвоение года -  487,9 тыс. руб., экономия по итогам конкурсных процедур.
Выполнены работы:
- комплекс  кадастровых работ в отношении а/д регионального значения, расположенных на территории ЛО (контракт №107245 от 07.07.2025г. ООО "ИНЖДОРМОСТ"), - уточнены сведения о местоположении и протяженности 631 759 м а/д (в кол-ве 32шт.), результатом работ являлось предоставление выписок ЕГРН на а/д;
- комплекс инженерно-технических услуг в отношении путепровода на участке "Санкт-Петербург - Бусловская" км 66 ПК и подъездов к нему с целью дальнейшей передачи объекта в государственную собственность ЛО (контракт № 8278 от 19.11.2024г  ООО "Геосервис") – проведены кадастровые работы по постановке на государственный кадастровый учет путепровода, а также формирование публичного сервитута и внесение сведений о нем в ЕГРН, результатом работ являлось предоставление выписки ЕГРН на путепровод, а также выписка из ЕГРН на публичный сервитут;
- комплекс кадастровых работ по уточнению/исправлению ошибок в местоположении границ земельных участков, формирующих полосу отвода а/д общего пользования регионального значения, расположенных на территории ЛО (контракт №8791 от 29.11.2024 ООО "Воздушная геодезия") - уточнены сведения о местоположении и протяженности 148 943 м а/д (в кол-ве 13шт.), результатом работ являлось предоставление выписок ЕГРН на а/д;
- кадастровые работы в целях размещения линейного объекта регионального значения по титулу: "Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+340 а/д "Санкт-Петербург – Кировск" в Кировском р-не ЛО" (контракт № 0198 от 13.11.2025г.  ООО "Геосервис") - уточнены местоположения и наименования мостового сооружения через р. Мойка, а также уточнены местоположения и протяженность а/д "Санкт - Петербург – Кировск", предоставление выписки ЕГРН на мостовое сооружение и автомобильную дорогу, результатом работ являлось предоставление выписки ЕГРН на мостовое сооружение и а/д.

11. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
Государственный заказчик: ГКУ ЛО "ДДС".
План года – 399 098,9 тыс. руб. за счет средств ОБ.  
Заключено гос. контрактов –100% от плана года.
Выполнено работ – 1 034 610,5 тыс. руб. (259,2% от плана года), в том числе за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2025.
Профинансировано – 387 727,7 тыс. руб. (97,2% от плана года).
В 2025 всего введено в эксплуатацию: автомобильные дороги – 2,3 км, мосты – 5,47 п.м., в том числе:
- а/д "Аннино-Разбегаево" км 0-8 в Ломоносовском районе. Объект введен в эксплуатацию 23.12.2025 года, обеспечен ввод 1,16 км.;
- а/д "Завод им. Свердлова – Маслово" км 6+200 - км 7+790 и "Спецподъезд №22" во Всеволожском районе. Объект введен в эксплуатацию 30.12.2025 года, обеспечен ввод 1,14 км.;
- мост через реку Ижора на км 21+307 автомобильной дороги "Красное Село-Гатчина-Павловск" в Гатчинском районе. Объект введен в эксплуатацию 20.11.2025 года, обеспечен ввод 0,06 пог.м.;
- мост через реку Славянка на км 35+164 автомобильной дороги "Красное Село-Гатчина-Павловск" в Гатчинском районе. Объект введен в эксплуатацию 19.12.2025 года, обеспечен ввод 5,41 пог.м.

В рамках мероприятия выполнялись работы по капитальному ремонту а/д и искусственных сооружений:
- мост через реку Луга на км 6+100 автомобильной дороги "Лужицы-Первое Мая" в Кингисеппском районе (242 п.м.), объект планируется завершить до 10.10.2026 года;
- а/д "Торфяное-Отрадное-Заостровье" на участке км 8+700 - км 19+560 в Приозерском районе, объект планируется завершить в 2026 году;
-  а/д "Зеленогорск-Приморск-Выборг" км 121-123 в Выборгском районе, окончание работ перенесено на 3 квартал 2026 год;
- мост через реку Саба на а/д "Толмачево-а/д Нарва" на км 59+631 в Лужском районе (59,04 п.м.), окончание работ перенесено на 2 квартал 2026 года;
- а/д "Мельничный ручей - Яблоновка – Приладожское" на участке км 13 - км 20 в Приозерском районе, объект планируется завершить в 2026 году;
- а/д "Колтуши-Бор-Коркино" на участке км 4+000-км 6+000 во Всеволожском районе, оказаны услуги по инженерному сопровождению на объекте;
- а/д "Лужицы – Первое Мая" км 22+516 – км 22+604 в Кингисеппском районе, окончание работ перенесено на 2 квартал 2026 года;
- мост через р. Воронка на км 102+886 а/д "Санкт-Петербург-Ручьи" в Ломоносовском районе, в связи с поздним получением заключения и оформлением итоговой документации окончание и приемка работ на объекте перенесено на 2 квартал 2026 год.
В 2025 году выполнялись работы за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2025 по следующим объектам капитального ремонта:
- а/д "Зеленогорск-Приморск-Выбор" км 121-123 в Выборгском районе в Выборгском районе;
- а /д "Аннино-Разбегаево" км 0-8 в Ломоносовском районе;
- а/д "Торфяное-Отрадное-Заостровье" на участке км 8+700 - км 19+560 в Приозерском районе;
- моста через реку Луга на км 6+100 а/д "Лужицы-Первое Мая" в Кингисеппском районе;
- а/д "Мельничный ручей - Яблоновка – Приладожское" на участке км 13 - км 20 в Приозерском районе;
- а/д "Завод им. Свердлова – Маслово" км 6+200 - км 7+790 и "Спецподъезд №22" во Всеволожском районе.

Выполнены и оплачены проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту:
-  а/д "Павловск-Косые Мосты" км 7+100 – км 7+500 в Тосненском районе;
-  а/д "Подъезд к пос. Подберезье" км 2+500 – км 2+900 в Выборгском районе.
Проведена государственная экспертиза проектной документации в части определения сметной стоимости капитального ремонта:
-  моста через р. Славянка на а/д "Красное Село - Гатчина – Павловск" на км 35+164 в Гатчинском районе;
- моста через реку Ижора на км 21+307 а/д "Красное Село-Гатчина-Павловск" в Гатчинском районе;
- а/д "Лужицы – Первое Мая" км 22+516 – км 22+604 в Кингисеппском районе.  

12. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (остатки средств на начало текущего финансового года)
План года – 986,5 тыс. руб. за счет средств ОБ.  
Заключено гос. контрактов – 443,1 тыс. руб. (44,9% от плана года).
Выполнено работ – 281,7 тыс. руб. (28,6% от плана года)
Профинансировано – 432,3 тыс. руб. (43,8% от плана года), в том числе кредиторская задолженность на 01.01.2025.
Неосвоение года – 554,2 тыс. руб.,  экономия в связи с расторжением ГК и в связи с завершением строительно-монтажных работ на объекте.

13. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения
Заказчик: ГБУ "Ленавтодор", ГБУ "Киришское ДРСУ".
План года – 8 015 036,6 тыс. руб.за счет средств ОБ.
Принято бюджетных обязательств по соглашению с Комитетом – 100% от плана года.
Предоставлена субсидия Комитетом – 100% от плана года.
Выполнено работ, расходы на обеспечение деятельности учреждения– 7 933 176,9 тыс. руб. (99% от плана года).
Оплачено ГБУ – 7 922 145,7 тыс. руб. (98,4% от плана года).
Неосвоение года – 92 890,9 тыс. руб.

ГБУ "Ленавтодор"
План года – 3 495 463,8 тыс. руб.
Принято бюджетных обязательств по соглашению с Комитетом –100% от плана года.
Предоставлена субсидия Комитетом  – 100 % от плана года.
Выполнено работ, расходы на обеспечение деятельности учреждения – 3 498 977,0 тыс. руб. (100,1% от плана года), из них обеспечение деятельности ГБУ – 12 602,1 тыс. руб. 
Оплачено ГБУ– 3 487 945,7 тыс. руб. (99,8% от плана года), из них обеспечение деятельности ГБУ - 12 602,1 тыс. руб. 
Неосвоение года – 7 518,1 тыс. руб. - экономия по содержанию линий электроосвещения и по оплате электрической энергии.
Выполнены работы:
-по ликвидация колейности - 358717,4 м2;
- содержание а/д в нормативном состоянии протяженностью  – 1119,239 км;
-содержание путепроводов в нормативном состоянии -26 шт;
-содержание искусственных дорожных неровностей – 1442,85 м2;
-содержание автономного освещения – 677шт;
-содержание светофоров Т-7 -737 шт;
-содержание табло переменной информации и знаков переменной информации – 20 шт;
- содержаний  линий электроосвещения-536135 м.п;
.-технологическое присоединение -57 шт;
-техническое обслуживание постов контроля метеоусловий -32 шт;
-техническое обслуживание камер видеонаблюдения – 45 шт;
-техническое обслуживание автоматических пунктов контроля и регистрации интенсивности дорожного движения –73 шт;
-гидрометеорологическое обеспечение служб содержания автодорог;
- оплата электрической энергии – 306 шт;
- выполнение работ  по нанесению дорожной разметки – 1522282,64 м2;
- выполнение работ по диагностике автомобильных дорог – 9278,579 км;
- выполнение работ по приведению полосы отвода в нормативное состояние– 54,896 км;
- закупка противогололёдных материалов:
песок – 71411,96 м3;
отсев гранитный – 1299,9 м3;
соль тип А (с антислеживателем) – 59190,79 т;
соль типа Б – 3967,66 т;
-выполнение работ по установке недостающих элементов (петлевых пунктов автоматизированного учета интенсивности дорожного движения) – 5 шт;
- выполнение работ по дополнительному обустройству метеостанций элементами контроля для фиксации состояния дорожного полотна на автомобильных дорогах – 8 шт;
- закупка автопавильонов для замены на автобусных остановках – 30 шт.

ГБУ "Киришское ДРСУ"
План года – 4 519 572,8 тыс. руб.
Принято обязательств по соглашению с Комитетом – 100%.
Предоставлена субсидия Комитетом  – 100 % от плана года.
Оплачено ГБУ  – 4 434 200,0 тыс. руб. (98% от плана года).
ГБУ "Киришское ДРСУ" выполняет работы по содержанию а/д регионального значения ЛО, протяженностью 8 159,130 км. 
 Государственное задание по содержанию региональных дорог выполнено в полном объеме. 
Неосвоение года – 85 372,8 тыс. руб. в связи с перебоями в декабре в работе ЕИС, а также техническими проблемами в прохождении документооборота. 

14.  Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них
(остатки средств на начало текущего финансового года)
План года – 16 564,5 тыс. руб.  за счет средств ОБ.
Принято обязательств по соглашению с Комитетом – 100%.
Предоставлена субсидия Комитетом –100 % от плана года.
Заключено контрактов – 15 762,4 тыс. руб. (95,2% от плана года).
Выполнено работ и оплачено подрядчику – 11 616,5 тыс. руб. (70,1% от плана года).
Неосвоение года – 4 948,0 тыс. руб., в т.ч.:
- на сумму 3 371,1 тыс. руб. по оказанию услуг по продаже электрической энергии (мощности) и передаче электрической энергии гарантирующим поставщиком", контракт № 47200000303637 от 20.10.2020г - ведется сверка, планируется расторжение; 
- на сумму 774,9 тыс. руб. по оказанию услуг по передаче электрической энергии (мощности)", контракт №3/4/4-938 от 04.02.2021г.;
– на сумму 802,1 тыс. руб. экономия в результате производства работ (отпавшие работы) по выполнению работ по содержанию линии электроосвещения, расположенной на а/д регионального значения в ЛО" по контрактам: № 0003 от 13.01.23 г., № 0106 от 02.08.24 г., №0177 от 07.10.24 г., № 0176 от 07.10.24 г., № 0225 от 16.12.24 г., № 0221 от15.12.24 г., № 0222 от 16.12.24г., № 0223 от 16.12.24 г., № 0224 от 16.12.24г., № 0233-1 от 30.11.23 г.

15. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер
План года – 1 710 793,8 тыс. руб.за счет средств областного бюджета.
Заключено Соглашений с Администрациями МО ЛО – 1 710 497,9 тыс. руб. (100%) 
Выполнено – 1 396 614,0 тыс. руб. (81,6% от плана года).
Профинансировано – 1 586 925,9 тыс. руб. (92,8% от плана года).
Нераспределенный остаток субсидии – 295,9 тыс. руб.
Причины отклонения от плана по заключенным соглашениям (доп. соглашениям) - необходимость соблюдения предельного уровня софинансирования объема расходных обязательств муниципальных образований, уточнение стоимости работ по объекту ремонта.
Неисполненный остаток – 123 867,9 тыс. руб., в том числе:
986,3 тыс. руб. - Ефимовское сп Бокситогорского мун. района (не заключен МК по причине отсутствия заявок по проводимым торгам); 
99 305,1 тыс. руб. - Сланцевское гп Сланцевского мун. района (отказ администрации МО принимать выполненные работы, претензии к качеству работ подрядчика ООО "РемСЭД");
8 779 276,87 руб. - Лужское гп Лужского мун. района (по объекту "Ремонт мостового сооружения по пер. Толмачева-пр. Комсомольский" выявлена экономия в результате производства работ (отпавшие работы), подрядчик ГБУ "Киришское ДРСУ" не предъявил к оплате исполнительную документацию в установленные сроки);
14 797,2 тыс. руб. - экономия при заключении МК и производстве работ
Всего по Мероприятию заключено 115 соглашений.
Введено в эксплуатацию – 95,76832 км.

Соглашения о предоставлении субсидий заключаются в подсистеме "АЦК-финансы" информационной системы "Управление бюджетным процессом Ленинградской области. 
Средства на мероприятие распределяются на основании постановления Правительства Ленинградской области от  28.12.2024 № 1000 "О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области , предоставляемых за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов". 
Финансирование осуществляется как под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО (заказчиками работ), так и путем авансирования в соответствии с заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.

16. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер (остатки средств на начало текущего финансового года)
План года – 44 249,1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено Соглашений с Администрациями МО ЛО – 44 249,1 тыс. руб. (100%) 
Выполнено и профинансировано – 44 249,1 тыс. руб. (96,1% от плана года).
Средства распределяются в соответствии с областным законом Ленинградской области от 20.12.2024 №178-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" (с изм.) и приказом Комитета от 15.04.2025 №26/25.

17. Субсидии на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Средства распределяются в соответствии с областным законом Ленинградской области от 20.12.2024 №178-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
План года – 107 000,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Заключено Соглашение с администрацией МО Гатчинский муниципальный округ Ленинградской области – 107 000,0 тыс. руб. (100%) 
Выполнено и профинансировано – 107 000,0 тыс. руб. (100%)
В соответствии с заключенными МК работы на объектах ремонта завершены.
Введено в эксплуатацию 3,524 км.

18. Реализация Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Санкт-Петербурга бюджету Ленинградской области на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к СНТ в Ленинградской области
План года – 625 000,0 тыс. руб. на финансирование а/д местного и регионального значения, в т.ч.:
-  за счет средств ОБ - 125 000,0 тыс. руб.;
- за счет средств СПб -  500 000,0 тыс. руб.
На мероприятие по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области  средства распределены на основании постановления Правительства Ленинградской области от  09.01.2025 № 2 "О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области, в рамках реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" в 2025 году и плановом периоде 2026 и 2027 годов" (с изм.)
Субсидии предусмотрены Администрациям 12 муниципальных образований в Волховском, Выборгском, Кингисеппском, Киришском, Ломоносовском и Тосненском муниципальных районов ЛО. 
План года – 267 149,7 тыс. руб. из них:
- за счет средств бюджета Ленинградской области – 53 430,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – 213 719,7 тыс. руб.
Заключено Соглашений с Администрациями МО ЛО –100% от плана года.
Выполнено и профинансировано – 246 173,3 тыс. руб. (92,1%), из них:
Неисполненный остаток -  20 976,4 тыс. руб. (средства бюджета ЛО - 4 195,3 тыс. руб., средства бюджета СПБ - 16 781,1 тыс. руб.), в том числе:
- 2 312,4 тыс. руб. - Низинское сп Ломоносовского мун. района. Не заключен контракт по объекту "Ремонт а/д в д. Марьино, подъезд к СНТ Красные Зори", т.к. дорога исключена из перечня дорог МО (теперь земли СПб);
- 18 664,0 тыс. руб. – экономия средств субсидии экономия при заключении МК и производстве работ.
производстве работ.
Введено в эксплуатацию 22,1387 км.
План года – 357 850,3 тыс. руб. на финансирование а/д регионального значения (заказчик ГБУ "Ленавтодор), в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 71 570,1 тыс. руб.;
- за счет средств СПб – 286 280,2 тыс. руб.
Принято бюджетных обязательств по соглашению с Комитетом – 100%.
Заключено контрактов, принято обязательств –100% от плана года.
Предоставлена субсидия Комитетом – 100% от плана года.
Выполнено работ и профинансировано – 100% от плана года.
Введено в эксплуатацию после ремонта 17,317 км, в т.ч.:
- а/д "Мяглово – Кузьминки" на участке км 1 + 100 - км 12 +442 во Всеволожском районе –11,161 км;
- а/д Подъезд к д. Кюльвия, км 0+000 - км 6+153 в Тосненском районе–6,156 км.

Поступило в доход областного бюджета ЛО на мероприятие в 2025 году – 499 279,8 тыс. руб. (субсидия Санкт-Петербурга).
Неиспользованный на 01.01.2026 остаток средств субсидии Санкт-Петербурга по мероприятию в сумме 16 060,9 тыс. руб. возвращен в бюджет Санкт-Петербурга в январе 2026 в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

V. Отраслевой проект "Безопасность дорожного движения".
План  года – 2 488 799,8 тыс. руб. за счет средств ОБ.
Заключено контрактов, Соглашений – 2 481 205,3 тыс. руб. (99,7% от плана года).
Выполнено работ – 2 429 237,3 тыс. руб. (97,6% от плана года). 
Профинансировано – 2 389 915,7 тыс. руб. (96% от плана года).


1. Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения
План  года – 1 260 984,5 тыс. руб. за счет средств ОБ.
Заключено контрактов, Соглашений – 1 259 015,0 тыс. руб. (99,8% от плана года).
Выполнено работ  – 1 163 395,0 тыс. руб. (92,3% от плана года). 
Профинансировано – 1 169 361,3 тыс. руб. (92,7% от плана года).

[bookmark: _Hlk194925165]ГКУ ЛО "ДДС":
План года – 701 508,6 тыс. руб. за счет ОБ.
Заключено гос. контрактов – 699 539,1 тыс. руб. (99,7% от плана года).
Выполнено работ – 604 810,6 тыс. руб. (86,2% от плана года). 
Профинансировано – 609 885,4 тыс. руб. (86,9% от плана года).

1.1. [bookmark: _Hlk194925201]Устройство светофорных объектов.
План года – 9 233,4 тыс. руб. 
Заключено государственных контрактов – 9 213,8 тыс. руб. (99,8% от плана года).
Выполнено работ – 12,1 тыс. руб. (0,1% от плана года). 
Профинансировано – 202,6 тыс. руб. (2,2% от плана года).
В 2025 году были завершены основные строительно-монтажные работы в рамках объекта "Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск" во Всеволожском районе и "Ропша – Марьино" в Ломоносовском районе Ленинградской области" (н.п. Всеволожск, пересеч. с Торговым пр.). Срок завершения работ по государственному контракту 15.11.2024, за срыв сроков подрядчику ООО "УК "Время Чистоты" выставлена претензия. Приемка объекта запланирована в 1 квартале 2026 года.
Средства не освоены в полном объеме в связи с невыполнением обязательств подрядными организациями.

1.2. Устройство наружного электроосвещения и тротуаров.
План года – 91 587,8 тыс. руб.
Заключено государственных контрактов – 91 587,3 тыс. руб. (100% от плана года).
Выполнено работ – 54 593,2 тыс. руб. (59,6% от плана года). 
Профинансировано – 90 786,5 тыс. руб. (99,1% от плана года).
В рамках данных затрат выполнялись мероприятия по технологическому присоединению, а также по устройству элементов обустройства, сроки завершения работ которых по условиям ГК - 2026 – 2027 гг. 

1.3.Мероприятия по ПИР по устройству элементов обустройства автомобильных дорог.
План года – 10 714,7 тыс. руб. 
Заключено государственных контрактов – 10 684,0 тыс. руб. (99,7% от плана года). 
Выполнено работ – 9 633,5 тыс. руб. (89,9% от плана года). 
Профинансировано – 10 684,0 тыс. руб. (99,7% от плана года).
	В 2025 году выполнены проектно-изыскательские работы и получены положительные заключения государственной экспертизы по следующим трем объектам:
- капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) а/д  во Всеволожском и Сланцевском районах ЛО на участках прохождения в населенных пунктах ЛО, Всеволожский район, а/д "Санкт-Петербург - Матокса", н.п. Кузьмоловский; а/д "Новое Токсово – автодорога "Скотное - Керро"", н.п. Осельки;
- капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) а/д  во Всеволожском и Сланцевском районах ЛО на участках прохождения в населенных пунктах" Ленинградская область, Сланцевский район, автомобильная дорога "Подъезд к дер. Большие Поля", а/д "Сланцы-Втроя", н.п. Большие Поля;
- капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) а/д Санкт-Петербург-завод им.Свердлова-Всеволожск во Всеволожском районе и "Ропша-Марьино" в Ломоносовском районе ЛО; ЛО Всеволожский район, перекресток а/д "Санкт-Петербург-завод им.Свердлова-Всеволожск" и торгового проспекта в н.п. Всеволожск.   

1.4. Мероприятия по исполнению судебных решений.
План года – 589 972,7 тыс. руб.  
Заключено государственных контрактов – 588 054,0 тыс. руб. (99,7% от плана года). 
Выполнено работ – 540 571,7 тыс. руб. (91,6% от плана года). 
Профинансировано – 508 212,3 тыс. руб. (86,1% от плана года).
	В 2025 году обеспечен ввод 26,941 км тротуаров и 34,217 км линий наружного освещения по следующим объектам:
- капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) а/д в Волховском районе ЛО на участках прохождения в населенных пунктах, а/д "Подъезд к Октябрьской Слободе" н.п. Октябрьская Слобода". Объект сдан 28.08.2025 г. Обеспечен ввод 0,318 км линий наружного освещения;
- капитальный ремонт (устройство элементов обустройства а/д в Бокситогорском районе ЛО на участках прохождения в населенных пунктах. Лот 2, а/д "Большой Двор-Пакшеево-Самойлово", н.п. Дерева., н.п. Орловский Шлюз". Объект сдан 26.08.2025 г. Обеспечен ввод 1,131 км тротуаров и 2,189 км линий наружного освещения;
- капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) а/д в Бокситогорском районе ЛО на участках прохождения в населенных пунктах. Лот 1, а/д "Галично-Харчевни", н.п. Большой Двор, Павловские Концы, Синенка, Станция Большой Двор". Объект сдан 04.08.2025 г. Обеспечен ввод 4,252 км тротуаров и 7,097 км линий наружного освещения;
- капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) а/д в Тосненском районе ЛО на участках прохождения в населенных пунктах, а/д "Дублер путепровода Тосно" н.п. Тосно". Объект сдан 18.07.2025 г. Обеспечен ввод 0,618 км тротуаров;
- устройство элементов обустройства на а/д  "Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга", "Подъезд к г. Колпино" в Тосненском районе и "Пружицы – Красный Луч" в Волосовском районе ЛО. 4 Этап: ЛО, Волосовский район, н.п. Каложицы, а/д "Пружицы – Красный Луч". 5 Этап: Ленинградская область, Волосовский район, н.п. Курск, а/д "Пружицы – Красный Луч". 6 Этап: ЛО, Волосовский район, н.п. Красный Луч, а/д "Пружицы –Красный Луч". Объект сдан 25.12.2025 г. Обеспечен ввод 7,6 км тротуаров и 5,82 км линий наружного освещения;
- капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) а/д в Ломоносовском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах. А/д "Санкт-Петербург-Ручьи" н.п. Кандикюля, Гора Валдай, Большая Ижора, Шепелево". Объект сдан 25.11.2025 г. Обеспечен ввод 2,647 км тротуаров и 5,3 км линий наружного освещения. Введены в эксплуатацию работы в н.п. Кандикюля, Гора Валдай, Большая Ижора, в н.п. Шепелево работы продолжаются и будут завершены в 2026 году (сдвиг сроков по причине наличия в полосе отвода высоковольтных сетей АО "ЛОЭСК", требующих переустройства и ранее не учтенных в проектной документации;
- капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) а/д  в Волосовском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах." Лот 1, а/д "Гатчина - Ополье" н.п. Кикерино, н.п. Роговицы, н.п. Восемьдесят первый километр". Объект сдан 10.10.2025 г. Обеспечен ввод 2,875 км тротуаров и 5,107 км линий наружного освещения;
- капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) а/д  в Волосовском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах. Лот 2, а/д "Гатчина – Ополье" н.п. Большая Вруда, н.п. Смердовицы, н.п. Овинцево". Объект сдан 10.12.2025 г. Обеспечен ввод 5,089 км тротуаров и 5,310 км линий наружного освещения;
- капитальный ремонт (устройство элементов обустройства а/д в Волосовском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах. Лот 3, а/д "Гатчина – Ополье" н.п. Молосковицы, н.п. Каложицы". Объект сдан 23.12.2025 г. Обеспечен ввод 2,729 км тротуаров и 3,076 км линий наружного освещения.

[bookmark: _Hlk194925234]ГБУ "Ленавтодор"
План  года – 559 475,9 тыс. руб. за счет средств ОБ.
Принято бюджетных обязательств по соглашению с Комитетом – 100%.
Предоставлена субсидия Комитетом – 100% от плана года.
Заключено контрактов – 559 030,2 тыс. руб. (99,9% от плана года). 
Выполнено работ и оплачено ГБУ – 558 584,4 тыс. руб. (99,8% от плана года). 
Выполнены работы:
-по обустройству тротуаров – 8,5км;
- по установке измерителя скорости с табло обратной связи и шериф-балкой на а/д – 3шт.;
-по установке недостающих технических средств организации дорожного движения на участке а/д "Проезд от а/д федерального значения А-181 "Скандинавия" СПб - Выборг - граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов" во Всеволожском районе – 1км;
-по установке модулей имитаторов радара  на аварийно-опасных участках а/д - 15шт.;
- по установке элементов освещения с питанием от автономных источников электроснабжения на а/д"Сиверская- Дружная Горка - Куровицы", км 8+800 в Гатчинском муниципальном округе – 4шт;
-по установке элементов освещения с питанием от автономных источников электроснабжения на а/д "Рябово – Поляны" км 7+132, в Выборгском районе – 4шт;
- по нанесению шумовых полос на а/д – 117,6м2;
- по установке недостающих технических средств организации дорожного движения – 979 шт.;
- по установке освещения а/д  -68км;
-по ликвидации мест концентрации ДТП – 31 шт.;
-по обустройству технических средств организации дорожного движения на маршрутах следования детей к образовательным учреждениям на а/д – 31 шт.;
- по комплексному специальному обследованию а/д, разработке паспортов а/д и проектов организации дорожного движения-737км;
- по установке недостающего дорожного ограждения на а/д – 1339 пог.м.;
- по техническому перевооружению перекрестков и пешеходных переходов с устройством светофорных объектов- 11шт.;
- по восстановлению электроосвещения пешеходных переходов на а/д- 50шт.;
- по установке оборудования для световой проекции горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" на а/д- 10шт.;
- по устройству продольной (осевой) шумовой полосы выполненной методом фрезерования и нанесение горизонтальной дорожной разметки на а/д во  Всеволожском, Ломоносовском районе - 3,122км;
- по установке сигнальных столбиков на а/д – 37500шт.

2. Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения (остатки средств на начало текущего финансового года)
Заказчики  – ГБУ "Ленавтодор", ГКУ ЛО "ДДС":
План  года – 56 947,5 тыс. руб. за счет средств ОБ.
Заключено контрактов, Соглашений –100% от плана года.
Выполнено работ  – 36 039,7 тыс. руб. (63,3% от плана года). 
Профинансировано – 55 311,6 тыс. руб. (97,1% от плана года).

ГБУ "Ленавтодор"
План года – 19 260,8 тыс. руб.
Принято БО по соглашению с Комитетом –100% от плана года.
Заключено контрактов – 18 164,0 тыс. руб. (94,3% от плана года).
Выполнено работ и оплачено ГБУ – 2 729,5 тыс. руб. (14,2% от плана).
Неосвоение года – 16 531,3 тыс. руб., в т.ч. расторжение контрактов:
- по выполнению работ по обустройству автобусных остановок на а/д регионального значения в ЛО № 116162 от 23.09.2024г., № 116163 от 23.09.2024г., №78709650 от 05.08.2024г., № 4005 от 08.07.2024г. № 0124 от 16.08.2024 г., № 8792 от 29.11.2024 г. на сумму 16 507 255,01 руб.;
- на технологическое присоединение освещения к электрическим сетям по адресу: светофор, расположенный на земельном участке по адресу: ЛО, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, кадастровый номер: 47:07:0000000:91420" № 24-092136 от 16.12.2024г. на сумму 24,1 тыс. руб.

ГКУ ЛО "ДДС"

План года – 37 686,7 тыс. руб. за счет ОБ.
Заключено гос. контрактов –100% от плана года.
Выполнено работ – 36 039,7 тыс. руб. (95,6% от плана года). 
Профинансировано – 36 050,8 тыс. руб. (95,7% от плана года).
2.1. Устройство светофорных объектов.

План года – 50,2 тыс. руб. за счет средств ОБ.  
Заключено гос. контрактов –100% от плана года.
Выполнено работ и профинансировано –100% от плана года.

2.2. Устройство наружного электроосвещения и тротуаров.

План года – 1 515,3 тыс. руб.за счет средств ОБ.  
Заключено гос. контрактов –100% от плана года.
Выполнено работ – 1 147,8 тыс. руб. (75,8% от плана).
Профинансировано – 1 159,0 тыс. руб. (76,5% от плана).
Неосвоение года – 356,3 тыс. руб., экономия (авторский надзор и строительный контроль) по факту выполнения строительно-монтажных работ на объекте.

2.3. Мероприятия по исполнению судебных решений.

План года – 36 121,3 тыс. руб.за счет средств ОБ.  
Заключено гос. контрактов –100% от плана года.
Выполнено работ и профинансировано – 34 841,7 тыс. руб. (96,5% от плана).
Неосвоение года – 1 279,6 тыс. руб., экономия (авторский надзор и строительный контроль) по факту выполнения строительно-монтажных работ на объекте.

3. Мероприятия по снижению аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения
Государственный заказчик – ГКУ ЛО "ЦБДД"
План года – 1 170 867,8 тыс. руб. за счет средств ОБ. 
Заключено контрактов  и профинансировано –  1 165 242,9 тыс. руб. (99,5% от плана года). Оказано услуг – 1 227 073,1 тыс. руб. (104,8% от плана).

 1.1. Оказание услуг по сопровождению Автоматизированной системы обработки данных автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории ЛО:
План года – 2 720,3 тыс. руб. 
Заключено контрактов, оказано услуг и профинансировано –100 % от плана года.

1.2. Оказание услуги связи по предоставлению защищенных каналов связи для передачи информации, полученной комплексами автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации в центр обработки данных:  
План года – 21 545,8 тыс. руб.Заключено контрактов, оказано услуг и профинансировано – 21 438,4 тыс. руб. (99,5% от плана года).

1.3. Оказание услуг по аренде подсистемы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации:
План года – 617 298,0 тыс. руб. Заключено контрактов, оказано услуг и профинансировано – 614 534,1 тыс. руб. (99,6 % от плана года).

1.4. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ, АПВГК: 
План года – 511 512,4 тыс. руб. 
Заключено контрактов, оказано услуг и профинансировано – 508 837,3 тыс. руб. (99,5 % от плана года).

1.5 Оказание услуг по сопровождению ПО:
План года – 2 615,1 тыс. руб. 
Заключено контрактов, оказано услуг и профинансировано – 100 % от плана года.

1.6. Оказание услуг по плановому техническому обслуживанию Автоматизированной системы дистанционного сбора данных о потреблении электроэнергии:
План года – 31,7 тыс. руб. 
Заключено контрактов, оказано услуг и профинансировано – 100 % от плана года.

1.7. Оказание услуг по технологическому присоединению комплексов                         к сетям электроснабжения:
План года – 230,0 тыс. руб. 
Заключено контрактов и профинансировано– 169,5 тыс. руб. (73,7% от плана года).
Оказано услуг– 117,6 тыс. руб. (51,1% от плана года).
Основные причины неисполнения плана 2025 года:
- в связи с длительностью и не в полном объеме передачи комплексов                          от ФКУ Упрдор "Северо-Запад" в безвозмездное пользование ГКУ ЛО "ЦБДД" (фактически переданы только 98 комплексов из запланированных к передаче                   159 комплексов), соответственно расходы на переоформление технологического присоединения комплексов к сетям электроснабжения осуществлены в меньшем объёме
-  в связи с длительностью передачи светофорных объектов от ГБУ "Ленавтодор" расходы на переоформление технологического присоединения светофорных объектов к сетям электроснабжения осуществлены в меньшем объёме

1.8. Страхование комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ и АПВГК:
План года – 8 151,7 тыс. руб. 
Заключено контрактов, оказано услуг и профинансировано –100 % от плана года.

1.9. Оказание услуг по передаче электрической энергии:
План года – 6 128,7 тыс. руб. Заключено контрактов и профинансировано – 6 110,7 тыс. руб. (99,7% от плана года).
       Оказано услуг - 5 986,1 тыс. руб. (97,7% от плана года).

1.10. Приобретение, установка (оснащение), эксплуатация и содержание специального оборудования для фиксации нарушений правил дорожного движения и сохранности автомобильных дорог.
План года – 547,0 тыс. руб. Заключено контрактов, оказано услуг и профинансировано - 100% от плана года.

1.11. Пересылка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ:
План года – 87,0 тыс. руб. счет средств ОБ.
Заключено контрактов и профинансировано –100 % от плана года.
Оказано услуг – 62 093,8 тыс. руб. (71372,2% от плана года), в т.ч. за счет отработки дебиторской задолженности.

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ:
I. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления дорожной деятельности":

1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений -  ГКУ ЛО "ДДС" и ГКУ ЛО "ЦБДД"
План  года – 285 903,1 тыс. руб. за счет средств ОБ. 
Заключено контрактов, принято бюджетных обязательств – 276 852,6 тыс. руб. (96,8% от плана года).
Расходы на обеспечение деятельности учреждений -  275 827,5 тыс. руб. (96,5% от плана года).
Профинансировано – 275 840,3 тыс. руб. (96,5% от плана года).
Расходы производились под фактическую потребность.

2. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений, в сфере дорожного хозяйства
(субсидии на иные цели ГБУ )
План  года – 2 123 938,1 тыс. руб. за счет средств ОБ. 
Принято обязательств по соглашению с Комитетом – 100% от плана года.
Предоставлена субсидия Комитетом – 100% от плана года.
Оплачено ГБУ -   2 117 820,3 тыс. руб. (99,7% от плана года).
Остаток субсидии на счетах ГБУ– 6 117,8 тыс. руб.

В том числе:
ГБУ "Ленавтодор"
План  года – 204 598,1 тыс. руб. за счет средств ОБ. 
Принято обязательств по соглашению с Комитетом – 100% от плана года.
Предоставлена субсидия Комитетом - 100% от плана года. 
Исполнение ГБУ – 202 990,2 тыс. руб. (99,2% от плана года), из них: на погашение кредиторской задолженности учреждения – 262 547,9 тыс. руб.; погашение штрафов, вынесенных государственными органами, в рамках предоставленных полномочий, оплата государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ, арбитражными судами, судами общей юрисдикции, мировыми судьями и перерегистрация транспортных средств (паромов) учреждения вследствие проведенной реорганизации – 973,8 тыс. руб. 
Остаток субсидии – 1 607,9 тыс. руб., из них: на проведение исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний – 985,9 тыс. руб. (отсутствие судебных дел с потребностью проведения судебных экспертиз); на погашение штрафов, вынесенных государственными органами, в рамках предоставленных полномочий – 44,5 тыс. руб. (документы о начислении штрафов, вынесенных государственными органами, в рамках предоставленных полномочий, не поступали); на оплату государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ, арбитражными судами, судами общей юрисдикции, мировыми судьями – 539,9 тыс. руб. (снижение суммы государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ, арбитражными судами, судами общей юрисдикции, мировыми судьями); на погашение кредиторской задолженности учреждения – 37,7 тыс. руб. (расторжение контракта №24-092136 от 16.12.2024).

ГБУ "Киришское ДРСУ"
План  года – 1 919 340,0 тыс. руб. за счет средств ОБ. 
Принято обязательств по соглашению с Комитетом – 100% от плана года. 
Исполнение ГБУ – 1 914 830,0 тыс. руб. (99,7% от плана года), из них: на погашение кредиторской задолженности учреждения – 1 129 910,6 тыс. руб.; оплату лизинговых платежей за приобретение дорожной техники – 784 524,4 тыс. руб.; на проведение исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний – 250,0 тыс. руб.; на оплату государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, арбитражными судами, судами общей юрисдикции,  мировыми судьями – 145,0 тыс. руб.
Остаток субсидии – 4 509,9 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности - 3 431,7 тыс. руб.; на перерегистрацию транспортных средств – 573,2 тыс. руб. (экономия в связи с переносом мероприятия на 2026 год); на оплату судебных экспертиз и госпошлины – 505,0 тыс. руб. (экономия).
Неосвоение  субсидии на погашение кредиторской задолженности связано с техническими проблемами в прохождении документооборота.
Денежные средства планируется подтвердить к использованию ГБУ в 2026г. 

3. Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений, в сфере дорожного хозяйства (остатки средств на начало текущего финансового года)
ГБУ "Ленавтодор"- субсидия на погашение кредиторской задолженности.
План  года – 60 562,4 тыс. руб. за счет средств ОБ. 
Принято обязательств по соглашению с Комитетом –100% от плана года.
Предоставлена субсидия Комитетом –100% от плана года.
Исполнение ГБУ – 60 531,5 тыс. руб. (99,9% от плана года).

4. Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог
План  года – 49 783,7 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2019г. №292 утвержден Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования, содержания и (или) ремонта автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области". 
Комитетом в период с 23.12.2024г. по 27.12.2024г. проведен отбор претендентов на предоставление субсидий из областного бюджета, по результатам которого, получателем субсидии из областного бюджета Ленинградской области объявлено акционерное общество "Тосненское дорожное ремонтно-строительное управление", с которым заключено Соглашение от 28.12.2024 №8 о предоставлении субсидии из областного бюджета в 2025 году на сумму 49 783,7 тыс. руб. 
Всего на 2025 год заключено 1 Соглашение -100% от плана года.
Предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2025 году обеспечивается в соответствии с графиком перечисления субсидии из областного бюджета Ленинградской области ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца. 
По состоянию на 1 января 2026 года перечислена субсидия из областного бюджета Ленинградской области в размере 49 783,7 тыс. руб. (100% от плана года).

В рамках исполнения мероприятий ГП  "Развитие транспортной системы Ленинградской области" общий прирост протяженности а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта а/дорог составил 354,92902 км/281,94 пог.м, в т.ч.:
- результате строительства и реконструкции а/д –  0,1 км;
- в результате капитального ремонта и ремонта а/дорог – 354,8290 км/281,94 пог.м., 103,08 м.
За аналогичный период прошлого года общий прирост протяженности а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта а/дорог составил 328,525361 км/859,96 пог.м, 103,08 м, в т.ч.:
- результате строительства и реконструкции а/д –  6,964941 км/502 пог.м;
- в результате капитального ремонта и ремонта а/дорог – 321,56042 км/357,96 пог.м., 103,08 м.
Динамика в сравнении с 2024 годом – увеличение прироста протяженности км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения в 2025г. на 26,403659км. 

II. Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан"

1. Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Средства распределяются в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29.01.2025 №76 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 12 апреля 2019 года №142".
План года – 16 888,3 тыс. руб. Заключено Соглашение с Администрацией МО: Заневское г.п. Всеволожского мун. района. Объект: "Линейный объект по проспекту Строителей в составе: уличная дорожная сеть, внутриквартальные сети уличного освещения, ливневая канализация по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципального образования "Заневское городское поселение" кадастровый квартал 47:07:1044001"- 100% от плана. 
Выполнено и профинансировано - 100% от плана.
Введено в эксплуатацию - 0,6922 км.
За аналогичный период прошлого года ввод объектов не был запланирован.

III. Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"

1. Отраслевой проект "Развитие имущественного комплекса музеев"

1.1. Создание музейных комплексов
Заказчики: ГБУ "Ленавтодор" и ГКУ ЛО "ДДС".
План года – 231 000,0 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 115 500,0 тыс. руб.
- за счет средств ФБ – 115 500,0 тыс. руб.
Принято обязательств – 100% от плана года.
Предоставлена субсидия Комитетом – 100% от плана года.
Выполнено работ– 125 962,2 тыс. руб. (54,5% от плана года).
- за счет средств ОБ – 62 981,1 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ – 62 981,1 тыс. руб.
Профинансировано–100% от плана года.
Реализация мероприятия по объектам:

ГБУ "Ленавтодор"
План года – 109 000,0 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 54 500,0 тыс. руб.
- за счет средств ФБ – 54 500,0 тыс. руб.
Принято обязательств по соглашению с Комитетом – 100%.
Заключен контракт №2265 от 15.04.2025г. с  ООО "Дорстройинжиниринг" на выполнение работ в рамках ремонта на а/д  регионального значения "Санкт-Петербург - Морье" на участках 0+000 - км 45+528, км 5+511 - км 5+653, км 8+558 - км 8+780 во Всеволожском районе ЛО.
Предоставлена субсидия Комитетом – 100% от плана года.
Выполнено работ и оплачено ГБУ – 100% от плана года.
В рамках заключенного контракта отремонтировано автобусных остановок – 60 шт., отремонтировано шумозащитных экранов – 310 п.м.

ГКУ ЛО "ДДС".
Средства распределяются в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 25.08.2016 N 322 "Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" и о распределении субсидий между муниципальными образованиями в рамках государственной программы "Развитие культуры в Ленинградской области".
План года – 122 000,0 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ – 61 000,0 тыс. руб.
- за счет средств ФБ – 61 000,0 тыс. руб. 
Заключено контрактов – 100% от плана года.
Выполнено работ – 16 962,2 тыс. руб. (13,9% от плана).
Профинансировано - 100% от плана года.
В том числе по мероприятиям:
1.1. Устройство разноуровневого пешеходного перехода на 7-ом километре автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье".

План года – 44 000,0 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ - 22 000,0 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ – 22 000,0 тыс. руб.
Заключено гос. контрактов –100% от плана года.
Выполнено работ – 16 962,2 тыс. руб. (38,6% от плана).
Профинансировано - 100% от плана года, в т.ч. оплачен аванс подрядчику.
Выполнена разработка рабочей документации, подрядчик приступил к основным строительно-монтажным работам. Ведутся работы по устройству фундаментов НПП (бетонирование БНС, устройство ростверков).
Достигнута строительная готовность – 17,2%. 
Сроки окончания выполнения работ - ноябрь 2026 года. 



1.1. Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на км 3 автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" во Всеволожском районе ЛО
План года – 56 000,0 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ - 28 000,0 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ – 28 000,0 тыс. руб.
Заключено гос. контрактов –100% от плана года.
Выполнение отсутствует.
Профинансировано -  100% от плана года, оплачен аванс подрядчику.
Сроки окончания выполнения работ - ноябрь 2026 года. 

1.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" км 11+700-км 12+300 во Всеволожском районе ЛО
План года – 22 000,0 тыс. руб., в т.ч.:
- за счет средств ОБ - 11 000,0 тыс. руб.;
- за счет средств ФБ – 11 000,0 тыс. руб.
Заключено гос. контрактов –100% от плана года.
Выполнение отсутствует.
Профинансировано - 100% от плана года, оплачен аванс подрядчику.
Сроки окончания выполнения работ - ноябрь 2026 года. 

Реализация мероприятий государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" (далее-ГП) начата в 2025г., в 2024г. ГП Комитетом не реализовывалась.
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